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регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Ненецкий автономный округ

1. Основные положения

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Ненецкий

автономный округ

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного

фонда Ненецкий автономный округ

Срок реализации

проекта

01.12.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Дудоров А.Н. Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа

Масюков П.А.Руководитель регионального проекта

Заместитель руководителя Департамента строительства,

жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта

Ненецкого автономного округа

Соколова Е.Г.Администратор регионального проекта

Начальник управления государственных программ и

приоритетных проектов Департамента строительства,

жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта

Ненецкого автономного округа

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ненецкого автономного округа

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком

автономном округе"

Подпрограмма 2 "Переселение граждан из жилищного фонда,

признанного непригодным для проживания и/или с высоким

уровнем износа"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1.

Количество граждан,

расселенных из

непригодного для

проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

0,0000 2017

0,0000 0,0300 0,3000 0,6600 1,3700 1,5800 1,9200

Тысяча

человек

ФП АИС Реформа

ЖКХ

--

2 Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных

прав, установленных законодательством Российской Федерации

2.1.

Количество квадратных

метров расселенного

непригодного для

проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

0,0000 2017

0,0000 0,4700 5,2900 11,8600 24,4700 28,3100 34,4700

Тысяча

квадратны

х метров

ФП АИС Реформа

ЖКХ

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1. Количество граждан, расселенных из

непригодного для проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

1,570

0

1,570

0

1,570

0

1,570

0

1,570

0

1,570

0

Тысяча

человек

1,5800

1,570

0

1,570

0

1,570

0

1,570

0

1,570

0

ФП

2 Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных

прав, установленных законодательством Российской Федерации

2.1. Количество квадратных метров расселенного

непригодного для проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

26,51

00

27,01

00

27,51

00

27,51

00

27,51

00

27,51

00

Тысяча

квадратных

метров

28,3100

27,51

00

27,51

00

27,51

00

27,51

00

27,51

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1

Реализованы

мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами

переселения граждан

из непригодного для

проживания

жилищного фонда .

Нарастающий итог

Тысяча

квадрат

ных

метров

- 0,4

700

5,2

900

11,

860

0

24,

470

0

Количество

квадратных метров

расселенного

аварийного

жилищного фонда,

тыс. кв. м

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2017

- -28,

310

0

34,

470

0

-

1.2

Утверждена

региональная

программа

переселения граждан

из непригодного для

проживания

жилищного фонда

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

- - -

 Количество

квадратных

метров,

расселенного

аварийного

жилищного фонда,

тысяч квадратных

метров общей

площади.

Количество

граждан,

Приняти

е

норматив

ного

правовог

о

(правово

го) акта

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

расселенных из

аварийного

жилищного фонда,

тысяч человек.

1.3

Заключен договор о

предоставлении и

использовании

финансовой

поддержки на

переселение граждан

из непригодного для

проживания

жилищного фонда

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

- - -

Заключен договор

 между ГК - Фонд

содействия

реформированию

жилищно-

коммунального

хозяйства (далее-

Фонд ЖКХ) и

Администрацией

Ненецкого

автономного

округа на 2019 -

2024 годы

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2019

- -- -

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.0

Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения граждан из

непригодного для проживания жилищного

фонда

1.1

490 632,330,00 369 332,410,00 0,00 1 090 597,72230 632,98

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

490 632,330,00 369 332,410,00 0,00 1 090 597,72230 632,98

бюджет субъекта1.1.1.1.

489 667,950,00 369 332,410,00 0,00 1 089 308,00230 307,64

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

31 180,920,00 0,000,00 0,00 41 700,5810 519,66

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

31 180,920,00 0,000,00 0,00 41 700,5810 519,66

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

32 145,300,00 0,000,00 0,00 42 990,3010 845,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 369 332,41 490 632,33

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

230 632,98 0,00 1 090 597,72

0,00 490 632,330,00 369 332,41 230 632,98 0,00 1 090 597,72

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ненецкий автономный округ в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1. Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда

0,00 0,00 5 516,30 5 516,30 12 924,19 12 924,19

230 307,64

16 035,9516 035,9516 035,9512 924,1912 924,19

ИТОГО:

0,00 0,00 5 516,30 5 516,30 12 924,19 12 924,19

230 307,64

16 035,9516 035,9516 035,9512 924,1912 924,19
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7. Дополнительная информация

Под устойчивым сокращением непригодного для проживания жилищного фонда понимается достижение в отчетном периоде объема расселения не менее

50% аварийного жилья. Региональным проектом Ненецкого автономного округа соотношение расселяемого АЖФ к признаваемому установлено в размере

61%.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного

фонда Ненецкий автономный округ

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1

Результат "Реализованы

мероприятия, предусмотренные

региональными программами

переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда "

Количество квадратных

метров расселенного

аварийного жилищного

фонда, тыс. кв. м

Масюков П.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

Реформа

ЖКХ

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение о реализации

регионального проекта в

период 2019-2024 годов

-

Соколова Е.Г.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.2

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Отчет

-

Саутина В.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

данные ДС и

ЖКХ НАО

-

1.1.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приемки выполненных

работ

-

Саутина В.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

данные ДС и

ЖКХ НАО

-

1.1.4

Контрольная точка "Произведена Прочий тип документа

-

Саутина В.В.

31.12.2019

Взаимо Взаимо данные ДС и-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

платежное поручениесвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЖКХ НАО

1.1.5

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение

-

Масюков П.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

Отчет

-

Масюков П.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

данные ДС и

ЖКХ НАО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приемки выполненных

работ

-

Масюков П.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

данные ДС и

ЖКХ НАО

-

1.1.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

платежные поручения

-

Масюков П.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

данные ДС и

ЖКХ НАО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Годовой отчет

Ненецкого автономного

округа о выполнении

мероприятий региональной

адресной программы

переселения граждан из

непригодного для

проживания жилищного

фонда в рамках реализации

регионального и

федерального проектов за

2020 год

-

Масюков П.А.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

данные ДС и

ЖКХ НАО

-

1.1.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

Отчет Ежемесячные отчеты

Ненецкого автономного

округа о выполнении

мероприятий региональной

адресной программы

переселения граждан из

непригодного для

проживания жилищного

фонда в рамках реализации

регионального и

федерального проектов

-

Масюков П.А.

31.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

данные ДС и

ЖКХ

-

1.1.11

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

Отчет Годовой отчет

Ненецкого автономного

-

Масюков П.А.

01.02.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

данные ДС и

ЖКХ НАО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

округа о выполнении

мероприятий региональной

адресной программы

переселения граждан из

непригодного для

проживания жилищного

фонда в рамках реализации

регионального и

федерального проектов за

2021 год

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Отчет Ежемесячные отчеты

Ненецкого автономного

округа о выполнении

мероприятий региональной

адресной программы

переселения граждан из

непригодного для

проживания жилищного

фонда в рамках реализации

регионального и

федерального проектов

-

Масюков П.А.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 данные ДС и

ЖКХ НАО

-

1.1.13

Контрольная точка "Ввод

многоквартирного дома в целях

переселения граждан из

аварийного жилья", значение:

Акт Получено разрешение

на ввод многоквартирного

дома в целях расселения

аварийного жилья

-

Масюков П.А.

01.10.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

Разрешение

на ввод дома

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.0000, Объект атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Ежемесячные отчеты

Ненецкого автономного

округа о выполнении

мероприятий региональной

адресной программы

переселения граждан из

непригодного для

проживания жилищного

фонда в рамках реализации

регионального и

федерального проектов

-

Масюков П.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные ДС и

ЖКХ НАО

-

1.1.15

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приемки выполненных

работ

-

Масюков П.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.16

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

платежные поручения

-

Масюков П.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не требуется-

1.1.17

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Годовой отчет

Ненецкого автономного

округа о выполнении

мероприятий региональной

адресной программы

переселения граждан из

непригодного для

проживания жилищного

фонда в рамках реализации

регионального и

федерального проектов за

2022 год

-

Масюков П.А.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 данные ДС и

ЖКХ НАО

-

1.1.18

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

Отчет Ежемесячные отчеты

Ненецкого автономного

округа о выполнении

мероприятий региональной

адресной программы

переселения граждан из

непригодного для

-

Масюков П.А.

03.04.2023

04 11 Данные ДС и

ЖКХ НАО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

проживания жилищного

фонда в рамках реализации

регионального и

федерального проектов

1.1.19

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Отчет Ежемесячные отчеты

Ненецкого автономного

округа о выполнении

мероприятий региональной

адресной программы

переселения граждан из

непригодного для

проживания жилищного

фонда в рамках реализации

регионального и

федерального проектов

-

Масюков П.А.

04.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные ДС и

ЖКХ НАО

-

1.1.20

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального

проекта сформирован (в

части результата

-

Масюков П.А.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Данные ДС и

ЖКХ НАО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

федерального проекта)контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.21

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Отчет Ежемесячные отчеты

Ненецкого автономного

округа о выполнении

мероприятий региональной

адресной программы

переселения граждан из

непригодного для

проживания жилищного

фонда в рамках реализации

регионального и

федерального проектов

-

Масюков П.А.

01.10.2023

04 05 данные ДС и

ЖКХ НАО

-

1.1.22

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального

проекта сформирован (в

части результата

федерального проекта)

-

Масюков П.А.

31.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.23

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Годовой отчет

Ненецкого автономного

округа о выполнении

мероприятий региональной

адресной программы

переселения граждан из

непригодного для

проживания жилищного

фонда в рамках реализации

регионального и

федерального проектов в

2023 году

-

Масюков П.А.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

данные ДС и

ЖКХ

-

1.1.24

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

Отчет Ежемесячные отчеты

Ненецкого автономного

округа о выполнении

мероприятий региональной

адресной программы

переселения граждан из

непригодного для

проживания жилищного

фонда в рамках реализации

регионального и

федерального проектов

-

Масюков П.А.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 данные ДС и

ЖКХ НАО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта)"

1.1.25

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего проекта)

-

Масюков П.А.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Утверждена

региональная программа

переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда"

 Количество квадратных

метров, расселенного

аварийного жилищного

фонда, тысяч квадратных

метров общей площади.

Количество граждан,

расселенных из аварийного

жилищного фонда, тысяч

человек.

Масюков П.А.

01.01.2019 01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й интернет

портал

органов

исполнитель

ной власти

Ненецкого

автономного

округа

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

акта"

Исходящее письмо в

Минстрой России

-

Соколова Е.Г.

01.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

02 данные ДС и

ЖКХ НАО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Акт

разработан"

Постановление (проект)

Администрации Ненецкого

автономного округа "Об

утверждении региональной

адресной программы

"Переселение граждан из

аварийного жилищного

фонда Ненецкого

автономного округа"

-

Соколова Е.Г.

25.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

данные ДС и

ЖКХ

-

1.2.3

Контрольная точка "Акт

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Входящее письмо

согласования участников

программы

-

Соколова Е.Г.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

данные ДС и

ЖКХ НАО

-

1.2.4

Контрольная точка "На акт

получены требуемые заключения

Входящее письмо

Заключения ДФЭ НАО, СП

-

Соколова Е.Г.

01.04.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

данные ДС и

ЖКХ НАО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

органов власти" НАО, ПУ НАОиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

Постановление

Администрации Ненецкого

автономного округа "Об

утверждении региональной

адресной программы

"Переселение граждан из

аварийного жилищного

фонда Ненецкого

автономного округа"

-

Саутина В.В.

01.04.2019

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

официальный

интернет

портал

органов

исполнитель

ной власти

Ненецкого

автономного

округа

-

1.3

Результат "Заключен договор о

предоставлении и использовании

финансовой поддержки на

переселение граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда"

Заключен договор  между

ГК - Фонд содействия

реформированию

жилищно-коммунального

хозяйства (далее- Фонд

ЖКХ) и Администрацией

Ненецкого автономного

округа на 2019 - 2024 годы

Масюков П.А.

01.01.2019 01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Договор

заключен на

бумажном

носителе

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.1

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Проект договора о

предоставлении и

использовании финансовой

поддержки за счет средств

Фонда ЖКХ на переселение

граждан из аварийного

жилищного фонда на 2019-

2024 годы, подписанный

губернатором Ненецкого

автономного округа

-

Соколова Е.Г.

01.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГК Фонд

ЖКХ

-

1.3.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Договор о предоставлении

и использовании

финансовой поддержки за

счет средств Фонда ЖКХ на

переселение граждан из

аварийного жилищного

фонда (на 2019-2024 годы)

и дополнительное

соглашение к нему

заключены

-

Саутина В.В.

01.07.2019

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГК Фонд

ЖКХ

-



Участники регионального проекта

0

25

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Масюков П. А. Заместитель руководителя

Департамента строительства,

жилищно-коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа

Фролов А. Ю. 7

2 Администратор регионального

проекта

Соколова Е. Г. Начальник управления

государственных программ и

приоритетных проектов

Департамента строительства,

жилищно-коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа

Масюков П. А. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Масюков П. А. Заместитель руководителя

Департамента строительства,

жилищно-коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа

Фролов А. Ю. 7

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Масюков П. А. Заместитель руководителя

Департамента строительства,

жилищно-коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа

Фролов А. Ю. 7

Утверждена региональная программа переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

5 Ответственный за достижение Масюков П. А. Заместитель руководителя Фролов А. Ю. 7



результата регионального

проекта

Департамента строительства,

жилищно-коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа

6 Участник регионального

проекта

Соколова Е. Г. Начальник управления

государственных программ и

приоритетных проектов

Департамента строительства,

жилищно-коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа

Масюков П. А. 20

7 Участник регионального

проекта

Чернышева Е. П. Главный консультант Соколова Е. Г. 50

Заключен договор о предоставлении и использовании финансовой поддержки на переселение граждан из непригодного для проживания жилищного

фонда

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Масюков П. А. Заместитель руководителя

Департамента строительства,

жилищно-коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа

Фролов А. Ю. 7

9 Участник регионального

проекта

Соколова Е. Г. Начальник управления

государственных программ и

приоритетных проектов

Департамента строительства,

жилищно-коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа

Масюков П. А. 20


