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регионального проекта

Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Ненецкий автономный округ)

1. Основные положения

Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Ненецкий автономный округ)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Системные меры содействия

международной кооперации и экспорту

(Ненецкий автономный округ)

Срок реализации

проекта

14.02.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Михайлов С.В.

Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа -

руководитель Департамента финансов и экономики Ненецкого

автономного округа

Ефимова Ю.В.Руководитель регионального проекта

Заместитель начальника управления экономического развития

- начальник отдела реализации государственной

экономической политики

Ефимова Ю.В.Администратор регионального проекта

Заместитель начальника управления экономического развития

- начальник отдела реализации государственной

экономической политики

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ненецкого автономного округа

"Развитие предпринимательской и инвестиционной

деятельности в Ненецком автономном округе"

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

1.1.

Количество субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрен

Региональный экспортный

стандарт 2.0

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000

ЕдиницаФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

1.1. Количество субъектов Российской Федерации,

в которых внедрен Региональный экспортный

стандарт 2.0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица 1,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

1.1

Региональный

экспортный стандарт

2.0 внедрен во всех

субъектах Российской

Федерации.

Нарастающий итог

Условн

ая

единиц

а

- - - - -

В Ненецком

автономном округе

внедрен

региональный

экспортный

стандарт 2.0

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2018

- -1,0

000

1,0

000

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Системные меры содействия международной

кооперации и экспорту (Ненецкий автономный

округ)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

1.1

Результат "Региональный

экспортный стандарт 2.0 внедрен

во всех субъектах Российской

Федерации"

В Ненецком автономном

округе внедрен

региональный экспортный

стандарт 2.0

Михайлов С.В.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

"Онлайн

система

мониторинга

внедрения

Региональног

о

экспортного

стандарта"

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

 

-

Стрепетилова

О.С.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

12 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

вует

1.1.2

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Отчет О внедрении

Стандарта

-

Стрепетилова

О.С.

20.01.2023

12 08 Информацио

нная система

"Онлайн

система

мониторинга

внедрения

Региональног

о

экспортного

стандарта"

-

1.1.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

Отчет О внедрении

Стандарта

-

Стрепетилова

О.С.

05.04.2023

07 09 Информацио

нная система

"Онлайн

система

мониторинга

внедрения

Региональног

о

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

экспортного

стандарта"

1.1.4

Контрольная точка "Внедрено не

менее 5 инструментов

Регионального экспортного

стандарта 2.0. "

Отчет Внедрены:

Инструмент 2. Определение

органа исполнительной

власти субъекта Российской

Федерации, ответственного

за развитие несырьевого

экспорта и экспорта услуг.

Инструмент 8. Создание и

развитие системы

подготовки кадров в сфере

внешнеэкономической

деятельности на базе

Высших учебных заведений

субъекта Российской

Федерации. Инструмент 9.

Формирование и анализ

базы экспортеров и базы

потенциальных

экспортеров в субъекте

Российской Федерации и

проведение экспортного

аудита. Инструмент 10.

-

Стрепетилова

О.С.

05.07.2023

08 09 Информацио

нная система

"Онлайн

система

мониторинга

внедрения

Региональног

о

экспортного

стандарта"

-



8

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Организация обучения

экспортно

ориентированных

субъектов

предпринимательства

основам экспортной

деятельности. Инструмент

14. Создание и развитие

механизмов популяризации

экспортной деятельности

среди экономически

активного населения и

молодежи субъекта

Российской Федерации.

1.1.5

Контрольная точка "Внедрено не

менее 7 инструментов

Регионального экспортного

стандарта 2.0. "

Отчет Внедрены:

Инструмент 1. Закрепление

развития экспорта, в том

числе экспорта услуг, в

документах стратегического

планирования субъекта

Российской Федерации.

Инструмент 2. Определение

органа исполнительной

власти субъекта Российской

Федерации, ответственного

за развитие несырьевого

экспорта и экспорта услуг.

Инструмент 8. Создание и

развитие системы

подготовки кадров в сфере

-

Михайлов С.В.

05.09.2023

08 10 Информацио

нная система

"Онлайн

система

мониторинга

внедрения

Региональног

о

экспортного

стандарта"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

внешнеэкономической

деятельности на базе

Высших учебных заведений

субъекта Российской

Федерации. Инструмент 9.

Формирование и анализ

базы экспортеров и базы

потенциальных

экспортеров в субъекте

Российской Федерации и

проведение экспортного

аудита. Инструмент 10.

Организация обучения

экспортно

ориентированных

субъектов

предпринимательства

основам экспортной

деятельности. Инструмент

14. Создание и развитие

механизмов популяризации

экспортной деятельности

среди экономически

активного населения и

молодежи субъекта

Российской Федерации.

Инструмент 15. Создание и

развитие механизмов

продвижения продукции

региональных компаний за

рубежом.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.6

Контрольная точка "Внедрено не

менее 8 инструментов

Регионального экспортного

стандарта 2.0. "

Отчет Внедрены:

Инструмент 1. Закрепление

развития экспорта, в том

числе экспорта услуг, в

документах стратегического

планирования субъекта

Российской Федерации.

Инструмент 2. Определение

органа исполнительной

власти субъекта Российской

Федерации, ответственного

за развитие несырьевого

экспорта и экспорта услуг.

Инструмент 4. Разработка и

реализация Региональной

программы развития

экспорта субъекта

Российской Федерации.

Инструмент 8. Создание и

развитие системы

подготовки кадров в сфере

внешнеэкономической

деятельности на базе

Высших учебных заведений

субъекта Российской

Федерации. Инструмент 9.

Формирование и анализ

базы экспортеров и базы

потенциальных

экспортеров в субъекте

Российской Федерации и

-

Стрепетилова

О.С.

08.11.2023

09 05 Информацио

нная система

"Онлайн

система

мониторинга

внедрения

Региональног

о

экспортного

стандарта"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проведение экспортного

аудита. Инструмент 10.

Организация обучения

экспортно

ориентированных

субъектов

предпринимательства

основам экспортной

деятельности. Инструмент

14. Создание и развитие

механизмов популяризации

экспортной деятельности

среди экономически

активного населения и

молодежи субъекта

Российской Федерации.

Инструмент 15. Создание и

развитие механизмов

продвижения продукции

региональных компаний за

рубежом.

1.1.7

Контрольная точка "Внедрено не

менее 13 инструментов

Регионального экспортного

стандарта 2.0. "

Отчет Внедрены:

Инструмент 1. Закрепление

развития экспорта, в том

числе экспорта услуг, в

документах стратегического

планирования субъекта

Российской Федерации.

Инструмент 2.Определение

органа исполнительной

-

Стрепетилова

О.С.

31.12.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Информацио

нная система

"Онлайн

система

мониторинга

внедрения

Региональног

о

экспортного

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

власти субъекта Российской

Федерации, ответственного

за развитие несырьевого

экспорта и экспорта услуг.

Инструмент 3.

Формирование и обучение

управленческой команды

субъекта Российской

Федерации. Инструмент 4.

Разработка и реализация

Региональной программы

развития экспорта субъекта

Российской Федерации.

Инструмент 5. Создание

экспортного совета при

высшем должностном лице

субъекта Российской

Федерации. Инструмент 7.

Обеспечение присутствия

субъекта Российской

Федерации на зарубежных

рынках. Инструмент 8.

Создание и развитие

системы подготовки кадров

в сфере

внешнеэкономической

деятельности на базе

Высших учебных заведений

субъекта Российской

Федерации. Инструмент 9.

Формирование и анализ

отсутст

вует

стандарта"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

базы экспортеров и базы

потенциальных

экспортеров в субъекте

Российской Федерации и

проведение экспортного

аудита. Инструмент 10.

Организация обучения

экспортно

ориентированных

субъектов

предпринимательства

основам экспортной

деятельности. Инструмент

11. Организация комплекса

мероприятий по

расширению деловых

связей субъектов

предпринимательства,

зарегистрированных в

субъекте Российской

Федерации, с

потенциальными

зарубежными

контрагентами. Инструмент

12. Развитие экспортной

деятельности через каналы

электронной торговли.

Инструмент 14. Создание и

развитие механизмов

популяризации экспортной

деятельности среди
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

экономически активного

населения и молодежи

субъекта Российской

Федерации. Инструмент 15.

Создание и развитие

механизмов продвижения

продукции региональных

компаний за рубежом.

1.1.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Паспорт проекта Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками федерального

проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

-

Стрепетилова

О.С.

21.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

Паспорт проекта Обеспечен

мониторинг исполнения

-

Стрепетилова

О.С.

02.04.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками федерального

проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

Паспорт проекта Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

-

Стрепетилова

О.С.

02.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



16

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

заключений на отчеты,

представляемые

участниками федерального

проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

1.1.11

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Паспорт проекта По

данным онлайн системы

мониторинга внедрения

Регионального экспортного

стандарта 85 субъектами

Российской Федерации

внедрены не менее 7

инструментов

Регионального экспортного

стандарта 2.0

-

Михайлов С.В.

04.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.12

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Паспорт проекта Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или)

тематике документа

-

Стрепетилова

О.С.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Паспорт проекта Документ

утвержден (подписан)

-

Стрепетилова

О.С.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.14

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Паспорт проекта Документ

опубликован

-

Стрепетилова

О.С.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.15

Контрольная точка "Документ

разработан"

Паспорт проекта Документ

разработан

-

Стрепетилова

О.С.

30.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Паспорт проекта Документ

согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Стрепетилова

О.С.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.17

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

Паспорт проекта Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

-

Стрепетилова

О.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками федерального

проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

вует вует

1.1.18

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

Паспорт проекта Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками федерального

проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

-

Стрепетилова

О.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0

20

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Ефимова Ю. В. Заместитель начальника

управления экономического

развития - начальник отдела

реализации государственной

экономической политики

Михайлов С. В. 1

2 Администратор регионального

проекта

Ефимова Ю. В. Заместитель начальника

управления экономического

развития - начальник отдела

реализации государственной

экономической политики

Михайлов С. В. 50

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Ефимова Ю. В. Заместитель начальника

управления экономического

развития - начальник отдела

реализации государственной

экономической политики

Михайлов С. В. 50

Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен во всех субъектах Российской Федерации

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Михайлов С. В. Заместитель губернатора

Ненецкого автономного

округа - руководитель

Департамента финансов и

экономики Ненецкого

автономного округа

- 1

5 Участник регионального

проекта

Стрепетилова О. С. Заместитель руководителя

Департамента - начальник

управления экономического

развития

Михайлов С. В. 10

6 Участник регионального

проекта

Логвиненко Т. П. Заместитель губернатора

Ненецкого автономного

округа

Бездудный Ю. В. 1



7 Участник регионального

проекта

Ефимова Ю. В. Заместитель начальника

управления экономического

развития - начальник отдела

реализации государственной

экономической политики

Михайлов С. В. 50

8 Участник регионального

проекта

Логвиненко Т. П. Заместитель губернатора

Ненецкого автономного

округа

Бездудный Ю. В. 5


