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регионального проекта

Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Ненецкий автономный округ)

1. Основные положения

Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Ненецкий

автономный округ)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

«Творческие люди» (Ненецкий автономный

округ)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Сидорова Н.А. Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа

Храпова Л.А.Руководитель регионального проекта

Заместитель руководителя Департамента - начальник

Управления образования, молодежной политики и спорта

Коротаева М.А.Администратор регионального проекта

Начальник отдела культурной политики комитета культуры и

туризма НАО

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ненецкого автономного округа

"Развитие культуры"

Подпрограмма 3 "Сохранение и развитие культуры Ненецкого

автономного округа"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ненецкого автономного округа

"Реализация государственной молодёжной политики и

патриотического воспитания населения Ненецкого

автономного округа"

Подпрограмма 1 "Реализация государственной молодёжной

политики в Ненецком автономном округе в 2015 - 2020 годах"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1.

Количество специалистов,

прошедших повышение

квалификации на базе

Центров непрерывного

образования (нарастающим

итогом) (тыс.ед)

26,0000 2020

0,0000 9,0000 26,0000 53,0000 82,0000 111,000

0

140,000

0

ЧеловекФП -

--

2 Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации

2.1.

Количество поддержанных

творческих инициатив и

проектов

0,0000 2020

- - - - - 2,0000 4,0000

ЕдиницаФП -

--

3 Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет

реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации

3.1.

Количество граждан,

принимающих участие в

добровольческой

деятельности

8,0000 2020

0,0000 3,0000 8,0000 13,0000 148,000

0

243,000

0

268,000

0

ЧеловекФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Количество специалистов, прошедших

повышение квалификации на базе Центров

непрерывного образования (нарастающим

итогом) (тыс.ед)

82,00

00

84,00

00

88,00

00

90,00

00

92,00

00

92,00

00

Человек 111,0000

111,0

000

103,0

000

98,00

00

93,00

00

92,00

00

ФП

2 Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации

2.1. Количество поддержанных творческих

инициатив и проектов

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица 2,0000

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

ФП

3 Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет

реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации

3.1. Количество граждан, принимающих участие в

добровольческой деятельности

173,0

000

173,0

000

173,0

000

173,0

000

173,0

000

173,0

000

Человек 243,0000

173,0

000

173,0

000

173,0

000

173,0

000

173,0

000

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации

1.1

Оказана

государственная

поддержка лучшим

сельским

учреждениям

культуры.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - -

 К концу 2024 года

будет оказана

государственная

поддержка не

менее 4000

сельских

учреждений

культуры ( по 1000

ежегодно).

Денежные

поощрения будут

выплачиваться

лучшим сельским

учреждениям в

размере 100

тыс.руб.,  можно

будет приобрести

звуковое, световое

оборудование,

музыкальные

инструменты и

оргтехнику.

Мероприятие

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -1,0

000

2,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

призвано повысить

престиж

учреждений

культуры на селе.

Реализация

мероприятия

осуществляется в

соответствии с

Указом Президента

Российской

Федерации от

28.07.2012 № 1062

«О мерах

государственной

поддержки

муниципальных

учреждений

культуры,

находящихся на

территориях

сельских

поселений, и их

работников», а

также Правилами

предоставления и

распределения

субсидий из

федерального
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

поддержку отрасли

культуры,

утвержденными

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от

15.04.2014 № 317

«Об утверждении

государственной

программы

Российской

Федерации

«Развитие

культуры».

2

Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет

реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации

2.1

Участие в программе

"Волонтёры

культуры", которая

направлена на

Челове

к

- 3,0

000

8,0

000

13,

000

0

19,

000

0

Формирование

общества

волонтеров,

задействованных в

Проведе

ние

массовых

мероприя

0,0000 2019

- -25,

000

0

31,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

поддержку

добровольческого

движения, в том

числе с

предоставлением

грантов на

реализацию

волонтёрских

проектов.

Нарастающий итог

добровольческой

деятельности в

сфере культуры,

обеспечение

методологической,

информационной,

ресурсной

поддержки

деятельности, в том

числе в сфере

сохранения

культурного

наследия народов

Российской

Федерации, а также

популяризация

добровольческого

движения в сфере

культуры путем

организации

форумов и

практических

сессий.

тий

3

Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации

3.1

Оказана Челове

- - - - -

 К концу 2024 года Оказание

0,0000 2020

- -1,0

000

2,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

государственная

поддержка лучшим

работникам сельских

учреждений культуры

. Нарастающий итог

к

будет оказана

государственная

поддержка не

менее 4000

работникам

сельских

учреждений

культуры (по 1000

ежегодно).

Денежные

поощрения будут

выплачиваться

лучшим

работникам

сельских

учреждений

культуре в размере

50 тыс.руб.

Мероприятие

способствует

вовлечённости в

творческие

процессы и

проектную

деятельность,

повышает престиж

профессии.

Реализация

услуг

(выполне

ние

работ)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мероприятия

осуществляется в

соответствии с

Указом Президента

Российской

Федерации от

28.07.2012 № 1062

«О мерах

государственной

поддержки

муниципальных

учреждений

культуры,

находящихся на

территориях

сельских

поселений, и их

работников», а

также Правилами

предоставления и

распределения

субсидий из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

поддержку отрасли
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

культуры,

утвержденными

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от

15.04.2014 № 317

«Об утверждении

государственной

программы

Российской

Федерации

«Развитие

культуры».

4

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

4.1

Количество

специалистов,

прощедчих

повышение

квалификации на базе

Центров

непрерывного

образования .

Нарастающий итог

Челове

к

- 9,0

000

26,

000

0

53,

000

0

80,

000

0

Учитывается

количество

специалистов,

прощедчих

повышение

квалификации на

базе Центров

непрерывного

образования

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -107

,00

00

133

,00

00

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и

сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации0

Оказана государственная поддержка

лучшим сельским учреждениям культуры

1.1

0,000,00 0,000,00 111,11 222,22111,11

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,00 111,11 222,22111,11

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 0,000,00 111,11 222,22111,11

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оказана государственная поддержка

лучшим работникам сельских учреждений

культуры

1.2

0,000,00 0,000,00 55,56 111,1255,56

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,00 55,56 111,1255,56

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 0,000,00 55,56 111,1255,56

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 0,00 166,67 166,67 333,34
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,000,00 0,00 166,67 166,67 333,34

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ненецкий автономный округ в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации

1.1. Оказана государственная поддержка

лучшим сельским учреждениям

культуры

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111,11

111,11

111,11111,11111,11111,11111,11

1.2. Оказана государственная поддержка

лучшим работникам сельских

учреждений культуры

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,56

55,56

55,5655,5655,5655,5655,56

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166,67

166,67

166,67166,67166,67166,67166,67
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

«Творческие люди» (Ненецкий автономный

округ)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Результат "Количество

специалистов, прощедчих

повышение квалификации на

базе Центров непрерывного

образования "

Учитывается количество

специалистов, прощедчих

повышение квалификации

на базе Центров

непрерывного образования

Храпова Л.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Пояснительн

ая записка

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет

-

Пустовалов

А.Г.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет

-

Пустовалов

А.Г.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет

-

Пустовалов

А.Г.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Проведена

оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)"

Отчет

-

Пустовалов

А.Г.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет

-

Пустовалов

А.Г.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.1.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет

-

Пустовалов

А.Г.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет

-

Пустовалов

А.Г.

31.12.2020

02 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.8

Контрольная точка "Проведена

оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)"

Отчет

-

Пустовалов

А.Г.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет - формирование

списков слушателей курсов;

- подготовка пакета

документов (направление в

вузы) - распределение по

программам и срокам

-

Пустовалов

А.Г.

10.05.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Заявка-

1.1.10

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Подготовка

материально-технического

обеспечения

-

Пустовалов

А.Г.

10.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

03 Пояснительн

ая записка

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Обучение пройдено

-

Пустовалов

А.Г.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Пояснительн

ая записка

-

1.1.12

Контрольная точка "Проведена

оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)"

Отчет Мониторинг

-

Пустовалов

А.Г.

30.12.2021

02 03 Пояснительн

ая записка

-

1.1.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет - формирование

списков слушателей курсов;

- подготовка пакета

документов (направление в

вузы) - распределение по

программам и срокам

-

Пустовалов

А.Г.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Заявка-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.14

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет Подготовка

материально-технического

обеспечения

-

Пустовалов

А.Г.

01.02.2022

01 03 Пояснительн

ая записка

-

1.1.15

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Прочий тип документа

Промежуточный

мониторинг реализации

результата

-

Пустовалов

А.Г.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нный отчет

-

1.1.16

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Прочий тип документа

Промежуточный

мониторинг реализации

результата

-

Пустовалов

А.Г.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нный отчет

-

1.1.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Обучение пройдено

-

Пустовалов

А.Г.

30.12.2022

Взаимо

связь с

04 Пояснительн

ая записка

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.18

Контрольная точка "Проведена

оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)"

Отчет Мониторинг

-

Пустовалов

А.Г.

30.12.2022

02 03 Пояснительн

ая записка

-

1.1.19

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет - формирование

списков слушателей курсов;

- подготовка пакета

документов (направление в

вузы) - распределение по

программам и срокам

-

Храпова Л.А.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Заявка-

1.1.20

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Подготовка

материально-технического

обеспечения

-

Храпова Л.А.

01.02.2023

01 03 Пояснительн

ая записка

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.21

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Прочий тип документа

промежуточный

мониторинг реализации

результата

-

Храпова Л.А.

30.06.2023

02 06 Информацио

нный отчет

-

1.1.22

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Прочий тип документа

промежуточный

мониторинг реализации

результата

-

Храпова Л.А.

30.09.2023

05 04 Информацио

нный отчет

-

1.1.23

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Обучение пройдено

-

Храпова Л.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Пояснительн

ая записка

-

1.1.24

Контрольная точка "Проведена

оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)"

Отчет Мониторинг

-

Храпова Л.А.

30.12.2023

02 03 Пояснительн

ая записка

-

1.1.25

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет - формирование

списков слушателей курсов;

- подготовка пакета

документов (направление в

вузы) - распределение по

программам и срокам

-

Храпова Л.А.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

02 Заявка-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.26

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Подготовка

материально-технического

обеспечения

-

Храпова Л.А.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Пояснительн

ая записка

-

1.1.27

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата "

Прочий тип документа

Промежуточный

мониторинг реализации

результата

-

Храпова Л.А.

30.06.2024

02 06 Информацио

нный отчет

-

1.1.28

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Прочий тип документа

Промежуточный

мониторинг реализации

результата

-

Храпова Л.А.

30.09.2024

05 04 Информацио

нный отчет

-

1.1.29

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Обучение пройдено

-

Храпова Л.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

04 Пояснительн

ая записка

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.30

Контрольная точка "Проведена

оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)"

Отчет Мониторинг

-

Храпова Л.А.

30.12.2024

02 03 Пояснительн

ая записка

-

2

Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и

сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации

2.1

Результат "Оказана

государственная поддержка

лучшим сельским учреждениям

культуры"

 К концу 2024 года будет

оказана государственная

поддержка не менее 4000

сельских учреждений

культуры ( по 1000

ежегодно). Денежные

поощрения будут

выплачиваться лучшим

сельским учреждениям в

размере 100 тыс.руб.,

можно будет приобрести

звуковое, световое

оборудование, музыкальные

инструменты и оргтехнику.

Мероприятие призвано

повысить престиж

учреждений культуры на

Храпова Л.А.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

селе.

Реализация мероприятия

осуществляется в

соответствии с Указом

Президента Российской

Федерации от 28.07.2012 №

1062 «О мерах

государственной

поддержки муниципальных

учреждений культуры,

находящихся на

территориях сельских

поселений, и их

работников», а также

Правилами предоставления

и распределения субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

поддержку отрасли

культуры, утвержденными

постановлением

Правительства Российской

Федерации от 15.04.2014 №

317 «Об утверждении

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

культуры».

2.1.1

Контрольная точка "Проведен Справка Справка о

-

Пустовалов

31.03.2023

Взаимо Взаимо Информацио-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

промежуточный мониторинг

реализации результата"

выполнении контрольной

точки

А.Г.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нная справка

2.1.2

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

Информационная справка

-

Храпова Л.А.

15.04.2023

05 06 Информацио

нная справка

-

2.1.3

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Справка Справка о

выполнении контрольной

точки

-

Пустовалов

А.Г.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная справка

-

2.1.4

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Справка Справка о

выполнении контрольной

точки

-

Храпова Л.А.

30.09.2023

06 08 ИНформацио

нная справка

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.5

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

значения р"

Справка Справка о

выполнении контрольной

точки

-

Храпова Л.А.

25.12.2023

07 03 Информацио

нная справка

-

2.1.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Храпова Л.А.

31.12.2023

03 03 Соглашение-

2.1.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Паспорт проекта Услуга

оказана (работы

выполнены)

-

Храпова Л.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

2.1.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Храпова Л.А.

31.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Отчет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

2.1.9

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Справка Справка о

выполнении контрольной

точки

-

Храпова Л.А.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 Информацио

нная справка

-

2.1.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

Информационная справка

-

Пустовалов

А.Г.

15.04.2024

05 06 Информацио

нная справка

-

2.1.11

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Справка Справка о

выполнении контрольной

точки

-

Храпова Л.А.

30.06.2024

14 07 Информацио

нная справка

-

2.1.12

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Справка Справка о

выполнении контрольной

точки

-

Храпова Л.А.

30.09.2024

06 08 Информацио

нная справка

-

2.1.13

Контрольная точка "Проведен Справка Справка о

-

Храпова Л.А.

25.12.2024

07 03 Информацио-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

промежуточный мониторинг

реализации результата"

выполнении контрольной

точки

нная справка

2.1.14

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Храпова Л.А.

31.12.2024

03 03 Соглашение-

2.1.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Паспорт проекта Услуга

оказана (работы

выполнены)

-

Храпова Л.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

2.1.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Храпова Л.А.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Отчет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

2.2

Результат "Оказана

государственная поддержка

лучшим работникам сельских

учреждений культуры "

 К концу 2024 года будет

оказана государственная

поддержка не менее 4000

работникам сельских

учреждений культуры (по

1000 ежегодно). Денежные

поощрения будут

выплачиваться лучшим

работникам сельских

учреждений культуре в

размере  50 тыс.руб.

Мероприятие способствует

вовлечённости в творческие

процессы и проектную

деятельность,  повышает

престиж профессии.

Реализация мероприятия

осуществляется в

соответствии с Указом

Президента Российской

Федерации от 28.07.2012 №

1062 «О мерах

государственной

поддержки муниципальных

учреждений культуры,

находящихся на

территориях сельских

Храпова Л.А.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поселений, и их

работников», а также

Правилами предоставления

и распределения субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

поддержку отрасли

культуры, утвержденными

постановлением

Правительства Российской

Федерации от 15.04.2014 №

317 «Об утверждении

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

культуры».

2.2.1

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результута"

Справка Справка о

выполнении контрольной

точки

-

Пустовалов

А.Г.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 Информацио

нный отчет

-

2.2.2

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

Прочий тип документа

Информационная справка

-

Храпова Л.А.

15.04.2023

05 06 Информацио

нная справка

-



31

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

2.2.3

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата "

Справка Справка о

выполнении контрольной

точки

-

Пустовалов

А.Г.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нный отчет

-

2.2.4

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Справка Справка о

выполнении контрольной

точки

-

Пустовалов

А.Г.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная справка

-

2.2.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Паспорт проекта Услуга

оказана (работы

выполнены)

-

Пустовалов

А.Г.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.6

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата "

Справка Справка о

выполнении контрольной

точки

-

Пустовалов

А.Г.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная справка

-

2.2.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Храпова Л.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Соглашение-



33

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Храпова Л.А.

31.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет-

2.2.9

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Справка Справка о

выполнении контрольной

точки

-

Пустовалов

А.Г.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная справка

-

2.2.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

Информационная справка

-

Пустовалов

А.Г.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Информацио

нная справка

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.2.11

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата "

Справка Справка о

выполнении контрольной

точки

-

Пустовалов

А.Г.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная справка

-

2.2.12

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата "

Справка Справка о

выполнении контрольной

точки

-

Пустовалов

А.Г.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная справка

-

2.2.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Паспорт проекта Услуга

оказана (работы

выполнены)

-

Пустовалов

А.Г.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

08 .-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.14

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата "

Справка Справка о

выполнении контрольной

точки

-

Пустовалов

А.Г.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная справка

-

2.2.15

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Пустовалов

А.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Соглашение-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Храпова Л.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет-

3

Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет

реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации

3.1

Результат "Участие в программе

"Волонтёры культуры", которая

направлена на поддержку

добровольческого движения, в

том числе с предоставлением

грантов на реализацию

волонтёрских проектов"

Формирование общества

волонтеров,

задействованных в

добровольческой

деятельности в сфере

культуры, обеспечение

методологической,

информационной,

ресурсной поддержки

деятельности, в том числе в

сфере сохранения

культурного наследия

народов Российской

Федерации, а также

популяризация

добровольческого движения

Храпова Л.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОтчетНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в сфере культуры путем

организации форумов и

практических сессий.

3.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет

-

Пустовалов

А.Г.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет

-

Пустовалов

А.Г.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет

-

Пустовалов

А.Г.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.4

Контрольная точка "Проведена

оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)"

Отчет

-

Пустовалов

А.Г.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет

-

Пустовалов

А.Г.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.1.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет

-

Пустовалов

А.Г.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет

-

Пустовалов

А.Г.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.8

Контрольная точка "Проведена

оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)"

Отчет

-

Пустовалов

А.Г.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

3.1.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Акт Информирование

-

Пустовалов

А.Г.

30.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Пояснительн

ая записка

-

3.1.10

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет Регистрация

-

Пустовалов

А.Г.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Пояснительн

ая записка

-

3.1.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Участие принято

-

Пустовалов

А.Г.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

04 Пояснительн

ая записка

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.12

Контрольная точка "Проведена

оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)",

значение: 0.0000

Отчет Мониторинг

-

Пустовалов

А.Г.

30.12.2021

01 03 Пояснительн

ая записка

-

3.1.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет Информирование

-

Пустовалов

А.Г.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Пояснительн

ая записка

-

3.1.14

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Прочий тип документа

Промежуточный

мониторинг реализации

результата

-

Пустовалов

А.Г.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Информацио

нный отчет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

3.1.15

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Прочий тип документа

промежуточный

мониторинг реализации

результата

-

Пустовалов

А.Г.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нный отчет

-

3.1.16

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Регистрация

-

Пустовалов

А.Г.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Пояснительн

ая записка

-

3.1.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Участие принято

-

Пустовалов

А.Г.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

04 Пояснительн

ая записка

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.18

Контрольная точка "Проведена

оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)"

Отчет Мониторинг

-

Пустовалов

А.Г.

30.12.2022

01 03 Пояснительн

ая записка

-

3.1.19

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Информирование

-

Пустовалов

А.Г.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Пояснительн

ая записка

-

3.1.20

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

значения результата"

Прочий тип документа

Промежуточный

мониторинг реализации

результата

-

Храпова Л.А.

30.06.2023

01 06 Информацио

нный отчет

-

3.1.21

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

Прочий тип документа

промежуточный

-

Храпова Л.А.

30.09.2023

05 04 Информацио

нный отчет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации результата" мониторинг реализации

результата

3.1.22

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Регистрация

-

Храпова Л.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Пояснительн

ая записка

-

3.1.23

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Участие принято

-

Храпова Л.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Пояснительн

ая записка

-

3.1.24

Контрольная точка "Проведена

оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)"

Отчет Мониторинг

-

Храпова Л.А.

30.12.2023

01 03 Пояснительн

ая записка

-

3.1.25

Контрольная точка "Утверждены Отчет Информирование

-

Храпова Л.А.

01.03.2024

Взаимо 02 Пояснительн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ая записка

3.1.26

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата "

Прочий тип документа

Промежуточный

мониторинг реализации

результата

-

Храпова Л.А.

30.06.2024

01 06 Информацио

нный отчет

-

3.1.27

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Прочий тип документа

промежуточный

мониторинг реализации

результата

-

Храпова Л.А.

30.09.2024

05 04 Информацио

нный отчет

-

3.1.28

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Регистрация

-

Храпова Л.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Пояснительн

ая записка

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.1.29

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Участие принято

-

Храпова Л.А.

30.12.2024

02 04 Пояснительн

ая записка

-

3.1.30

Контрольная точка "Проведена

оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)"

Отчет Мониторинг

-

Храпова Л.А.

30.12.2024

01 03 Пояснительн

ая записка

-



Участники регионального проекта

0

47

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Храпова Л. А. Заместитель руководителя

Департамента - начальник

Управления образования,

молодежной политики и

спорта

Сидорова Н. А. 100

2 Администратор регионального

проекта

Коротаева М. А. Начальник отдела культурной

политики комитета культуры и

туризма НАО

- 25

Количество специалистов, прощедчих повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Храпова Л. А. Заместитель руководителя

Департамента - начальник

Управления образования,

молодежной политики и

спорта

Сидорова Н. А. 100

4 Участник регионального

проекта

Храпова Л. А. Заместитель руководителя

Департамента - начальник

Управления образования,

молодежной политики и

спорта

Сидорова Н. А. 1

Участие в программе "Волонтёры культуры", которая направлена на поддержку добровольческого движения, в том числе с предоставлением грантов на

реализацию волонтёрских проектов

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Храпова Л. А. Заместитель руководителя

Департамента - начальник

Управления образования,

молодежной политики и

спорта

Сидорова Н. А. 100

6 Участник регионального

проекта

Коротаева М. А. Начальник отдела культурной

политики комитета культуры и

туризма НАО

- 100

7 Участник регионального Храпова Л. А. Заместитель руководителя Сидорова Н. А. 1



проекта Департамента - начальник

Управления образования,

молодежной политики и

спорта

Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Храпова Л. А. Заместитель руководителя

Департамента - начальник

Управления образования,

молодежной политики и

спорта

Сидорова Н. А. 100

Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Храпова Л. А. Заместитель руководителя

Департамента - начальник

Управления образования,

молодежной политики и

спорта

Сидорова Н. А. 100


