
П А С П О Р Т

регионального проекта

Жилье

1. Основные положения

ЖильеНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Жилье

Срок реализации

проекта

01.12.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Дудоров А.Н. Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа

Масюков П.А.Руководитель регионального проекта

Заместитель руководителя Департамента строительства,

жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта

Ненецкого автономного округа

Соколова Е.Г.Администратор регионального проекта

Начальник управления государственных программ и

приоритетных проектов Департамента строительства,

жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта

Ненецкого автономного округа

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ненецкого автономного округа

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком

автономном округе"

Отдельные мероприятия программы
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1.

Объем жилищного

строительства, млн. кв. м в

год

0,0300 2018

0,0000 0,0190 0,0190 0,0200 0,0200 0,0200 0,0240

Миллион

квадратны

х метров

ФП АИС

Мониторинг

--

2 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1.

Ввод жилья в рамках

мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

0,0192 2018

0,0000 0,0393 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Миллион

квадратны

х метров

ФП АИС

Мониторинг

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1. Объем жилищного строительства, млн. кв. м в

год

0,000

0

0,000

6

0,001

0

0,001

4

0,001

8

0,002

2

Миллион

квадратных

метров

0,0200

0,005

6

0,005

2

0,004

7

0,003

8

0,003

0

ФП

2 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1. Ввод жилья в рамках мероприятия по

стимулированию программ развития

жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Миллион

квадратных

метров

0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1

Обеспечен ввод

жилья в субъектах

Российской

Федерации

Милли

он

квадрат

ных

метров

- 0,0

190

0,0

190

0,0

200

0,0

200

Обеспечен ввод

жилья в Ненецком

автономном

округе,

построенного за

счет всех

возможных

источников

финансирования не

менее

установленных

показателей.

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2018

- -0,0

200

0,0

240

-

2

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1

Реализованы проекты

по развитию

территорий,

расположенных в

границах населенных

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья,

которые включены в

Единиц

а

- 1,0

000

0,0

000

0,0

000

0,0

000

Созданы стимулы

для застройщиков в

целях реализации

масштабных

проектов

комплексного

развития

территории,

обеспеченные

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

0,0000 2018

- -0,0

000

0,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

государственную

программу Ненецкого

автономного округа

по развитию

жилищного

строительства

инфраструктурным

и объектами,

средства на

которые

предусмотрены в

рамках реализации

мероприятия по

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

субъектов

Российской

Федерации

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Жилье

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1

Результат "Обеспечен ввод жилья

в субъектах Российской

Федерации"

Обеспечен ввод жилья в

Ненецком автономном

округе, построенного за

счет всех возможных

источников

финансирования не менее

установленных

показателей.

Масюков П.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

Мониторинг

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Соглашение о реализации

регионального проекта

-

Соколова Е.Г.

05.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

-

Масюков П.А.

28.02.2019

06 07 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Справка (предварительная)

по объемам ввода жилья на

территории Ненецкого

автономного округа

-

Саутина В.В.

31.12.2019

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

данные ДС и

ЖКХ

-

1.1.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Справка (предварительная)

по объемам ввода жилья на

территории Ненецкого

автономного округа

-

Масюков П.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

данные ДС и

ЖКХ НАО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.5

Контрольная точка "Отчет

(уточненный на основании

статистической информации) об

объеме ввода жилья в Ненецком

автономном округе в 2020 году",

значение: 0.0000

Отчет статистический

-

Фомин М.Н.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

данные

Управления

Федеральной

службы

государствен

ной

статистики

по

Архангельско

й области и

Ненецкому

АО

-

1.1.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Справка (предварительная)

по объемам ввода жилья на

территории Ненецкого

автономного округа

-

Масюков П.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

данные ДС и

ЖКХ НАО

-

1.1.7

Контрольная точка "Ввод в

эксплуатацию МКД по улице

Рыбников", значение: 0.0000,

Квадратный метр

Паспорт проекта Ввод в

эксплуатацию МКД по

улице Рыбников

-

Масюков П.А.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

13 Данные

ДСиЖКХ

НАО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Ввод в

эксплуатацию МКД по улице

Россихина", значение: 0.0000,

Квадратный метр

Паспорт проекта Ввод в

эксплуатацию МКД по

улице Россихина

-

Масюков П.А.

28.02.2022

06 13 Данные

ДСиЖКХ

НАО

-

1.1.9

Контрольная точка "Отчет

(уточненный на основании

статистической информации) об

объеме ввода жилья на

территории Ненецкого

автономного округа в 2021 году",

значение: 0.0000

Отчет статистический

-

Фомин М.Н.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 данные

Управления

Федеральной

службы

государствен

ной

статистики

по

Архангельско

й области и

Ненецкому

АО

-

1.1.10

Контрольная точка "Ввод в

эксплуатацию МКД Пырерко-

Полярная", значение: 0.0000,

Квадратный метр

Паспорт проекта Ввод в

эксплуатацию МКД

Пырерко-Полярная

-

Масюков П.А.

30.06.2022

13 12 Данные

ДСиЖКХ

НАО

-

1.1.11

Контрольная точка "Ввод в

эксплуатацию МКД

Первомайская-Ленина",

значение: 0.0000, Квадратный

Паспорт проекта Ввод в

эксплуатацию МКД

Первомайская-Ленина

-

Масюков П.А.

30.09.2022

08 10 Данные

ДСиЖКХ

НАО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

метр

1.1.12

Контрольная точка "Ввод в

эксплуатацию МКД по улице

Авиаторов", значение: 0.0000,

Квадратный метр

Паспорт проекта Ввод в

эксплуатацию МКД по

улице Авиаторов

-

Масюков П.А.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

ДСиЖКХ

НАО

-

1.1.13

Контрольная точка "Ввод в

эксплуатацию МКД по улице

Строителей", значение: 0.0000,

Квадратный метр

Паспорт проекта Ввод в

эксплуатацию МКД по

улице Строителей

-

Масюков П.А.

30.11.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

ДСиЖКХ

НАО

-

1.1.14

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Справка (предварительная)

по объемам ввода жилья на

территории Ненецкого

автономного округа

-

Масюков П.А.

31.12.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

данные ДС и

ЖКХ НАО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка

"Промежуточный мониторинг "

Отчет Предоставление

отчетных данных

содержащих информацию о

мониторинге

-

Масюков П.А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Отчет-

1.1.16

Контрольная точка "Отчет

(уточненный на основании

статистической информации) об

объеме ввода жилья на

территории Ненецкого

автономного округа в 2022 году",

значение: 0.0000

Отчет статистический

-

Фомин М.Н.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 данные ДС и

ЖКХ НАО

-

1.1.17

Контрольная точка

"Промежуточный мониторинг "

Отчет Предоставление

отчетных данных

-

Масюков П.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Отчетные

данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

содержащих информацию о

мониторинге

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.18

Контрольная точка

"Промежуточный мониторинг "

Отчет Предоставление

отчетных данных

содержащих информацию о

мониторинге

-

Масюков П.А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчетные

данные

-

1.1.19

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Справка (предварительная)

по объемам ввода жилья на

территории Ненецкого

автономного округа

-

Масюков П.А.

31.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

данные ДС и

ЖКХ НАО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.20

Контрольная точка

"Промежуточный мониторинг "

Отчет Предоставление

отчетных данных

содержащих информацию о

мониторинге

-

Масюков П.А.

31.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчетные

данные

-

1.1.21

Контрольная точка "Отчет

(уточненный на основании

статистической информации) об

объеме ввода жилья на

территории Ненецкого

автономного округа в 2023 году",

значение: 0.0000

Отчет статистический

-

Фомин М.Н.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

данные

Управления

Федеральной

службы

государствен

ной

статистики

по

Архангельско

й области и

Ненецкому

автономному

округу

-

1.1.22

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

Справка (предварительная)

по объемам ввода жилья на

территории Ненецкого

автономного округа

-

Масюков П.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

данные ДС и

ЖКХ НАО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

федерального проекта)",

значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1

Результат "Реализованы проекты

по развитию территорий,

расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих

строительство жилья, которые

включены в государственную

программу Ненецкого

автономного округа по развитию

жилищного строительства "

Созданы стимулы для

застройщиков в целях

реализации масштабных

проектов комплексного

развития территории,

обеспеченные

инфраструктурными

объектами, средства на

которые предусмотрены в

рамках реализации

мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

Масюков П.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

Мониторинг

Нет

2.1.1

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт сдачи-приемки

законченного

строительством объекта

(КС-11)

-

Масюков П.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

данные ДС и

ЖКХ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа

Заключение о соответствии

построенного объекта

капитального строительства

требованиям технических

регламентов (норм и

правил), иных

нормативных правовых

актов и проектной

документации

-

Масюков П.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

данные ДС и

ЖКХ

-

2.1.3

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

капитального строительства

в эксплуатацию

-

Масюков П.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

данные ДС и

ЖКХ НАО

-



Участники регионального проекта

0

16

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Масюков П. А. Заместитель руководителя

Департамента строительства,

жилищно-коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа

Фролов А. Ю. 7

2 Администратор регионального

проекта

Соколова Е. Г. Начальник управления

государственных программ и

приоритетных проектов

Департамента строительства,

жилищно-коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа

Масюков П. А. 20

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые

включены в государственную программу Ненецкого автономного округа по развитию жилищного строительства

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Масюков П. А. Заместитель руководителя

Департамента строительства,

жилищно-коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа

Фролов А. Ю. 7

4 Участник регионального

проекта

Соколова Е. Г. Начальник управления

государственных программ и

приоритетных проектов

Департамента строительства,

жилищно-коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа

Масюков П. А. 20

5 Участник регионального

проекта

Фомин М. Н. Начальник управления

строительства

Масюков П. А. 25



Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Масюков П. А. Заместитель руководителя

Департамента строительства,

жилищно-коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа

Фролов А. Ю. 7

7 Участник регионального

проекта

Соколова Е. Г. Начальник управления

государственных программ и

приоритетных проектов

Департамента строительства,

жилищно-коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа

Масюков П. А. 20

8 Участник регионального

проекта

Фомин М. Н. Начальник управления

строительства

Масюков П. А. 25


