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Общий статус реализации

Показатели Бюджет

1 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 1 достигнутых показателей.

9 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 0 достигнутых результатов.

17 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 3 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

523716.69 тыс. руб., 81.58%

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Ненецком автономном округе осуществлены следующие

мероприятия.

01.55.21. Создано новых мест в общеобразовательных организациях

В соответствии с дополнительным Соглашением между Министерством просвещения РФ и Департаментом образования, культуры и спорта Ненецкого

автономного округа от 10.08.2021 № 073-2019-Е10083-1/5 реализация мероприятия «Создано новых мест в образовательных организациях» планируется в 2022

году.

В целях определения подрядной организации для строительства объекта «Школа на 860 мест в п. Искателей» заказчиком КУ НАО «ЦСЗ» в единой

информационной системе в сфере закупок 04.02.2019 размещена информация в плане-графике закупок.

Ссылка на план-график в единой информационной системе в сфере закупок:

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/plan-graph-card/general-position.html?position-id=28523418.

По результатам определения подрядной организации для строительства объекта «Школа на 860 мест в п. Искателей» заказчиком КУ НАО «ЦСЗ» заключен

государственный контракт № 0384200001619000074 от 25.06.2019 на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта:

«Школа на 860 мест в п. Искателей».

Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов,

в единой информационной системе в сфере закупок 25.06.2019. Ссылка на контракт в реестре контрактов:

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810719000051.

В связи с неисполнением обязательств со стороны с подрядной организации контракт расторгнут 09.07.2021.

21.12.2021 заключен новый контракт на проектирование и строительство объекта «Школа на 860 мест в п. Искателей».
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Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов,

в единой информационной системе в сфере закупок 22.12.21 Ссылка на контракт в реестре контрактов:

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000031

В соответствии с дополнительным Соглашением между Министерством просвещения РФ и Департаментом образования, культуры и спорта Ненецкого

автономного округа от 27.10.2023 № 073-2019-Е10083-1/14 реализация мероприятия «Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных

в сельской местности и поселках городского типа» планируется в 2024 году.

В целях определения подрядной организации для строительства объекта «Школа-сад в п. Нельмин-Нос» заказчиком КУ НАО «ЦСЗ» в единой информационной

системе в сфере закупок 15.01.2020 размещена информация в плане-графике закупок.

Ссылка на план-график в единой информационной системе в сфере закупок:

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/position-info.html?revision-id=2009284&position-number=202003842000016002000046.

По результатам определения подрядной организации для строительства объекта «№ 0384200001620000103 от 29.03.2021 с» заказчиком КУ НАО «ЦСЗ» заключен

государственный контракт № 0384200001620000103

от 29.03.2021 на выполнение работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта: «Школа-сад в п. Нельмин-Нос».

Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов,

в единой информационной системе в сфере закупок 31.03.2021. Ссылка

на контракт в реестре контрактов:

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?

searchString=&orderNumber=0384200001620000103&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%

2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on.

Цена контракта – 672 500,0 тыс. рублей.

Срок исполнения контракта - до 30 сентября 2023 года.

Мощность объекта – 135 мест в школе и 80 мест в детском саду.

01.57.21 В общеобразовательных организациях, расположенных

в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей

В 2020 году в округе Центры «Точка роста» начали функционировать на базе трех общеобразовательных организаций, а также четвёртый Центр «Точка роста»

в рамках введения в эксплуатацию нового здания.

В 2021 году Центры «Точка роста» начали функционировать еще на базе трех общеобразовательных организаций.

В 2022 году были открыты 3 центра «Точка роста».

С сентября 2023 года начали еще два центра «Точка роста».

На проведение мероприятия в 2023 году предусмотрено 4 390,3 тыс. рублей.

В целях реализации мероприятия проведено 8 аукционов в электронной форме на поставку оборудования на общую сумму 4 390,3 тыс. рублей. По результатам

торгов заключены 6 контрактов на сумму 582 тыс. рублей, 2 контракта на сумму

3 707 тыс. рублей находятся в стадии заключения.

Израсходовано средств 4 364 730 руб., экономия составила 25 570,00 тыс. рубл.

Все оборудование закуплено и доставлено в учреждения.

01.60.02 Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно

по адаптированным основным общеобразовательным программам

В Ненецком автономном округе функционирует одна организация, осуществляющая образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам - государственное казенное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкая специальная

(коррекционная) школа-интернат»

 В 2020 году данное учреждение приняло участие в федеральном проекте «Современная школа» в части обновления материально-технической базы. Результатом

участия стало создание современных условий для обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления

оборудования, а также оснащения мастерских, помещений для психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы, учебных кабинетов,

помещений для дополнительного образования.
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Поставка оборудования осуществлена в августе 2020 года.

На обновленной материально-технической базе проводились уроки технологии и профессионально-трудового обучения, была организована внеурочная

деятельность по предмету.

Обновленная материально-техническая база поспособствовала качественно подготовить обучающихся к участию в «Абилимпикс», что в свою очередь позволило

обучающимся школы занять призовые места на региональном уровне.

01.70.70 Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного общего образования

На территории Ненецкого автономного округа федеральной пилотной площадкой по апробации и внедрению методик преподавания общеобразовательных

дисциплин с учетом профессиональной направленности в среднем профессиональном образовании определено ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический

техникум имени В.Г. Волкова» (далее – ФПП) (приказ ФГБОУ ДПО ИРПО от 26.07.2022 № П-252).

Распоряжением Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа (далее – Департамент) от 27.06.2022 № 687-р определен

региональный координатор, обеспечивающий работу федеральной пилотной площадки по внедрению и апробации методики преподавания общеобразовательных

дисциплин в Ненецком автономном округе (ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования»).

С 1 сентября 2023 года в двух профессиональных образовательных организациях Ненецкого автономного округа внедрена методика преподавания

общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности в среднем профессиональном образовании (Федеральная пилотная площадка и

площадка-участник) (66 %).

02.01.01 Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

В соответствии с распоряжением Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 20.02.2021 № 139-р, на основании приказа

государственного бюджетного учреждения Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования» от 25.02.2021 № 102 за счет

средств окружного бюджета создан региональный центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее – Центр).

Ссылка на публикацию об открытии центра: https://doks.adm-nao.ru/press-centr/news/27578/

Центр действует в соответствии с:

положением о создании и функционировании системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров Ненецкого

автономного округа, утвержденном приказом Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 03.03.2022 № 20 (с изменения в

редакции приказа от 27.04.2023 № 34);

комплексом мер («дорожной картой») по созданию и функционированию региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников

и управленческих кадров Ненецкого автономного округа на период до 2024 года, утвержденным распоряжением Департамента образования, культуры и спорта

Ненецкого автономного округа от 27.04.2023 № 422-р;

планом работы Центра на 2023 год, утвержденным приказом государственного бюджетного учреждения Ненецкого автономного округа «Ненецкий

региональный центр развития образования» от 20.02.2023 № 104.

По состоянию на 30.10.2023:

1. Количество педагогических работников Ненецкого автономного округа, закрепленных за 1 региональным методистом для осуществления методического

сопровождения, составляет 81 чел.

2. Реализуется план мероприятий («дорожная карта») по поддержке и сопровождению педагогических работников в возрасте до 35 лет, в том числе перечня

мероприятий по выявлению и поддержке молодежи, мотивированной к освоению педагогических профессий, на 2020-2024 годы, утвержденный распоряжением

Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 26.03.2020г. №291-р, в рамках которого регламентируется деятельность

«Школы молодого педагога». В методическое объединение «Школа молодого педагога» ГБУ НАО «НРЦРО» зачислены 85,7% от числа педагогических работников

в возрасте до 35 лет со стажем до 3 лет.

3. Система наставничества педагогических работников внедрена распоряжением Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа

«О внедрении системы наставничества в государственных образовательных организациях Ненецкого автономного округа» от 16.11.2022 № 1052-р.

02.02.02 Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов

Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам

По состоянию на 30.10.2023 численность педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования и профессионального

образования Ненецкого автономного округа, прошедших повышение квалификации по программам, включенным в Федеральный реестр
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дополнительных профессиональных педагогических программ, составляет 800 человек, в том числе с использованием дистанционных технологий 667 человек.

Доля от общего числа работников указанной категории (1063 чел.) составляет 75,35 %.

Система наставничества педагогических работников внедрена распоряжением Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа

«О внедрении системы наставничества в государственных образовательных организациях Ненецкого автономного округа» от 16.11.2022 № 1052-р.

02.83.83 Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

Перечень вакантных должностей утвержден распоряжением Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 13.12.2022 №

1155-р «Об утверждении перечня вакантных должностей в образовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего,

среднего общего образования, расположенных в населенных пунктах Ненецкого автономного округа, в 2023 году».

Для участия в проекте в 2023 году выдвинуты вакансии учителей математики государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Ненецкого

автономного округа «Средняя школа № 3» (далее – ГБОУ НАО «СШ № 3») и государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Ненецкого

автономного округа «Средняя школа № 4 г. Нарьян-Мара с углубленным изучением отдельных предметов» (далее – ГБОУ НАО «СШ № 4»).

Конкурсные процедуры проводятся в соответствии с приказом Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 30.10.2019 №

80 «О реализации комплекса мероприятий по осуществлению единовременной компенсационной выплаты учителю («Земский учитель»)».

По состоянию на 25.10.2023:

по вакансии ГБОУ НАО «СШ №4» конкурсные процедуры завершены, с победителем заключен трудовой договор и трехсторонний договор на предоставление

единовременной компенсационной выплаты, выплата произведена 23.10.2023;

по вакансии ГБОУ НАО «СШ №3» конкурсные процедуры не завершены.

Показатель.

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения

профессионального мастерства

По состоянию на 30.10.2023 значение показателя составляет 98,87 % (698 педагога из 706, в том числе из них 379 педагогов прошли повышение квалификации по

дополнительным профессиональным педагогическим программам, реализуемым региональным центром непрерывного повышения профессионального мастерства,

программам из Федерального реестра дополнительных профессиональных педагогических программ).
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа Значение:

135,0000 Дата: 31.12.2023

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

.

В работе.Существует

риск: Существует риск

несвоевременного ввода

объекта в эксплуатацию,

Причина риска:

Отставание от графика

производства работ,

Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2023г. Принятые

меры: 1. Усилен

контроль, срок

исполнения 31.12.2023,

Масюков Павел

Александрович -

Заместитель

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВА,

1 0

31.12.2023 31.12.2023

135Место 0 01351.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА,

ЭНЕРГЕТИКИ И

ТРАНСПОРТА

НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА.

Предоставлена

информация : 0 из 135.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Рудаков

Александр

Андреевич -

Директор

-

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

В работе. Просрочка 93

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение работ по

строительству объекта

""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

28.08.2023г. №16/9,

указана ссылка.

30.07.2023 01.11.2023

1.1.

1

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

10. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

15.08.2023г. №15/8,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Нос

Ненецкого

автономного

округа

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

11. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

15.08.2023г. №15/6,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

12. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

15.08.2023г. №15/5,

указана ссылка.

Акт приема- 13. "Выполнение работ

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

15.08.2023г. №15/4,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

14. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

15.08.2023г. №15/3,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

15. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

15.08.2023г. №15/2,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

16. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

15.08.2023г. №15/10,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

17. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

15.08.2023г. №15/1,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

18. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

25.07.2023г. №14/4,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

19. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

12.07.2023г. №13/8,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

2. "Выполнение работ по

строительству объекта

""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053


12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

28.08.2023г. №16/8,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

20. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

12.07.2023г. №13/7,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

21. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

12.07.2023г. №13/6,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

округа

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

22. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

12.07.2023г. №13/5,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

23. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

12.07.2023г. №13/4,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

24. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

Акт приема-передачи от

12.07.2023г. №13/3,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

25. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

12.07.2023г. №13/2,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

26. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

12.07.2023г. №13/1,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автономного

округа

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

27. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

22.06.2023г. №12/4,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

28. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

22.06.2023г. №12/3,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

29. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

22.06.2023г. №12/2,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

3. "Выполнение работ по

строительству объекта

""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

28.08.2023г. №16/7,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

30. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

22.06.2023г. №12/1,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Нос

Ненецкого

автономного

округа

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

31. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

30.05.2023г. №11/4,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

32. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

30.05.2023г. №11/3,

указана ссылка.

Акт приема- 33. "Выполнение работ

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

30.05.2023г. №11/2,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

34. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

15.05.2023г. №10/4,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

35. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

15.05.2023г. №10/3,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

36. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

15.05.2023г. №10/2,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

37. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

15.05.2023г. №10/1,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

38. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

20.04.2023г. №9/7,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

39. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

20.04.2023г. №9/6,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

4. "Выполнение работ по

строительству объекта

""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

28.08.2023г. №16/6,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

40. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

20.04.2023г. №9/3,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

41. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

20.04.2023г. №9/2,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

округа

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

42. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

20.04.2023г. №9/1,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

43. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

22.02.2023г. №8/1-8/2,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

44. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

Акт приема-передачи от

02.02.2023г. №7/1 - 7/9,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

45. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

02.02.2023г. №6/1,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

46. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

28.08.2023г. №16/3,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автономного

округа

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

47. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

15.08.2023г. №15/7,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

48. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

25.07.2023г. №14/3,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

49. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

25.07.2023г. №14/2,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

5. "Выполнение работ по

строительству объекта

""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

28.08.2023г. №16/5,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

50. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

25.07.2023г. №14/1,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Нос

Ненецкого

автономного

округа

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

51. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

22.06.2023г. №12/5,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

52. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

30.05.2023г. №11/1,

указана ссылка.

Акт приема- 53. "Выполнение работ

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

20.04.2023г. №9/5,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

54. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

20.04.2023г. №9/4,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

6. "Выполнение работ по

строительству объекта

""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

28.08.2023г. №16/4,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

7. "Выполнение работ по

строительству объекта

""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

28.08.2023г. №16/2,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

8. "Выполнение работ по

строительству объекта

""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

28.08.2023г. №16/1,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

9. "Выполнение работ по

строительству объекта

""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

15.08.2023г. №15/9,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания

ребенка

1

4 390,304 390,30

(03) В общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-научной

и технологической

направленностей, код направления

расходов:517200

1.1 4 390,30 99,424 364,734 390,30

4 390,304 390,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 4 390,30 -99,424 364,734 390,30

4 390,304 390,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

4 390,30 -99,424 364,734 390,30

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

635 612,30635 612,30

(05) Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа, код направления

расходов:70500, 523000

1.2 635 612,21 81,55518 351,96635 612,30

635 612,30635 612,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 635 612,21 .81,55518 351,96635 612,30

635 612,30635 612,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

635 612,21 .81,55518 351,96635 612,30

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(21) Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях, код направления

расходов:70500, 552000

1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

(02) Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2

2 000,002 000,00

(83) Обеспечена реализация

мероприятий по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек, код направления

расходов:525600

2.1 2 000,00 50,001 000,002 000,00

2 000,002 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 2 000,00 наличие отклонений50,001 000,002 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

2 000,002 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

2 000,00 наличие отклонений50,001 000,002 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

642 002,60642 002,60 642 002,51 81,58523 716,69642 002,60

642 002,60642 002,60 642 002,51 81,58523 716,69642 002,60

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00

642 002,60642 002,60 642 002,51 81,58523 716,69642 002,60
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1.

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и

технологической направленностей

План

0.00 0.00 0.00 4 390.30 4 390.30 4 390.30 4 390.304 390.304 390.304 390.304 390.30

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 4 390.30 4 390.30 4 390.304 390.304 364.734 364.734 390.30

0.00

0.00

1.2.

Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

План

77 605.20 111 554.30 154 311.70 217 727.40 304 466.60 404 054.70 635 612.30635 612.30625 429.50596 483.20541 404.10

Факт/прогноз

47 403.41 146 120.6

5

187 712.3

2

221 524.8

7

259 153.2

5

318 274.0

3

635 612.30635 612.3

0

518 351.9

6

518 351.9

6

348 403.2

1

52 514.00

0.00

1.3.

Создано новых мест в общеобразовательных организациях

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1.

Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 000.002 000.002 000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.001 000.000.000.00

0.00

0.00


