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ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА ОКТЯБРЬ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

9 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 9 достигнутых показателей.

0 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 0 достигнутых результатов.

0 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 0 достигнутых контрольных

точек.

-

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00%

В связи с низкими значениями показателя «Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном

виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего

количества таких услуг»  по Департаменту образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа, Департаменту здравоохранения, труда и социальной

защиты населения Ненецкого автономного округа, Управлению имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа, Департаменту

строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа имеется вероятность недостижения в 2023 году

целевого значения показателя
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата


