
ОДОБРЕН

______________

Руководитель ВПО

регионального проекта —

Левина Елена Степановна

_____________

(подпись)

"(79) Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение"

(Ненецкого автономного округа)"

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА НОЯБРЬ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

6 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 6 достигнутых показателей.

5 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 3 достигнутых результатов.

18 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 9 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

8747.70 тыс. руб., 25.87%



2

1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

Бюджетные инвестиции в

объекты капитального

строительства

государственной

собственности и (или) на

приобритение объекта

имущества в

государственную

собвственность Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Фролов

Анатолий

Юрьевич -

Руководител

ь

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

.

Письмо

письмо

В работе.Существуют

риски: Риск не

исполнения результата,

Причина риска: КУ НАО

«ЦСЗ» совместно с АО

«ННК» осуществляют

работы по подготовке

схемы расположения

нового земельного

участка на кадастровом

плане территории

микрорайона Старый

Аэропорт для

дальнейшей постановки

его на кадастровый учет.

Из этого следует, что не

будут освоены

федеральные средства в

размере 315 000,0 тыс.

рублей в 2024 году, а

также не будет

достигнут показатель

100 % готовности

объекта в 2025 году.,

Вероятность: 100%,

Сутевые: Риск не

31.12.2023 31.12.2023

1

Докумен

т

1 011.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/79b30035-9fc9-4a8c-8bb3-abf515de0efa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NHN0l7jXyarhVo%2Bh%2BjDYeHSzByM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исполнения результата

Принятые меры: 1. КУ

НАО «ЦСЗ» совместно с

АО «ННК»

осуществляют работы по

подготовке схемы

расположения нового

земельного участка на

кадастровом плане

территории

микрорайона Старый

Аэропорт для

дальнейшей постановки

его на кадастровый

учет., срок исполнения

31.12.2023. Риск не

исполнения результата,

Причина риска:

Информируем, что в

настоящее время работы

по разработке проектной

документации на

строительство объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар»

приостановлены в связи с

отсутствием

возможности

размещения объекта на

земельном участке с

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/79b30035-9fc9-4a8c-8bb3-abf515de0efa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NHN0l7jXyarhVo%2Bh%2BjDYeHSzByM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

кадастровым номером:

83:00:050002:2431. КУ

НАО «ЦСЗ» совместно с

АО «ННК»

осуществляют работы по

подготовке схемы

расположения нового

земельного участка на

кадастровом плане

территории

микрорайона Старый

Аэропорт для

дальнейшей постановки

его на кадастровый учет.

Из этого следует, что в

2024 году не будут

освоены федеральные

средства в размере 315

000,0 тыс. рублей, а

также не будет

достигнут показатель

100 % готовности

объекта в 2025 году,

Вероятность: 100%,

Сутевые: Риск не

исполнения результата

Принятые меры: 1.

направлено письмо в

Минтруд письмо от

13539 от 13.09.2023,

срок исполнения

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/79b30035-9fc9-4a8c-8bb3-abf515de0efa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NHN0l7jXyarhVo%2Bh%2BjDYeHSzByM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

31.12.2023. Наличие

критических отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "письмо"

Письмо ДС и ЖКХ НАО

от 26.07.2023г. №4636,

приложен файл.

Письмо

Письмо

2. "Письмо" Письмо ДС

и ЖКХ НАО от

03.10.2023г. №6082,

приложен файл.

Письмо

письмо

3. "письмо" Письмо

Департамент ЗТ и СЗН

НАО от 02.11.2023г. №

6883, приложен файл.

Письмо

Письмо в

Минтруд

Россия о

переносе

сроков

строительств

а

4. "Письмо в Минтруд

Россия о переносе

сроков строительства"

Письмо Департамент ЗТ

и СЗН НАО от

13.09.2023г. №13539,

приложен файл.

Начало подготовительных

работ

Фролов

Анатолий

Юрьевич -

Руководител

ь

Департамен

Информация

ДС и ЖКХ

НАО

В работе. Просрочка 296

дней.

10.03.2023 31.12.2023

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/79b30035-9fc9-4a8c-8bb3-abf515de0efa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NHN0l7jXyarhVo%2Bh%2BjDYeHSzByM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0452038a-d160-4cfb-becb-c23214b5d091?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eFQm6VbMiTn1j6vMq%2BCR9ieBzEk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6f758456-3d81-47ae-b5f4-c6e3db751b38?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mbwhQT4jACEHSUfDKfsdK8zaBPU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a4528f0b-a9a5-4646-a7c8-527f91da9b30?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EXVS9ltt1VKxs0CFmRiSJRIlanE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

та

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Фролов

Анатолий

Юрьевич -

Руководител

ь

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

Информация

ДС и ЖКХ

НАО

В работе. Просрочка 274

дней.

01.04.2023 31.12.2023

1.1.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

округа

Строительно-монтажные

работы завершены

Фролов

Анатолий

Юрьевич -

Руководител

ь

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Информация

ДС и ЖКХ

НАО

В работе. Просрочка 244

дней.

01.05.2023 31.12.2023

1.1.

3

Заключение контракта на

проведение работ по

строительству объекта

Фролов

Анатолий

Юрьевич -

Руководител

ь

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

Информация

ДС и ЖКХ

НАО

В работе. Просрочка 213

дней.

01.06.2023 31.12.2023

1.1.

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Сведения о

государственном

контракте внесены в

реестр

Фролов

Анатолий

Юрьевич -

Руководител

ь

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Информация

ДС и ЖКХ

НАО

В работе. Просрочка 213

дней.

01.06.2023 31.12.2023

1.1.

5



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1

5 948,005 948,00

(23) Бюджетные инвестиции в

объекты капитального

строительства государственной

собственности и (или) на

приобритение объекта имущества

в государственную

собвственность, код направления

расходов:705000

1.1 5 948,00 0,000,005 948,00

5 948,005 948,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 5 948,00

В настоящее время существует

риск неисполнения кассового

плана и результата

0,000,005 948,00

5 948,005 948,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

5 948,00

В настоящее время существует

риск неисполнения кассового

плана и результата

0,000,005 948,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

27 858,7027 858,70

(43) Граждане старше

трудоспособного возраста и

инвалиды получили услуги в

рамках системы долговременного

ухода, код направления

расходов:5163F0

1.2 27 858,70 31,378 740,1027 858,70

27 858,7027 858,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 27 858,70

В настоящее время существует

риск неисполнения кассового

плана и результата

31,378 740,1027 858,70

27 858,7027 858,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

27 858,70

В настоящее время существует

риск неисполнения кассового

плана и результата

31,378 740,1027 858,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

(07) Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2

7,607,60

(12) Не менее 95 процентов лиц

старше трудоспособного возраста

из групп риска, проживающих в

2.1 7,60 100,007,607,60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

организациях социального

обслуживания, прошли к концу

2024 года вакцинацию против

пневмококковой инфекции , код

направления расходов:546800

7,607,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 7,60 исполнено100,007,607,60

7,607,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

7,60 исполнено100,007,607,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

33 814,3033 814,30 33 814,30 25,878 747,7033 814,30

33 814,3033 814,30 33 814,30 25,878 747,7033 814,30

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00

33 814,3033 814,30 33 814,30 25,878 747,7033 814,30
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1.

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности и (или) на приобритение объекта имущества в государственную собвственность

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 948.005 948.005 948.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27 858.708 740.103 400.101 200.100.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.008 740.100.000.000.00

0.00

0.00

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1.

Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в  организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию

против пневмококковой инфекции

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.607.607.600.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 7.60 7.60 7.60 7.607.607.607.607.60

0.00

0.00


