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______________

"(83) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 3, из них:

- 3 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 4, из них:

- 4 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 22, из

них:

- 22 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

82604.60 тыс. руб., 100.00

%

Проект реализуется

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

ЕдиницаФП

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально отремонтированных

объектов организаций культуры ,

возрастающий

Отклонения отсутсвуют

Подтверждающие документы: 1.

"Акт приёма-передачи " Акт

приема-передачи ГБУК НАО

"Пешский центральный Дом

культуры" от 01.11.2023г. №45,

приложен файл.

0 5 55

1.1.

2. "Акт приема-передачи" Акт

приема-передачи гБУК НАО

"Дом культуры п. Красное" от

22.09.2021г. №б/н, приложен

файл.

3. "Акт приема-передачи" Акт

приема-передачи ГБУК НАО

"Омский ЦДК" от 06.10.2021г. №

б/н, приложен файл.

4. "Акт приема-передачи" Акт

приема-передачи ГБУК НАО

"Пустозерский центральный

Дом культуры" от 22.02.2023г. №

2, приложен файл.

5. "Акт приема-передачи" Акт

приема-передачи ГБУК НАО

"Культурный центр им. А.С.

Савинковой" от 06.10.2022г. №

б/н, приложен файл.

ЕдиницаФП

Количество организаций культуры,

получивших современное

Отклонения отсутствуют

Подтверждающие документы: 1.

"ИНформация " Иное

0 3 331.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e8aa089c-caae-416c-bdac-dbb2ea2f2a32?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XffWbYyoeg8Mx27K8MJ2hnlrgIk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5efb23f1-ffe8-4c66-94eb-bd6f61edde20?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CeXaCKvIljrE1s03%2Fv3GHClrDy8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1db2db7a-2d3a-4605-9266-04c2c6640cc0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lZPN8qwNi%2FsJYRLxVYwpGpNrVjk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6d7cfe8c-b2c2-4e98-9de3-a758a7da0e26?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7%2BHwGKbVqomWhYL%2Bp1ZxpUZYtzM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3a6e4b7f-b587-46a9-b8d6-bacfc5c6435a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iGbMgtZOz60q7gC8o%2Bmjc%2FeqJmo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/52d7f4ee-e061-4349-b12a-08592becd8b3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MT7cskuKDZfKe8i2Z5VLqiJgITA%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

оборудование, возрастающий

Министерство культуры

Российской Федерации от

06.12.2023г. №б/н, приложен

файл.

2. "О завершении работ" Письмо

Министерство культуры

Российской Федерации от

28.09.2023г. №01-13/9683,

приложен файл.

3. "Отчет" Отчет Министерство

культуры РФ от 18.10.2021г. №

б/н, приложен файл.

ЧеловекРП

Увеличение на 15 % числа

посещений учреждений культуры,

возрастающий

Отклонения отсутствуют

Подтверждающие документы: 1.

"Статистика" Иное

Министерство культуры РФ от

01.12.2023г. №б/н, приложен

файл.

233.63 112.78 112.78112.78

1.3.

2. "Статистика" Иное

Министерство культуры РФ от

01.06.2023г. №б/н, приложен

файл.

3. "Статистика" Иное

Министерство культуры

Российской Федерации от

01.08.2023г. №б/н, приложен

файл.

4. "Статистика" Иное

Министерство культуры РФ от

01.09.2023г. №б/н, приложен

файл.

5. "Статистика" Иное

Министерство культуры РФ от

11.07.2023г. №б/н, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/52d7f4ee-e061-4349-b12a-08592becd8b3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MT7cskuKDZfKe8i2Z5VLqiJgITA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0f4138d9-f501-4827-be13-9fe8aa703239?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gE%2FRQTKWdRqMTnQ%2F45HtjDVF26A%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4dc2a3ac-7455-4c14-84ed-9aa836ccf67f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XnS2zuZDCxRpcRp95LV3FYBs2Pw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bd5f3028-e9b0-4649-99d5-62fd84281bf7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XXgG9YlnMss%2F%2Bycodw8ov60yBBQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cee27b61-9dc8-4ffa-a503-6c53c8551e5b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UOQBdcxW8quKwl3YCUeqHoHzGXk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9a31488a-94b3-441f-b2fe-433c76b51e2b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JZetVjCDhnB2qkPQu7mcc1H6SDk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0382e595-a326-4b37-8759-96badb0af194?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SA9Z%2BdY6wRp6K734yfPUSl1rPYc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a5a01629-7eda-4a5f-8eb9-2ed3d6c0cb99?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8EJfs5Qd6uMDjAcczJZ6X%2BEDjqg%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

6. "Статистика" Иное

Министерство культуры

Российской Федерации от

01.10.2023г. №б/н, приложен

файл.

7. "Мониторинг " Иное

Министерство культуры

Российской Федерации от

20.04.2023г. №б/н, приложен

файл.

8. "Статистика" Иное

Министерство культуры РФ от

02.03.2023г. №б/н, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/706ab93d-7fc0-4f74-a63b-3689fecdd1f0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Se%2BYlimFNqoIdCZ%2FB%2B9HrvxbOWQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/03126600-cff2-404b-9bc5-87d7d50763a6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6xDjfo1agWGBvvk74oEDuTCgh2E%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/799e6704-c355-49ee-8970-d52f14f83658?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TJdn9zRD30e0FXKZvYBUE3X9ue8%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

Увеличение на 15 % числа посещений учреждений культуры

1.1

План

Факт/прогноз

112,7800

110,7000110,7000 110,7000 110,7000 110,7000 110,7000 110,7000 110,7000 110,7000 110,7000

112,7800

110,7000110,7000 110,7000 110,7000 110,7000 110,7000 110,7000 110,7000 110,7000 110,7000

РП Человек 112,7800

112,7800

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование

1.2

План

Факт/прогноз

3,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

3,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000

ФП Единица 3,0000

3,0000

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

1.3

План

Факт/прогноз

5,0000

4,00003,0000 3,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

5,0000

4,00003,0000 3,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

ФП Единица 5,0000

5,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным

ценностям

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

5,0000 Дата: 31.12.2023

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

Соглашение

Акт приема-

передачи

АКт приема-

передачи

Выполнено.

Предоставлена

информация : 5 из 5.

Подтверждающие

документы: 1. "АКт

приема-передачи" Акт

приема-передачи ГБУК

НАО "Культурный

центр им.А.С.

Савинковой" от

06.10.2022г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 25.12.2023

5Единица 0 55

1.1

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

2. "Акт приема-

передачи" Акт приема-

передачи ГБУК НАО

"Пешский центральный

Дом культуры" от

01.11.2023г. №45,

приложен файл.

Акт приема- 3. "Акт приема-

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/947a6461-5f2c-4e17-9651-7100ee9cd2fc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WI%2B5LFZKcPvlgEk9CQskkMXZb0c%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/845e13dd-7fe8-4d34-a0cc-f7f123f02cd6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jU8RssfS410rLa6S9B9gtUQk7Ok%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f868a55e-3e10-4d37-88ca-d17c51b2f872?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tJ3VS1qL2UDOWBhvgFDDPvtRgoo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Акт приема-

передачи

передачи" Акт приема-

передачи ГБУК НАО

"Пустозерский

центральный Дом

культуры" от

22.02.2023г. №б/н,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

4. "Акт приема-

передачи" Акт приема-

передачи ГБУК НАО

"Омский центральный

Дом культуры" от

06.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

5. "Акт приема-

передачи" Акт приема-

передачи ГБУК НАО

"Дом культуры п.

Красное" от 22.09.2021г.

№б/н, приложен файл.

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

Заключение

Иное

Положитель

ное

заключение

о проверке

достовернос

ти

определения

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Положительное

заключение о проверке

достоверности

определения сметной

30.01.2023 30.01.2023

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f868a55e-3e10-4d37-88ca-d17c51b2f872?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tJ3VS1qL2UDOWBhvgFDDPvtRgoo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cb6bab92-e90f-4ad2-bac9-ba34cedd9277?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=o6h%2Fr9AeFajN0XPEIuqE1Er%2F89k%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c745396a-879c-45d9-8921-2bc5b522fe5c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4zxnENfJvg%2FPqfEFM%2BCZVSDH0CQ%3D


9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

сметной

стоимости

стоимости" Иное

Государственная

инспекция

строительного и

жилищного надзора

Ненецкого автономного

округа от 28.12.2019г. №

83-1-0133-19, приложен

файл.

Строительно-монтажные

работы завершены

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

Акт

выполненны

х работ

Иное Акт

приёма

выполненны

х работ

Выполнено. Просрочка

31 дней. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приёма выполненных

работ " Иное ГБУК НАО

"Пустозерский

центральный Дом

культуры" от

26.05.2023г. №1,

приложен файл.

01.10.2023 01.11.2023

1.1.

2

Иное Акт

приёма

выполненны

х работ

2. "Акт приёма

выполненных работ "

Иное ГБУК НАО

"Пешский центральный

Дом культуры" от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/52f681e8-7bf4-4552-8d56-7d0dcee6df20?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=x7W2feVQna7t4hFpC3YnTnwmQfE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4ce93aee-c069-4db2-b4e4-ddff10a5ac3e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CAcj61WVI2HoYJSPnuzCQ6wGC8c%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

31.07.2023г. №3,

приложен файл.

Иное Акт

приёма

выполненны

х работ

3. "Акт приёма

выполненных работ "

Иное ГБУК НАО

"Пешский центральный

Дом культуры" от

31.08.2023г. №42,

приложен файл.

Техническая готовность

объекта, %

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

Отчет

Иное Акт о

приёме

выполненны

х работ

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Акт о

приёме выполненных

работ" Иное ГБУК НАО

"Пешский центральный

Дом культуры" от

26.05.2023г. №1,

приложен файл.

30.06.2023 22.06.2023

1.1.

3

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Соглашение

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

31.01.2023 31.01.2023

1.1.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4ce93aee-c069-4db2-b4e4-ddff10a5ac3e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CAcj61WVI2HoYJSPnuzCQ6wGC8c%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/51632aaf-79eb-41e8-8507-81ce755b5ba9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=80dyXy54f0cj01EOsqKoVi05pqw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3421d9c1-ec51-4253-8133-8d5cf3b822a3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mCMaYFM2awGgtrMwfxPHcDAbh38%3D
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30311098987&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

30.06.2021г. №88,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

Информацио

нный отчет

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Акт о

приемке выполненных

работ" Акт приема-

передачи ГБУК НАО

"Пешский ЦДК" от

26.05.2023г. №1,

приложен файл.

30.09.2023 30.09.2023

1.1.

5

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

2. "Акт о приемке

выполненных работ"

Акт приема-передачи

ГБУК НАО "Пешский

центральный Дом

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30311098987&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/71b94253-c07c-4a98-bd07-cd342ad78621?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=c8FxRl46Ygh%2BkftXYpInQ94htsQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/249f9308-28bc-46f4-8e24-263b75019e64?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IIrFutxjEpKMdegEN7NkevkI2kQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

х работ

культуры" от

31.07.2023г. №3,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт

выполненны

х работ

3. "Акт выполненных

работ" Акт приема-

передачи ГБУК НАО

"Пешский центральный

Дом культуры" от

31.08.2023г. №42,

приложен файл.

Проведен промежуточный

мониторинг реализации

результата

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

Информацио

нный отчет

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Акт о

приемке выполненных

работ " Акт приема-

передачи ГБУК НАО

Пешский центральный

ДОм культуры" от

31.07.2023г. №3,

приложен файл.

30.09.2023 30.09.2023

1.1.

6

Акт приема-

передачи

Акт о

2. "Акт о приемке

выполненных работ"

Акт приема-передачи

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/249f9308-28bc-46f4-8e24-263b75019e64?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IIrFutxjEpKMdegEN7NkevkI2kQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bd1d6c80-1cc0-4733-89ce-eb2f3679d0c2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cGLsPC3hOLe25DctcXhOBeFNRmg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e91430b3-705f-4949-9d64-0648a6c361da?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bRbJRpE7vwnC8cvXiZQBIuGLks0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0fcda79c-c456-4829-9da7-0a1b8c9e4aaa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MS5JmpwwfUyuWFWwn%2BU1n6EypYw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приемке

выполненны

х работ

ГБУК НАО "Пешский

центральный Дом

культуры" от

31.08.2023г. №42,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ

3. "Акт о приемке

выполненных работ"

Акт приема-передачи

ГБУК НАО "Пешский

ЦДК" от 26.05.2023г. №

1, приложен файл.

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2023

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 2 из 2.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка " Иное

Министерство культуры

Российской Федерации

от 29.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 29.12.2023

2Единица 0 221.2

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

Пустовалов

Антон

Прочий вид

документа

Иное

Договор

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

30.06.2023 22.06.2023

1.2.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0fcda79c-c456-4829-9da7-0a1b8c9e4aaa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MS5JmpwwfUyuWFWwn%2BU1n6EypYw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/211549f8-b3c3-4787-9d2f-6246f633ccbc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ncvy7b9ZsE1eigyhk2xcveVXkC4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/97e8c612-7e34-4f32-9c81-81f0ee248a7c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ReoCFFcURw4UxGjDE0MiRqnxjp4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a3f2c6d8-5879-4618-bc60-96c2e60b6b55?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hRvfVdr%2FhGIAl9hL9W%2Bwk6P0GYE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Подтверждающие

документы: 1. "Договор"

Иное ГБУК НАО "НЦБ

им. А.И. Пичкова" от

20.04.2023г. №34/ПД,

приложен файл.

Иное

Контракт

10. "Контракт" Иное

ГБУК НАО "НЦБ им.

А.И. Пичкова" от

17.04.2023г. №

20230384200000300100

0015, приложен файл.

Иное

Контракт

11. "Контракт" Иное

ГБУК НАО "НЦБ им.

А.И. Пичкова" от

21.03.2023г. №5/2023,

приложен файл.

Иное

Контракт

2. "Контракт" Иное

ГБУК НАО "НЦБ им.

А.И. Пичкова" от

24.04.2023г. №10/2023,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a3f2c6d8-5879-4618-bc60-96c2e60b6b55?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hRvfVdr%2FhGIAl9hL9W%2Bwk6P0GYE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0342c894-90e9-4d6c-83b9-582f1abf84d7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tkbAEq4iyigImXcOsWrRJBViLnw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5285fa28-3093-4bbb-88e2-ba65dfed5b6a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=T5fibXchFjdPsYw0QsgJD2H15NU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fa44c290-cc45-48be-bc49-14c42db59272?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Tpg5WTiisc0%2FX8LH45ppr%2F5scEY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/34d8cac5-0eb7-4239-b431-089c16b66e5f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eQwcPeXf8weFiupt8MouM4yc5T4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное

Контракт

3. "Контракт" Иное

ГБУК НАО "НЦБ им.

А.И. Пичкова" от

28.03.2023г. №7/2023,

приложен файл.

Иное

Контракт

4. "Контракт" Иное

ГБУК НАО "НЦБ им.

А.И. Пичкова" от

02.05.2023г. №11/2023,

приложен файл.

Иное

Контракт

5. "Контракт" Иное

ГБУК НАО "НЦБ им.

А.И. Пичкова" от

13.03.2023г. №4/2023,

приложен файл.

Иное

Контракт

6. "Контракт" Иное

ГБУК НАО "НЦБ им.

А.И. Пичкова" от

13.04.2023г. №

20230384200000300100

0016, приложен файл.

Иное

Контракт

7. "Контракт" Иное

ГБУК НАО "НЦБ им.

А.И. Пичкова" от

13.03.2023г. №3/2023,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/34d8cac5-0eb7-4239-b431-089c16b66e5f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eQwcPeXf8weFiupt8MouM4yc5T4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d9793bef-d870-436a-8823-2bc3cea329c4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=esXN4MdEgr4AkqC%2FGN5AEYfMhyk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bdd674d7-ed02-43e6-bd69-73c857281066?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=J0DpVI0Pjl9Jcx9aaSeANegaxW4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/950d3805-1f0d-49a7-8838-2cf521a0080d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QcxVwBNdfQDtLoD0AHweLuHwJno%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/205f4d08-c092-4a45-9c13-30745a063410?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QKhb%2F0rEsfcBUE5V1AzxszdFzFY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное

Контракт

8. "Контракт" Иное

ГБУК НАО "НЦБ им.

А.И. Пичкова" от

12.04.2023г. №9/2023,

приложен файл.

Иное

Контракт

9. "Контракт" Иное

ГБУК НАО "НЦБ им.

А.И. Пичкова" от

12.04.2023г. №

20230384200000030001

000015, приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

Прочий вид

документа

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено. В работе

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Департамент

образования, культуры и

спорта НАО от

31.08.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.09.2023 30.09.2023

1.2.

2

Обеспечен мониторинг

Пустовалов Прочий вид

Иное Выполнено. Отклонения

31.07.2023 11.07.2023

1.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/205f4d08-c092-4a45-9c13-30745a063410?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QKhb%2F0rEsfcBUE5V1AzxszdFzFY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0f16298a-127d-4848-96f0-89fbb4e4a834?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=v9uqYmx4w0cB6Wcu38Tw7IFRTSU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2b30173c-0675-40c5-ad8f-424804454fc5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tjPEaP8OrsvMS2iL%2F5enNMgHQ7k%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/73e4429c-c7fc-4c30-81bd-0345dcf9180b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=k3FpupCyIHLKq1WyO3JOFR0fa%2Bg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

документа

Договор

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Договор"

Иное ГБУК НАО "НЦБ

им. А.И. Пичкова" от

20.04.2023г. №34/ПД,

приложен файл.

3

Иное

Контракт

2. "Контракт" Иное

ГБУК НАО "НЦБ им.

А.И. Пичкова" от

24.04.2023г. №10/2023,

приложен файл.

Иное

Контракт

3. "Контракт" Иное

ГБУК НАО "НЦБ им.

А.И. Пичкова" от

13.03.2023г. №4/2023,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/73e4429c-c7fc-4c30-81bd-0345dcf9180b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=k3FpupCyIHLKq1WyO3JOFR0fa%2Bg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/266d4743-6891-431e-ad66-abe9c978d3f0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=G9i%2BTqBfdoyrBP12jUoN3DhZPuI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/97c8540f-a447-4f7a-b756-c434192c4038?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0%2BQzMO%2Bg65c2I132icqVobgS3x8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/41835378-d1ae-4fee-9892-e55d09e7e3d3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=O%2BSUa45LlR6cXuC7WnuB6aFsKnA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное

Контракт

4. "Контракт" Иное

ГБУК НАО "НЦБ им.

А.И. Пичкова" от

28.03.2023г. №7/2023,

приложен файл.

Иное

Контракт

5. "Контракт" Иное

ГБУК НАО "НЦБ им.

А.И. Пичкова" от

02.05.2023г. №11/2023,

приложен файл.

Иное

Контракт

6. "Контракт" Иное

ГБУК НАО "НЦБ им.

А.И. Пичкова" от

13.04.2023г. №

20230384200000300100

0016, приложен файл.

Иное

Контракт

7. "Контракт" Иное

ГБУК НАО "НЦБ им.

А.И. Пичкова" от

13.03.2023г. №3/2023,

приложен файл.

Иное

Контракт

8. "Контракт" Иное

ГБУК НАО "НЦБ им

А.И. Пичкова" от

17.03.2023г. №

20230384200000300100

0015, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/41835378-d1ae-4fee-9892-e55d09e7e3d3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=O%2BSUa45LlR6cXuC7WnuB6aFsKnA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6b64c0f6-b29a-44d3-b79e-d5d12dacc746?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wA9Xe1vXa3sY0XvAPgNU58mSbH0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0751cd56-0c06-46d2-9246-f590d00421e3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6m50%2BHAC1tqA7w6lXXdzBQI9n0I%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/55f8b597-ea34-4a11-9f75-3805c833945c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OP1Ipt5mCLxAO59vp4q%2Fwt2jgGM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1e6a428e-3464-4abb-8b29-2037a0b0aa90?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AsbnPKqdTj%2FLZq6nA%2FIeJ9HW96E%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Иное

Контракт

9. "Контракт" Иное

ГБУК НАО "НЦБ им.

А.И. Пичкова" от

21.03.2023г. №5/2023,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Прочий тип

документа

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено. В работе

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Департамент

образования, культуры и

спорта НАО от

31.08.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.08.2023 31.08.2023

1.2.

4

Технически оснащены

региональные и

муниципальные музеи

Значение: 1,0000 Дата:

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

.

Письмо

Информацио

нное письмо

Выполнено.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2023 25.12.2023

1Единица 0 111.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1e6a428e-3464-4abb-8b29-2037a0b0aa90?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AsbnPKqdTj%2FLZq6nA%2FIeJ9HW96E%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

31.12.2023

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо " Письмо

Министерство культуры

Российской Федерации

от 28.09.2023г. №01-

13/9683, приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

-

Письмо

Информацио

нное письмо

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо " Письмо

Министерство культуры

Российской Федерации

от 28.09.2023г. №01-

13/9683, приложен файл.

30.11.2023 29.11.2023

1.3.

1

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

Пустовалов

Антон

Геннадиеви

Иной тип

документа

Иное

Контракт

Выполнено. Отклонения

отсутсвуют

Подтверждающие

31.05.2023 31.05.2023

1.3.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

ч -

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

документы: 1.

"Контракт" Иное ГБУК

"Музейное объединение

НАО" от 13.03.2023г. №

10, приложен файл.

Иное

Контракт

2. "Контракт" Иное

ГБУК "Музейное

объединение НАО" от

09.03.2023г. №7,

приложен файл.

Иное

Контракт

3. "Контракт" Иное

ГБУК "Музейное

объединение НАО" от

10.03.2023г. №8,

приложен файл.

Иное

Контракт

4. "Контракт" Иное

ГБУК "Музейное

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/43021f57-5851-4f4a-b551-443855f63233?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=G72eXIuZIyWsxAA4T1IGC%2FPFxL4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объединение НАО" от

10.03.2023г. №9,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

Прочий тип

документа

Иное

Информация

Выполнено. В работе

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация" Иное

Департамент

образования, культуры и

спорта НАО от

30.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.09.2023 30.09.2023

1.3.

3

Объявление конкурсных

процедур на закупку

оборудования для

технического оснащения

регионального музея

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамен

Подтвержда

ющая

ссылка

Иное

Контракт

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Контракт" Иное ГБУК

"Музейное объединение

Ненецкого автонмоного

31.03.2023 31.03.2023

1.3.

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

та

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

округа" от 09.03.2023г.

№7, приложен файл.

Иное

Контракт

2. "Контракт " Иное

ГБУК НАО "Музейное

объединение Ненецкого

автономного округа" от

10.03.2023г. №9,

приложен файл.

Иное

Контракт

3. "Контракт " Иное

ГБУК НАО "Музейное

объединение Ненецкого

автономного округа" от

10.03.2023г. №8,

приложен файл.

Иное

Контракт

4. "Контракт " Иное

ГБУК "Музейное

объединение Ненецкого

автономного округа" от

13.03.2023г. №10,

приложен файл.

Отчет о завершении

конкурсных процедур

Пустовалов

Антон

Геннадиеви

Отчет

Иное

Контракт

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

30.04.2023 20.04.2023

1.3.

5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ч -

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

документы: 1. "Контракт

" Иное ГБУК НАО

"Музейное объединение

НАО" от 10.03.2023г. №

8, приложен файл.

Иное

Контракт

2. "Контракт" Иное

ГБУК НАО "Музейное

объединение НАО" от

09.03.2023г. №7,

приложен файл.

Иное

Контракт

3. "Контракт" Иное

ГБУК НАО "Музейное

объединение НАО" от

10.03.2023г. №9,

приложен файл.

Иное

Контракт

4. "Контракт" Иное

ГБУК НАО "Музейное

объединение НАО" от

13.03.2023г. №10,

приложен файл.

Отчет о достижении

значений результата

Храпова

Лиана

Отчет

Письмо О

завершении

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

31.12.2023 21.12.2023

1.3.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c9f10b0d-5890-4fee-b5f2-5429c516aefc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hn4RoVf9g4aBWH0B1icXEo40uTg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6238755a-133a-4066-9b98-41e20d6e0490?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Apfm7B9GJx9qA%2Ftd1VovDHDhnb4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c0ad868b-17bf-463a-944b-76aa5b88e03a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ma7ObPSF8%2FUnwajhwDOS19ka%2FTk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b50519a9-1b1d-41ca-9260-4b05b748ddb4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tMrxZKR0%2FQDPCSJXQTnHFmXcLR4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fa78f4f6-5fdf-484f-ab10-2ce0937fd369?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OwkB%2Bew151TsRbHezU5oE9SZBWM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

работ

Подтверждающие

документы: 1. "О

завершении работ "

Письмо Министерство

культуры Российской

Федерации от

28.09.2023г. №01-

13/9683, приложен файл.

Ремонт ГБУК НАО

"Ненецкая центральная

библиотека имени А.И.

Пичкова" Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2023

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

-

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ

Выполнено.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт о

приемке выполненных

работ " Акт приема-

передачи ГБУК НАО

"Ненецкая центральная

библиотека им. А.И.

Пичкова" от 11.12.2023г.

№1, приложен файл.

31.12.2023 21.12.2023

1

Условная

единица

0 111.4

Утверждены (одобрены,

Пустовалов Документы,

Иное ЕИС Выполнено. Просрочка 1

1.4.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fa78f4f6-5fdf-484f-ab10-2ce0937fd369?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OwkB%2Bew151TsRbHezU5oE9SZBWM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7917c13e-b2e3-4300-b4e2-018dda646099?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Zh3%2FT5%2BcLKTO0xQLIrbn747eZ2Q%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/documents.html?regNumber=0184200000623000574
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

подтвержда

ющие

объявление

конкурсных

процедур

ЗАКУПКИ

дней. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "ЕИС

ЗАКУПКИ" Иное

Департамент

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

12.05.2023г. №б/н,

указана ссылка.

30.05.2023 31.05.2023

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

Акт приёма-

передачи

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Департамент

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

03.11.2015г. №б/н,

приложен файл.

15.11.2023 15.11.2023

1.4.

2

Отчет о завершении

конкурсных процедур

Пустовалов

Антон

Отчет

Иное ЕИС

ЗАКУПКИ

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

30.06.2023 31.05.2023

1.4.

3

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/documents.html?regNumber=0184200000623000574
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6bc26332-f591-45d7-8e7f-8299a2ac27ed?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BgzAG6RTex%2BWHeCoiVT2OyDZf44%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/documents.html?regNumber=0184200000623000574
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Подтверждающие

документы: 1. "ЕИС

ЗАКУПКИ" Иное

Департамент

образования, культуры и

спорта НАО от

12.05.2023г. №б/н,

указана ссылка.

Обеспечен мониторинг

исполнения

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Мониторинг

Иное

Информация

о контракте

Выполнено. В работе

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

контракте" Иное ГБУК

НАО "Ненецкая

центральная библиотека

им. А.И. Пичкова" от

31.07.2023г. №

01842000006230005740

001, приложен файл.

30.08.2023 30.08.2023

1.4.

4

Обеспечен мониторинг

исполнения

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

Мониторинг

Иное

Информация

о контракте

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

30.09.2023 30.09.2023

1.4.

5

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/documents.html?regNumber=0184200000623000574
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2b50d74b-dc04-487e-a7f9-d7191dbb2004?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mh338f%2BzIhFaB6eAUeD209%2BtVMM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f856dade-283d-4824-88d2-5739ef807925?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YfEiPqfsZVYIs6sMAeBfZlBfhBw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

контракте" Иное ГБУК

НАО "Ненецкая

центральная библиотека

им. А.И. Пичкова" от

31.07.2023г. №

01842000006230005740

001, приложен файл.

Предоставлен отчет о

завершении работ

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

Отчет

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приема-передачи " Акт

приема-передачи

Министерство культуры

Российской Федерации

от 29.11.2023г. №11,

приложен файл.

30.11.2023 29.11.2023

1.4.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f856dade-283d-4824-88d2-5739ef807925?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YfEiPqfsZVYIs6sMAeBfZlBfhBw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ac5abb97-0476-40cc-a845-cb2ce17bb759?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=praC0tSEaimNLD7CaLErJYNbJn8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

25 157,4025 157,40

(01) Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности , код

направления расходов:551300

1.1 0,00 100,0025 157,4025 157,40

25 157,4025 157,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 100,0025 157,4025 157,40

25 157,4025 157,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 100,0025 157,4025 157,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

10 000,0010 000,00

(04) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

1.2 0,00 100,0010 000,0010 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

модельному стандарту , код

направления расходов:545400

10 000,0010 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 100,0010 000,0010 000,00

10 000,0010 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 100,0010 000,0010 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

1 116,701 116,70

(18) Технически оснащены

региональные и муниципальные

музеи, код направления

расходов:559000

1.3 0,00 100,001 116,701 116,70

1 116,701 116,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 100,001 116,701 116,70

1 116,701 116,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 100,001 116,701 116,70

0,000,00межбюджетные трансферты1.3.1. 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

46 330,5046 330,50

(19) Ремонт ГБУК НАО

"Ненецкая центральная

библиотека имени А.И. Пичкова",

код направления расходов:701300

1.4 0,00 100,0046 330,5046 330,50

46 330,5046 330,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 100,0046 330,5046 330,50

46 330,5046 330,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 100,0046 330,5046 330,50

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

82 604,6082 604,60 0,00 100,0082 604,6082 604,60

82 604,6082 604,60 0,00 100,0082 604,6082 604,60

82 604,6082 604,60 0,00 100,0082 604,6082 604,60

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1.1.

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 157,4025 157,4025 157,400,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 7 547,22 7 547,22 11 949,92 15 251,87 25 157,4025 157,4025 157,4018 553,6718 553,67

0,00

0,00

1.2.

Ремонт ГБУК НАО "Ненецкая центральная библиотека имени А.И. Пичкова"

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 330,500,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 11 930,50 11 930,50 11 930,50 46 330,5046 330,5046 330,5046 330,5011 930,50

0,00

0,00

1.3.

Технически оснащены региональные и муниципальные музеи

План

0,00 0,00 1 116,70 1 116,70 1 116,70 1 116,70 1 116,701 116,701 116,701 116,701 116,70

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 1 116,70 1 116,701 116,701 116,701 116,701 116,70

0,00

0,00

1.4.

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,0010 000,0010 000,0010 000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 1 116,70 10 000,0010 000,001 116,701 116,701 116,70

0,00

0,00


