
Руководитель

регионального проекта —

Ефимова Юлия Владимировна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(82) Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 6, из

них:

- 6 достигнутых

контрольных точек.

-

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

-

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0



2

1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача. Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

1

ЕдиницаФП

Количество субъектов Российской

Федерации, в которых внедрен

Региональный экспортный

стандарт 2.0, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"О внедрении Регионального

экспортного стандарта 2.0"

Иное Департамента финансов и

экономики Ненецкого

автономного округа от

26.12.2023г. №б/н, приложен

файл.

0 1 111.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/66e70459-3267-478a-a4ca-9941c8a628ce?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wx8jP66BRdJRvr1KAKJXuDt9sUo%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

1

Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0

1.1

План

Факт/прогноз

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача. Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

Региональный экспортный

стандарт 2.0 внедрен во

всех субъектах

Российской Федерации

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Михайлов

Сергей

Владимиров

ич -

Заместитель

губернатора

Ненецкого

автономного

округа -

руководител

ь

Департамент

а финансов

и экономики

Ненецкого

автономного

округа

Информацио

нная

система

"Онлайн

система

мониторинга

внедрения

Регионально

го

экспортного

стандарта"

Иное О

внедрении

Регионально

го

экспортного

стандарта

2.0

Выполнено.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "О

внедрении

Регионального

экспортного стандарта

2.0" Иное Департамента

финансов и экономики

Ненецкого автономного

округа от 26.12.2023г. №

б/н, приложен файл.

31.12.2023 26.12.2023

1

Условная

единица

0 111.1

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

Стрепетилов

а Ольга

Сергеевна -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

Информацио

нная

система

"Онлайн

система

мониторинга

внедрения

Регионально

Отчет

Уровень

внедрения

Регионально

го

экспортного

стандарта

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Уровень

внедрения

Регионального

экспортного стандарта"

Отчет Департамента

финансов и экономики

20.01.2023 19.01.2023

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/76370141-8d17-43aa-82d3-a45b7feb0981?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BnH6AJTscmVjnFJ1cyDM04%2FNpw0%3D
https://regionstandard.exportcenter.ru/analytics20/11100/list/
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

начальник

управления

экономическ

ого развития

го

экспортного

стандарта"

Ненецкого автономного

округа от 19.01.2023г. №

б/н, приложен файл,

указана ссылка.

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

Стрепетилов

а Ольга

Сергеевна -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

управления

экономическ

ого развития

Информацио

нная

система

"Онлайн

система

мониторинга

внедрения

Регионально

го

экспортного

стандарта"

Иное О

внедрении

Регионально

го

экспортного

стандарта

2.0 в

Ненецком

автономном

округе в

2023 году

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

внедрении

Регионального

экспортного стандарта

2.0 в Ненецком

автономном округе в

2023 году" Иное

Департамента финансов

и экономики Ненецкого

автономного округа от

30.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

05.04.2023 03.04.2023

1.1.

2

https://regionstandard.exportcenter.ru/analytics20/11100/list/
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f6723c19-376c-4ccb-8452-da4945cc7f3e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yEgHqds4Ognx9EVToGVbC92jO30%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федерального проекта)

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

Михайлов

Сергей

Владимиров

ич -

Заместитель

губернатора

Ненецкого

автономного

округа -

руководител

ь

Департамент

а финансов

и экономики

Ненецкого

автономного

округа

Информацио

нная

система

"Онлайн

система

мониторинга

внедрения

Регионально

го

экспортного

стандарта"

Отчет Об

уровне

внедрения

РЭС 2.0

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Об

уровне внедрения РЭС

2.0" Отчет Департамента

финансов и экономики

НАО от 04.09.2023г. №

б/н, приложен файл.

05.09.2023 04.09.2023

1.1.

3

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

Стрепетилов

а Ольга

Сергеевна -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

управления

Информацио

нная

система

"Онлайн

система

мониторинга

внедрения

Регионально

го

экспортного

Иное О

внедрении

Регионально

го

экспортного

стандарта

2.0 в

Ненецком

автономном

округе

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

внедрении

Регионального

экспортного стандарта

2.0 в Ненецком

автономном округе"

Иное Департамента

финансов и экономки

08.11.2023 25.09.2023

1.1.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f6723c19-376c-4ccb-8452-da4945cc7f3e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yEgHqds4Ognx9EVToGVbC92jO30%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/95b813b5-26c4-42e5-b084-f2df8cd6e3a5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=w9YCUCMQaBuHDaAOg2yhhNAV3vE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/06049d63-941c-4b71-9d4d-33e6e3b47872?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2feUwYCsD7hKxdwAeMbGBFkV8qI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

экономическ

ого развития

стандарта"

Ненецкого автономного

округа от 25.09.2023г. №

б/н, приложен файл.

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

Стрепетилов

а Ольга

Сергеевна -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

управления

экономическ

ого развития

Информацио

нная

система

"Онлайн

система

мониторинга

внедрения

Регионально

го

экспортного

стандарта"

Иное О

внедрении

Регионально

го

экспортного

стандарта

2.0

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

внедрении

Регионального

экспортного стандарта

2.0" Иное Департамента

финансов и экономики

Ненецкого автономного

округа от 26.12.2023г. №

б/н, приложен файл.

31.12.2023 26.12.2023

1.1.

5

Внедрено не менее 5

Стрепетило Информаци

Иное о Выполнено. Просрочка

1.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/06049d63-941c-4b71-9d4d-33e6e3b47872?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2feUwYCsD7hKxdwAeMbGBFkV8qI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

инструментов

Регионального

экспортного стандарта 2.0.

ва Ольга

Сергеевна -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

управления

экономическ

ого развития

онная

система

"Онлайн

система

мониторинга

внедрения

Регионально

го

экспортного

стандарта"

внедрении

Регионально

го

экспортного

стандарта

2.0 в

Ненецком

автономном

округе

13 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "о

внедрении

Регионального

экспортного стандарта

2.0 в Ненецком

автономном округе"

Иное Департамента

финансов и экономики

Ненецкого автономного

округа от 03.07.2023г. №

б/н, приложен файл.

05.07.2023 18.07.2023
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