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Левина Елена Степановна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(78) Содействие занятости "

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 1 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 2, из них:

- 1 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 9, из

них:

- 9 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

146443.90 тыс. руб., 100.00

%

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0



2

1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

ПроцентФП

Доступность дошкольного

образования для детей в возрасте от

1,5 до 3 лет, возрастающий

На 01.12.2023

https://docs.edu.gov.ru/document

/id/4069 Подтверждающие

документы: 1. "Мониторинг

доступности дошкольного

образования для детей в

возрасте с 1,5 до 3 лет (по

состоянию на 1 декабря 2023

года)" Отчет Министерства

просвещения Российской

Федерации от 12.12.2023г. №б/н,

приложен файл, указана ссылка.

91.06 100

Федеральная

государственная

информационная

система

доступности

дошкольного

образования

1001001.1.

Тысяча

мест

ФП

Количество дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения дошкольным

образованием детей в возрасте до 3

лет нарастающим итогом,

возрастающий

Существует риск: Не

достижение установленного

значения показателя

"Количество дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения дошкольным

образованием детей в возрасте

до 3 лет нарастающим итогом",

Причина риска: В связи с

расторжением 31.05.2022

государственного контракта на

строительство объекта «Ясли-

сад в г. Нарьян-Мар», в

судебного порядке вынесено

определение об утверждении

мирового соглашения и

прекращении производства по

делу. Распоряжением

0 0.19

ГИИС

"Электронный

бюджет"

0.190.131.2.

https://docs.edu.gov.ru/document/id/4069
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cbea86a5-ffb2-4e58-aee9-da454e559fcb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=E%2F9mlgM3q1mcgyw6tpoiy275NU4%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Администрации Ненецкого

автономного округа от

27.12.2022 № 131-р принято

решение о подготовке и

реализации бюджетных

инвестиций за счет средств

окружного бюджета в форме

капитальных вложений в

строительство объекта

капитального строительства

государственной собственности

Ненецкого автономного округа.

08.02.2023 заключен

государственный контракт №

143-П-1/2023 на выполнение

работ по корректировке

проектной документации и

завершению строительства

объекта "Ясли-сад в г. Нарьян-

Мар", заказчик КУ НАО

"Централизованный

стройзаказчик", подрядчик ООО

Торговый дом "ЦСК", ИКЗ:

2322983998107298301001000100100

00414, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления:

31.01.2024г. Принятые меры: 1.

Осуществление закупки на

выполнение работ по

корректировке проектной

документации и завершению

строительства объекта "Ясли-

сад в г. Нарьян-Маре", срок

исполнения 08.02.2023, Масюков

Павел Александрович -

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cbea86a5-ffb2-4e58-aee9-da454e559fcb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=E%2F9mlgM3q1mcgyw6tpoiy275NU4%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Заместитель руководителя

Департамента строительства,

жилищно-коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВА,

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И

ТРАНСПОРТА НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА,

08.02.2023 заключен

государственный контракт №

143-П-1/2023 на выполнение

работ по корректировке

проектной документации и

завершению строительства

объекта "Ясли-сад в г. Нарьян-

Мар", заказчик КУ НАО

"Централизованный

стройзаказчик", подрядчик ООО

Торговый дом "ЦСК", ИКЗ:

2322983998107298301001000100100

00414.. Не влияет

Подтверждающие документы: 1.

"По вопросу рисков не

достижения показателя и

результатов" Письмо

Департамента строительства,

жилищно-коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cbea86a5-ffb2-4e58-aee9-da454e559fcb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=E%2F9mlgM3q1mcgyw6tpoiy275NU4%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

21.12.2023г. №7973, приложен

файл.

2. "Информация о ходе

исполнения государственного

контракта" Письмо Казенного

учреждения Ненецкого

автономного округа

"Централизованный

стройзаказчик" от 25.07.2023г. №

1726, приложен файл.

3. "государственный контракт на

выполнение работ по

корректировке проектной

документации и завершению

строительства объекта "Ясли-

сад в г. Нарьян-Мар"" Иное

между КУ НАО

"Централизованный

стройзаказчик" и ООО Торговый

дом "ЦСК" от 08.02.2023г. №143-

П-1/2023, приложен файл.

4. "Разрешение на

строительство" Иное

Департамента строительства,

жилищно-коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа от

25.04.2023г. №б/н, приложен

файл.

5. "Предложение об

осуществлении закупки"

Письмо КУ НАО

"Централизованный

стройзаказчик" от 30.01.2023г. №

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cbea86a5-ffb2-4e58-aee9-da454e559fcb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=E%2F9mlgM3q1mcgyw6tpoiy275NU4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/22c8bb1e-7b0e-4842-b2b5-240cc01cdcb1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7O7ok0OORZAXclv4%2BOJg6hJ5gQk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f592267f-ae2f-4984-beab-b36fe16f335c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=18ci%2FikJ2o4%2FIP%2BSNOFW2SWJux0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/09b66d7b-ddaa-4e90-af50-49e9767cf106?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=E%2B6fI%2B5K0h%2BC9R3rEff3daEAs%2Bk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/807382e5-4066-4daf-a5ea-4771ceb25c99?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EibUhwC6lFL375zgvnHN3jMAqFQ%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

0198, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/807382e5-4066-4daf-a5ea-4771ceb25c99?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EibUhwC6lFL375zgvnHN3jMAqFQ%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 0,0000

100,0000

Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте  до 3 лет нарастающим итогом

1.2

План

Факт/прогноз

0,1900

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,1300

0,13000,1300 0,1300 0,1300 0,1300 0,1300 0,1300 0,1300 0,1300 0,1300

ФП Тысяча мест 0,0000

0,1300



9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

Созданы дополнительные

места в дошкольных

образовательных

организациях для детей в

возрасте до 3 лет, тыс.

мест нарастающим итогом

Значение: 0,1300 Дата:

31.12.2019

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

-

Письмо По

вопросу

рисков не

достижения

показателя и

результатов

В работе.Существует

риск: Не достижение

результата, Причина

риска: В связи с

расторжением

31.05.2022

государственного

контракта на

строительство объекта

«Ясли-сад в г.

Нарьян-Мар», в

судебного порядке

вынесено определение

об утверждении

мирового соглашения и

прекращении

производства по делу.

Распоряжением

Администрации

Ненецкого автономного

округа от 27.12.2022 №

131-р принято решение о

подготовке и реализации

бюджетных инвестиций

за счет средств

31.12.2019 31.08.2024

0.07

Тысяча

мест

0 0.070.131.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a55e160e-7069-4009-ba7e-78ffabd1bd54?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xA%2BFxKb9PGTFvlGGWPippyzns1s%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

окружного бюджета в

форме капитальных

вложений в

строительство объекта

капитального

строительства

государственной

собственности

Ненецкого автономного

округа. 08.02.2023

заключен

государственный

контракт № 143-П-

1/2023 на выполнение

работ по корректировке

проектной

документации и

завершению

строительства объекта

"Ясли-сад в г. Нарьян-

Мар", заказчик КУ НАО

"Централизованный

стройзаказчик",

подрядчик ООО

Торговый дом "ЦСК",

ИКЗ:

23229839981072983010

0100010010000414.

Срок завершения работ

по государственному

контракту – не позднее

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a55e160e-7069-4009-ba7e-78ffabd1bd54?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xA%2BFxKb9PGTFvlGGWPippyzns1s%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

30 ноября 2024 года.

Проведено обследование

объекта, осуществлена

корректировка

проектной и сметной

документации, 14

сентября 2023 проектная

документация загружена

на государственную

экспертизу. На объекте

выполнены работы по

стяжке, армированию и

утеплению кровли,

выполняются работы по

гидроизоляции и

утеплению подвала и

первого этажа,

устройству систем

отопления полов,

монтажу внутренних

систем отопления и

водоснабжения,

штукатурке стен. По

состоянию на

сегодняшний день

строительная готовность

объекта высокая.

Завершение

строительно-монтажных

работ и ввод объекта в

эксплуатацию

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a55e160e-7069-4009-ba7e-78ffabd1bd54?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xA%2BFxKb9PGTFvlGGWPippyzns1s%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

запланирован в августе

2024 года. , Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

31.08.2024г. Принятые

меры: 1. заключен

государственный

контракт на выполнение

работ по корректировке

проектной

документации и

завершению

строительства объекта

"Ясли-сад в г. Нарьян-

Маре", срок исполнения

08.02.2023, Масюков

Павел Александрович -

Заместитель

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВА,

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a55e160e-7069-4009-ba7e-78ffabd1bd54?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xA%2BFxKb9PGTFvlGGWPippyzns1s%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ЭНЕРГЕТИКИ И

ТРАНСПОРТА

НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА, заключен

государственный

контракт на выполнение

работ по корректировке

проектной

документации и

завершению

строительства объекта

"Ясли-сад в г. Нарьян-

Маре", Выполнено. 2. 1

этап госконтракта:

проектирование, срок

исполнения 31.05.2023,

Масюков Павел

Александрович -

Заместитель

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВА,

ЖИЛИЩНО-

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a55e160e-7069-4009-ba7e-78ffabd1bd54?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xA%2BFxKb9PGTFvlGGWPippyzns1s%3D


14

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА,

ЭНЕРГЕТИКИ И

ТРАНСПОРТА

НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА. Просрочка

1705 дней.

Предоставлена

информация : 0.07 из

0.13. Подтверждающие

документы: 1. "По

вопросу рисков не

достижения показателя и

результатов" Письмо

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа от

21.12.2023г. №7973,

приложен файл.

2.

Задача. Снижение напряжённости на рынке труда

Приняли участие в

мероприятиях по

организации

общественных работ

Лудников

Петр

Александров

ич -

Информацио

нная

система

консолидац

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

Выполнено.Дополнитель

ным соглашением к

Соглашению о

реализации

31.12.2023 29.12.2023

0Человек 0 10102.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a55e160e-7069-4009-ba7e-78ffabd1bd54?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xA%2BFxKb9PGTFvlGGWPippyzns1s%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/83bf6ec4-3d9f-4656-a62e-9911ea9da9e1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IWat70Yt6O4mNuahpY%2BPVHFelk8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

граждане,

зарегистрированные в

органах службы занятости

в целях поиска

подходящей работы,

включая безработных

граждан Значение: 10,0000

Дата: 31.12.2023

Заместитель

руководител

я

Департамент

а по

социальным

вопросам

ии

отчетности

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Содействие

занятости»

на

территории

Ненецкого

автономного

округа

регионального проекта

«Содействие занятости»

на территории

Ненецкого автономного

округа № 149-2019-

Р20078-1/13 от

22.11.2023 результат и

его значение исключены

из реализации регионом.

Предоставлена

информация : 10 из 10.

Исключен на основании

ЗИ №P2-78-2023/005 от

28.12.2023.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Содействие занятости»

на территории

Ненецкого автономного

округа" Соглашение

между Министерством

труда и социальной

защиты Российской

Федерации и

Департаментом

здравоохранения, труда

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/83bf6ec4-3d9f-4656-a62e-9911ea9da9e1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IWat70Yt6O4mNuahpY%2BPVHFelk8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и социальной защиты

населения Ненецкого

автономного округа от

22.11.2023г. №149-2019-

Р20078-1/13, приложен

файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Лудников

Петр

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а по

социальным

вопросам

Информацио

нная

система

консолидаци

и отчетности

Постановлен

ие О

субсидиях на

финансовое

обеспечение

затрат,

возникающи

х при

реализации

дополнитель

ных

мероприятий

,

направленны

х на

снижение

напряженнос

ти на рынке

труда

Ненецкого

автономного

округа и

признании

утратившим

Выполнено. Просрочка

56 дней. Отсутствие

отклонений. Исключен

на основании ЗИ №P2-78

-2023/005 от 28.12.2023.

Подтверждающие

документы: 1. "О

субсидиях на

финансовое обеспечение

затрат, возникающих при

реализации

дополнительных

мероприятий,

направленных на

снижение напряженности

на рынке труда

Ненецкого автономного

округа и признании

утратившими силу

отдельных

постановлений

Администрации

Ненецкого автономного

округа" Постановление

01.05.2023 26.06.2023

2.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/83bf6ec4-3d9f-4656-a62e-9911ea9da9e1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IWat70Yt6O4mNuahpY%2BPVHFelk8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f71a83e4-9391-44cc-beb6-c16845a2f1ce?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5M1pFApnZfdQizCGNuSvp3KtBMs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и силу

отдельных

постановлен

ий

Администра

ции

Ненецкого

автономного

округа

Администрации

Ненецкого автономного

округа от 21.02.2023г. №

46-п, приложен файл.

Иное

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Содействие

занятости»

на

территории

Ненецкого

автономного

округа

2. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Содействие занятости»

на территории

Ненецкого автономного

округа" Иное между

Министерством труда и

социальной защиты

Российской Федерации и

Департаментом

здравоохранения, труда

и социальной защиты

населения Ненецкого

автономного округа от

22.06.2023г. №149-2019-

P20078-1/12, приложен

файл.

Распоряжени 3. "Изменения"

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f71a83e4-9391-44cc-beb6-c16845a2f1ce?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5M1pFApnZfdQizCGNuSvp3KtBMs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/46691f2a-d3ad-41db-858a-bab2e577deff?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BIttx4Itcm7Jb9%2F9OP2Y6%2FtD%2BA0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fbf323a5-927b-4a10-8179-93c5991ce18c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lLmCnTsTuRxkpZXJtDdckQ1qGbI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

е Изменения

Распоряжение

Правительства

Российской Федерации

от 14.06.2023г. №1579-р,

приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Лудников

Петр

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а по

социальным

вопросам

Информацио

нная

система

консолидаци

и отчетности

Распоряжени

е Изменения

Выполнено. Просрочка

25 дней. Отсутствие

отклонений. Исключен

на основании ЗИ №P2-78

-2023/005 от 28.12.2023.

Подтверждающие

документы: 1.

"Изменения"

Распоряжение

Правительства

Российской Федерации

от 14.06.2023г. №1579-р,

приложен файл.

01.06.2023 26.06.2023

2.1.

2

Постановлен

ие О

субсидиях на

финансовое

обеспечение

затрат,

возникающи

х при

реализации

дополнитель

ных

2. "О субсидиях на

финансовое обеспечение

затрат, возникающих при

реализации

дополнительных

мероприятий,

направленных на

снижение напряженности

на рынке труда

Ненецкого автономного

округа и признании

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fbf323a5-927b-4a10-8179-93c5991ce18c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lLmCnTsTuRxkpZXJtDdckQ1qGbI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/da5bd7e5-c434-4267-9421-c6930c542248?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=p22zRjtnxU9xST8oktn4%2FaXJkQw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/94503fe5-872a-4893-b1ce-a7e52617e1a5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3r%2Fmdtv6tZAXSHKm7gzLABH22fE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мероприятий

,

направленны

х на

снижение

напряженнос

ти на рынке

труда

Ненецкого

автономного

округа и

признании

утратившим

и силу

отдельных

постановлен

ий

Администра

ции

Ненецкого

автономного

округа

утратившими силу

отдельных

постановлений

Администрации

Ненецкого автономного

округа" Постановление

Администрации

Ненецкого автономного

округа от 21.02.2023г. №

46-п, приложен файл.

Иное

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

3. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Содействие занятости»

на территории

Ненецкого автономного

округа" Иное между

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/94503fe5-872a-4893-b1ce-a7e52617e1a5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3r%2Fmdtv6tZAXSHKm7gzLABH22fE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/13896526-2c7d-4c15-b386-e494d83e3e22?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Y5xcZ8A6nhM4gqY6RWRzTTYuP3A%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Содействие

занятости»

на

территории

Ненецкого

автономного

округа

Министерством труда и

социальной защиты

Российской Федерации и

Департаментом

здравоохранения, труда

и социальной защиты

населения Ненецкого

автономного округа от

22.06.2023г. №149-2019-

P20078-1/12, приложен

файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Лудников

Петр

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а по

социальным

вопросам

Информацио

нная

система

консолидаци

и отчетности

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Содействие

занятости»

на

территории

Ненецкого

автономного

округа

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №P2-78

-2023/005 от 28.12.2023.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Содействие занятости»

на территории

Ненецкого автономного

округа " Соглашение

между Министерством

труда и социальной

защиты Российской

Федерации и

Департаментом

31.12.2023 28.12.2023

2.1.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/13896526-2c7d-4c15-b386-e494d83e3e22?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Y5xcZ8A6nhM4gqY6RWRzTTYuP3A%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d18a44f2-b59d-4dbf-a5a0-df7566471959?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oSZ1pHYrEfjIfbwMaI8%2BQWHdzvA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

здравоохранения, труда

и социальной защиты

населения Ненецкого

автономного округа от

22.11.2023г. №149-2019-

Р20078-1/13, приложен

файл.

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Лудников

Петр

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а по

социальным

вопросам

Информацио

нная

система

консолидаци

и отчетности

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Содействие

занятости»

на

территории

Ненецкого

автономного

округа

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №P2-78

-2023/005 от 28.12.2023.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Содействие занятости»

на территории

Ненецкого автономного

округа" Соглашение

между Министерством

труда и социальной

защиты Российской

Федерации и

Департаментом

здравоохранения, труда

и социальной защиты

населения Ненецкого

автономного округа от

31.12.2023 28.12.2023

2.1.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d18a44f2-b59d-4dbf-a5a0-df7566471959?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oSZ1pHYrEfjIfbwMaI8%2BQWHdzvA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8f2fc689-b2f5-436c-b66a-1bee04ddd860?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2nC8dijB2Ryqmz906tJlf2UcQ1Q%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

22.11.2023г. №149-2019-

Р20078-1/13, приложен

файл.

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Лудников

Петр

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а по

социальным

вопросам

Информацио

нная

система

консолидаци

и отчетности

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Содействие

занятости»

на

территории

Ненецкого

автономного

округа

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №P2-78

-2023/005 от 28.12.2023.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Содействие занятости»

на территории

Ненецкого автономного

округа" Соглашение

между Министерством

труда и социальной

защиты Российской

Федерации и

Департаментом

здравоохранения, труда

и социальной защиты

населения Ненецкого

автономного округа от

22.11.2023г. №149-2019-

Р20078-1/13, приложен

файл.

31.12.2023 28.12.2023

2.1.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8f2fc689-b2f5-436c-b66a-1bee04ddd860?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2nC8dijB2Ryqmz906tJlf2UcQ1Q%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0b7a2349-4b9c-487d-a92f-f2b1de750839?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0Ou%2FprerIZae9JWiqf4NumJ6%2Fuo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f5682e8a-c1f3-499b-bd6f-b650de510d80?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=T%2BrRQn%2BWbSTD%2Bku7G6IvshbYF5s%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Лудников

Петр

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а по

социальным

вопросам

Информацио

нная

система

консолидаци

и отчетности

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Содействие

занятости»

на

территории

Ненецкого

автономного

округа

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №P2-78

-2023/005 от 28.12.2023.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Содействие занятости»

на территории

Ненецкого автономного

округа" Соглашение

между Министерством

труда и социальной

защиты Российской

Федерации и

Департаментом

здравоохранения, труда

и социальной защиты

населения Ненецкого

автономного округа от

22.11.2023г. №149-2019-

Р20078-1/13, приложен

файл.

31.12.2023 28.12.2023

2.1.

6

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

Лудников

Петр

Александров

ич -

Информацио

нная

система

консолидац

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №P2-78

-2023/005 от 28.12.2023.

Подтверждающие

31.12.2023 28.12.2023

2.1.

7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f5682e8a-c1f3-499b-bd6f-b650de510d80?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=T%2BrRQn%2BWbSTD%2Bku7G6IvshbYF5s%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/76da2c7a-4460-49f2-b3d2-b39174874300?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=inAHPkOY4nCIHMzF%2Fog6mtdulmI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(кадровое) обеспечение

Заместитель

руководител

я

Департамент

а по

социальным

вопросам

ии

отчетности

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Содействие

занятости»

на

территории

Ненецкого

автономного

округа

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Содействие занятости»

на территории

Ненецкого автономного

округа" Соглашение

между Министерством

труда и социальной

защиты Российской

Федерации и

Департаментом

здравоохранения, труда

и социальной защиты

населения Ненецкого

автономного округа от

22.11.2023г. №149-2019-

Р20078-1/13, приложен

файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Лудников

Петр

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамен

Информацио

нная

система

консолидаци

и отчетности

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №P2-78

-2023/005 от 28.12.2023.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

31.12.2023 28.12.2023

2.1.

8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/76da2c7a-4460-49f2-b3d2-b39174874300?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=inAHPkOY4nCIHMzF%2Fog6mtdulmI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/84fa83ca-02eb-4417-8449-52bd10399571?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UMyCT7w7gsADk8lmPJx0z9ZAtdc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

та по

социальным

вопросам

го проекта

«Содействие

занятости»

на

территории

Ненецкого

автономного

округа

реализации

регионального проекта

«Содействие занятости»

на территории

Ненецкого автономного

округа " Соглашение

между Министерством

труда и социальной

защиты Российской

Федерации и

Департаментом

здравоохранения, труда

и социальной защиты

населения Ненецкого

автономного округа от

22.11.2023г. №149-2019-

Р20078-1/13, приложен

файл.

Акт утвержден (подписан)

Лудников

Петр

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а по

социальным

вопросам

ГИС

"Электронн

ый бюджет"

Постановлен

ие О

субсидиях на

финансовое

обеспечение

затрат,

возникающи

х при

реализации

дополнитель

ных

мероприятий

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №P2-78

-2023/005 от 28.12.2023.

Подтверждающие

документы: 1. "О

субсидиях на

финансовое обеспечение

затрат, возникающих при

реализации

дополнительных

мероприятий,

направленных на

31.03.2023 28.02.2023

2.1.

9

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/84fa83ca-02eb-4417-8449-52bd10399571?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UMyCT7w7gsADk8lmPJx0z9ZAtdc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/965e784d-e668-4dda-8224-28a175614438?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BgQ4VLQpcT15pd6kcXxzSVvTyJQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

,

направленны

х на

снижение

напряженнос

ти на рынке

труда

Ненецкого

автономного

округа и

признании

утратившим

и силу

отдельных

постановлен

ий

Администра

ции

Ненецкого

автономного

округа

снижение напряженности

на рынке труда

Ненецкого автономного

округа и признании

утратившими силу

отдельных

постановлений

Администрации

Ненецкого автономного

округа" Постановление

Администрации

Ненецкого автономного

округа от 21.02.2023г. №

46-п, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/965e784d-e668-4dda-8224-28a175614438?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BgQ4VLQpcT15pd6kcXxzSVvTyJQ%3D


27

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

146 443,90146 443,90

(13) Созданы дополнительные

места в дошкольных

образовательных организациях

для детей в возрасте до 3 лет, тыс.

мест нарастающим итогом, код

направления расходов:70500,

51590, 5159F0

1.1 0,00 100,00146 443,90146 443,90

146 443,90146 443,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 100,00146 443,90146 443,90

146 443,90146 443,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 100,00146 443,90146 443,90

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(15) Снижение напряжённости на рынке труда

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(58) Приняли участие в

мероприятиях по организации

общественных работ граждане,

зарегистрированные в органах

службы занятости в целях поиска

подходящей работы, включая

безработных граждан, код

направления расходов:530000

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

146 443,90146 443,90 0,00 100,00146 443,90146 443,90

146 443,90146 443,90 0,00 100,00146 443,90146 443,90

146 443,90146 443,90 0,00 100,00146 443,90146 443,90

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1.

Созданы дополнительные места в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет, тыс. мест нарастающим итогом

План

0,00 0,00 0,00 0,00 4 752,90 80 267,10 146 443,90146 443,90132 267,10130 267,10100 267,10

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146 443,900,000,000,000,00

0,00

0,00


