
Руководитель

регионального проекта —

Лебедев Антон Валентинович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(1) Цифровые технологии (Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 0, из них:

- 0 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 1, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 7, из

них:

- 6 достигнутых

контрольных точек.

-

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

Риски отсутствуют

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0



2

1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача. Организации, расположенные на территории Ненецкого автономного округа, имеют возможность использовать в своей работе высокотехнологичные цифровые технологии

Обеспечено содействие в

оказании

консультационной

поддержки и

информационного

сопровождения компаний,

разрабатывающих или

внедряющих

отечественное

программное обеспечение,

сервисы и платформенные

решения на базе цифровых

технологий и находящихся

на территории Ненецкого

автономного округа, для

обеспечения их участия в

конкурсных отборах на

получение

государственной

поддержки в форме

грантов из средств

федерального бюджета в

рамках федерального

проекта Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2024

Лебедев

Антон

Валентинов

ич -

Заместитель

губернатора

Ненецкого

автономного

округа -

руководител

ь

Департамент

а цифрового

развития,

связи и

массовых

коммуникац

ий

Ненецкого

автономного

округа

-

Отчет

Информацио

нная справка

В работе.Риски не

прогнозируются

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Отчет

Департамента

цифрового развития,

связи и массовых

коммуникаций

Ненецкого автономного

округа от 27.12.2023г. №

б\н, приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

0

Условная

единица

0 011.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/da4257cb-dc58-42e8-a1b0-6f6e193a70a1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ty%2BDigKkFdUr0ye1BmzbB5dHkn0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Обеспечено содействие в

оказании

консультационной

поддержки и

информационного

сопровождения компаний,

разрабатывающих или

внедряющих

отечественное

программное обеспечение,

сервисы и платформенные

решения на базе цифровых

технологий и находящихся

на территории Ненецкого

автономного округа, для

обеспечения их участия в

конкурсных отборах на

получение

государственной

поддержки в форме

грантов из средств

федерального бюджета в

рамках федерального

проекта

Лебедев

Антон

Валентинов

ич -

Заместитель

губернатора

Ненецкого

автономного

округа -

руководител

ь

Департамент

а цифрового

развития,

связи и

массовых

коммуникац

ий

Ненецкого

автономного

округа

-

Отчет

Информацио

нная справка

В работе. Риски не

прогнозируются

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Отчет

Департамента

цифрового развития,

связи и массовых

коммуникаций

Ненецкого автономного

округа от 27.12.2023г. №

б\н, приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

1.1.

1

Обеспечено содействие в

оказании

консультационной

поддержки и

информационного

сопровождения компаний,

разрабатывающих или

Поздеев

Андрей

Олегович -

Главный

консультант

сектора

инфраструк

-

Отчет

Информацио

нная справка

Выполнено. Просрочка

12 дней. Риски не

прогнозируются

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Отчет

28.02.2023 12.03.2023

1.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/da4257cb-dc58-42e8-a1b0-6f6e193a70a1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ty%2BDigKkFdUr0ye1BmzbB5dHkn0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5aa5ae09-582b-4503-9380-a3f7e7646665?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cURyg7nAuWwkwX51CEhrFOGNkh8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

внедряющих

отечественное

программное обеспечение,

сервисы и платформенные

решения на базе цифровых

технологий и находящихся

на территории Ненецкого

автономного округа, для

обеспечения их участия в

конкурсных отборах на

получение

государственной

поддержки в форме

грантов из средств

федерального бюджета в

рамках федерального

проекта

турного

развития и

связи

комитета

цифрового

развития и

связи

Департамент

а цифрового

развития,

связи и

массовых

коммуникац

ий

Ненецкого

автономного

округа

Департамента

цифрового развития,

связи и массовых

коммуникаций

Ненецкого автономного

округа от 12.03.2023г. №

б\н, приложен файл.

Обеспечено содействие в

оказании

консультационной

поддержки и

информационного

сопровождения компаний,

разрабатывающих или

внедряющих

отечественное

программное обеспечение,

сервисы и платформенные

решения на базе цифровых

технологий и находящихся

Поздеев

Андрей

Олегович -

Главный

консультант

сектора

инфраструкт

урного

развития и

связи

комитета

цифрового

развития и

-

Отчет

Информацио

нная справка

Выполнено. Риск

отсутствует.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Отчет

Департамента

цифрового развития,

связи и массовых

коммуникаций

Ненецкого автономного

округа от 28.04.2023г. №

б/н, приложен файл.

30.04.2023 28.04.2023

1.1.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5aa5ae09-582b-4503-9380-a3f7e7646665?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cURyg7nAuWwkwX51CEhrFOGNkh8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/60689535-163b-4344-aedb-9c5bfa0b9f18?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mHdjGl7YgfvoXbguIEzsP9q%2FFNM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на территории Ненецкого

автономного округа, для

обеспечения их участия в

конкурсных отборах на

получение

государственной

поддержки в форме

грантов из средств

федерального бюджета в

рамках федерального

проекта

связи

Департамент

а цифрового

развития,

связи и

массовых

коммуникац

ий

Ненецкого

автономного

округа

 

Обеспечено содействие в

оказании

консультационной

поддержки и

информационного

сопровождения компаний,

разрабатывающих или

внедряющих

отечественное

программное обеспечение,

сервисы и платформенные

решения на базе цифровых

технологий и находящихся

на территории Ненецкого

автономного округа, для

обеспечения их участия в

конкурсных отборах на

получение

государственной

Поздеев

Андрей

Олегович -

Главный

консультант

сектора

инфраструкт

урного

развития и

связи

комитета

цифрового

развития и

связи

Департамент

а цифрового

развития,

связи и

-

Отчет

Информацио

нная справка

Выполнено. Риски не

прогнозируются

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Отчет

Департамента

цифрового развития,

связи и массовых

коммуникаций

Ненецкого автономного

округа от 27.06.2023г. №

б\н, приложен файл.

30.06.2023 27.06.2023

1.1.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/60689535-163b-4344-aedb-9c5bfa0b9f18?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mHdjGl7YgfvoXbguIEzsP9q%2FFNM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/06dd9bdf-4ac6-4046-9adf-affbbb8ade56?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yAbonoRlyYy77PO01%2FUoPgThQSE%3D


7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поддержки в форме

грантов из средств

федерального бюджета в

рамках федерального

проекта

массовых

коммуникац

ий

Ненецкого

автономного

округа

Обеспечено содействие в

оказании

консультационной

поддержки и

информационного

сопровождения компаний,

разрабатывающих или

внедряющих

отечественное

программное обеспечение,

сервисы и платформенные

решения на базе цифровых

технологий и находящихся

на территории Ненецкого

автономного округа, для

обеспечения их участия в

конкурсных отборах на

получение

государственной

поддержки в форме

грантов из средств

федерального бюджета в

рамках федерального

проекта

Поздеев

Андрей

Олегович -

Главный

консультант

сектора

инфраструкт

урного

развития и

связи

комитета

цифрового

развития и

связи

Департамент

а цифрового

развития,

связи и

массовых

коммуникац

ий

Ненецкого

автономного

округа

-

Отчет Отчет

об

исполнении

контрольной

точки_05

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет об

исполнении контрольной

точки_05" Отчет

Департамента

цифрового развития,

связи и массовых

коммуникаций

Ненецкого автономного

округа от 31.08.2023г. №

б/н, приложен файл.

31.08.2023 31.08.2023

1.1.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/06dd9bdf-4ac6-4046-9adf-affbbb8ade56?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yAbonoRlyYy77PO01%2FUoPgThQSE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f2bb5576-9b1c-433f-a5a4-228a8cc0663d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AdAxryUC2w9Qlb752oavVmdpEXQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cfc4cef3-4b2a-4315-9360-06f9820e1819?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2rDZdy3D4uvLYnhKQkWzIdbtXlw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Обеспечено содействие в

оказании

консультационной

поддержки и

информационного

сопровождения компаний,

разрабатывающих или

внедряющих

отечественное

программное обеспечение,

сервисы и платформенные

решения на базе цифровых

технологий и находящихся

на территории Ненецкого

автономного округа, для

обеспечения их участия в

конкурсных отборах на

получение

государственной

поддержки в форме

грантов из средств

федерального бюджета в

рамках федерального

проекта

Поздеев

Андрей

Олегович -

Главный

консультант

сектора

инфраструкт

урного

развития и

связи

комитета

цифрового

развития и

связи

Департамент

а цифрового

развития,

связи и

массовых

коммуникац

ий

Ненецкого

автономного

округа

-

Отчет

Департамент

а цифрового

развития,

связи и

массовых

коммуникац

ий

Ненецкого

автономного

округа

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Департамента

цифрового развития,

связи и массовых

коммуникаций

Ненецкого автономного

округа" Отчет

Департамента

цифрового развития,

связи и массовых

коммуникаций

Ненецкого автономного

округа от 29.11.2023г. №

б\н, приложен файл.

31.10.2023 29.11.2023

1.1.

6

Обеспечено содействие в

оказании

консультационной

поддержки и

информационного

сопровождения компаний,

Поздеев

Андрей

Олегович -

Главный

консультант

сектора

-

Отчет

Информацио

нная справка

Выполнено. Риски не

прогнозируются

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Отчет

31.12.2023 27.12.2023

1.1.

7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cfc4cef3-4b2a-4315-9360-06f9820e1819?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2rDZdy3D4uvLYnhKQkWzIdbtXlw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/95325030-9a27-488e-8ebd-e1f166ce1c3f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aR51W5P6Flwj2zZsVHwLrJP73lM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

разрабатывающих или

внедряющих

отечественное

программное обеспечение,

сервисы и платформенные

решения на базе цифровых

технологий и находящихся

на территории Ненецкого

автономного округа, для

обеспечения их участия в

конкурсных отборах на

получение

государственной

поддержки в форме

грантов из средств

федерального бюджета в

рамках федерального

проекта

инфраструкт

урного

развития и

связи

комитета

цифрового

развития и

связи

Департамент

а цифрового

развития,

связи и

массовых

коммуникац

ий

Ненецкого

автономного

округа

Департамента

цифрового развития,

связи и массовых

коммуникаций

Ненецкого автономного

округа от 27.12.2023г. №

б\н, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/95325030-9a27-488e-8ebd-e1f166ce1c3f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aR51W5P6Flwj2zZsVHwLrJP73lM%3D

