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"(86) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 4, из них:

- 4 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 6, из них:

- 6 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 6, из

них:

- 6 достигнутых

контрольных точек.

-

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0



2

1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

ПроцентФП

Доля направленных на захоронение

твердых коммунальных отходов, в

том числе прошедших обработку

(сортировку), в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Показатель по состоянию на

31.12.2023 составляет 84,4 %.

Прогнозное значение данного

показателя на конец года 85,0 %,

при плане 100,0 %. Риски

недостижения показателя на

конец года отсутствуют. По

уточненной информации

регионального оператора по

обращению с ТКО во второй

зоне МП ЗР

"Севержилкомсервис"

количество образованных

отходов было изменено. Таким

образом с начала 2023 года

образовано 11294,512 тонн ТКО.

Масса ТКО, направленных на

размещение (хранение) в

Ненецком автономном округе,

нарастающим итогом с начала

2023 года составила 9534,864

тонн. Разница в количестве

образованных ТКО и

направленных на размещение

(хранение) связана с тем, что

часть отходов, прошедших

обезвреживание и обработку,

подготовлены к утилизации и

накапливаются, а также часть

отходов накапливается на

96.1 100 10084.41.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3520b48a-967e-4dc8-91c1-fefc96aa3d6e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=c9fENaa7nlzIvPlD6ehbvgHXdf8%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

площадках накопления ТКО (до

11 месяцев). На территории

округа отсутствуют объекты и

организации, осуществляющие

утилизацию ТКО. Накопленные

объемы ТКО передаются

организациям для утилизации в

соседних регионах.

Подтверждающие документы: 1.

"Форма предоставления данных

об образовании, обработке,

утилизации, обезвреживании,

накоплении, размещении

твердых коммунальных отходов

и отходов после обработки

твердых коммунальных отходов

на территории субъекта

Российской Федерации за

отчетный период c 01.01.2023 по

31.12.2023" Отчет ДСиЖКХ НАО

от 06.03.2024г. №б/н, приложен

файл.

2. "Форма предоставления

данных об образовании,

обработке, утилизации,

обезвреживании, накоплении,

размещении твердых

коммунальных отходов и

отходов после обработки

твердых коммунальных отходов

на территории субъекта

Российской Федерации за

отчетный период c 01.01.2023 по

31.12.2023" Отчет ДСиЖКХ НАО

от 06.03.2024г. №б/н, приложен

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3520b48a-967e-4dc8-91c1-fefc96aa3d6e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=c9fENaa7nlzIvPlD6ehbvgHXdf8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6efc96e0-0676-4c62-9a15-9fda3b9ae415?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qXQrfXapHRXKSchWh0iDfKF%2FMJY%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

файл.

Задача. Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

ПроцентФП

Доля импорта оборудования для

обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Показатель по состоянию на

31.12.2023 составляет 0,0 %.

Прогнозное значение данного

показателя на конец года 0,0 %,

при плане 37,0 %. Риски

недостижения показателя на

конец года отсутствуют.

Приобретение оборудования в

том числе импортного для

обработки и утилизации

твердых коммунальных отходов

в 2023 году не осуществлялось и

не планируется. Отклонения

отсутствуют.

60 37 3702.1.

ПроцентФП

Доля направленных на утилизацию

отходов, выделенных в результате

раздельного накопления и

обработки (сортировки) твердых

коммунальных отходов, в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

Показатель по состоянию на

31.12.2023 составляет 0,0 %.

Прогнозное значение данного

показателя на конец года 0,0 %,

при плане 0,0 %. Риски

недостижения показателя на

конец года отсутствуют.

Отходов, выделенных в

результате раздельного

накопления и обработки

(сортировки) твердых

коммунальных отходов на

утилизацию нарастающим

итогом с начала года

направлено 3,6 тонн. По

уточненной информации

регионального оператора по

обращению с ТКО во второй

3.9 0 002.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6efc96e0-0676-4c62-9a15-9fda3b9ae415?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qXQrfXapHRXKSchWh0iDfKF%2FMJY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5267d258-518b-4c08-abbb-699736f4eb46?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xAuuj%2FOltzXxl7HtPKonMwLdhe0%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

зоне МП ЗР

"Севержилкомсервис"

количество образованных

отходов было изменено. Таким

образом с начала 2023 года

образовано 11294,512 тонн ТКО.

Отклонения отсутствуют.

Подтверждающие документы: 1.

"Форма предоставления данных

об образовании, обработке,

утилизации, обезвреживании,

накоплении, размещении

твердых коммунальных отходов

и отходов после обработки

твердых коммунальных отходов

на территории субъекта

Российской Федерации за

отчетный период c 01.01.2023 по

31.12.2023" Отчет ДС и ЖКХ

НАО от 06.03.2024г. №б/н,

приложен файл.

2. "Форма предоставления

данных об образовании,

обработке, утилизации,

обезвреживании, накоплении,

размещении твердых

коммунальных отходов и

отходов после обработки

твердых коммунальных отходов

на территории субъекта

Российской Федерации за

отчетный период c 01.01.2023 по

31.12.2023" Отчет ДС и ЖКХ

НАО от 06.03.2024г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5267d258-518b-4c08-abbb-699736f4eb46?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xAuuj%2FOltzXxl7HtPKonMwLdhe0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1b308966-8621-4e65-a8e4-55f5c2090e67?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qDtsYquwIaahPUuq76v20ocGHdU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b77db9c9-9550-412c-8b9b-dd36f0cfd04a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uEj4i4LfJJ3iKboSzq0g86CTzrg%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ПроцентФП

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку (сортировку), в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

Показатель по состоянию на

31.12.2023 составляет 14,5 %.

Прогнозное значение данного

показателя на конец года 15,3 %,

при плане 10,0 %. Риски

недостижения показателя на

конец года отсутствуют. Масса

ТКО, направленных на

обработку в Ненецком

автономном округе,

нарастающим итогом с начала

2023 года составила 1641,2

тонн.По уточненной

информации регионального

оператора по обращению с ТКО

во второй зоне МП ЗР

"Севержилкомсервис"

количество образованных

отходов было изменено. Таким

образом, с начала 2023 года

образовано 11294,512 тонн ТКО.

Подтверждающие документы: 1.

"Форма предоставления данных

об образовании, обработке,

утилизации, обезвреживании,

накоплении, размещении

твердых коммунальных отходов

и отходов после обработки

твердых коммунальных отходов

на территории субъекта

Российской Федерации за

отчетный период c 01.01.2023 по

31.12.2023" Отчет ДСиЖКХ НАО

от 06.03.2024г. №б/н, приложен

файл.

0 10 1014.5

2.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b77db9c9-9550-412c-8b9b-dd36f0cfd04a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uEj4i4LfJJ3iKboSzq0g86CTzrg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2d96f920-9dd6-4c44-964a-1cdf14d36770?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6Yn5xZCp9%2FOJNiCkjqYNpeDZ5j0%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

2. "Форма предоставления

данных об образовании,

обработке, утилизации,

обезвреживании, накоплении,

размещении твердых

коммунальных отходов и

отходов после обработки

твердых коммунальных отходов

на территории субъекта

Российской Федерации за

отчетный период c 01.01.2023 по

31.12.2023" Отчет ДСиЖКХ НАО

от 06.03.2024г. №б/н, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2d96f920-9dd6-4c44-964a-1cdf14d36770?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6Yn5xZCp9%2FOJNiCkjqYNpeDZ5j0%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

84,4000

86,100084,4000 86,0000 86,2000 85,8000 86,1000 85,9000 85,3000 84,7000 84,6000

ФП Процент 100,0000

84,2000

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

2.1

План

Факт/прогноз

37,0000

37,000037,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 37,0000

0,0000

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

2.2

План

Факт/прогноз

10,0000

10,000010,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000

14,5000

12,300013,1000 11,5000 11,9000 12,5000 12,7000 13,6000 14,4000 14,8000 14,6000

ФП Процент 10,0000

14,6000

Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе

образованных твердых коммунальных отходов

2.3

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)

Закуплены в субъектах

Российской Федерации

контейнеры для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов, устанавливаемые

на контейнерные

площадки, включенные в

реестр мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных отходов

Значение: 91,0000 Дата:

31.12.2022

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

/

Акт приема-

передачи

Счет-

фактура

Выполнено.Значение

результата по состоянию

на 31.12.2022

достигнуто и составляет

96 шт. при плане 91 шт.

Всего закуплено

контейнеров для

раздельного накопления

ТКО в количестве 96 шт.

(г. Нарьян-Мар – 70 шт.;

п. Искателей – 4 шт.; п.

Красное – 14 шт.; с.

Тельвиска – 8.) из них в

рамках Соглашения о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 20.09.2022 № 051-09-

2022-067 в количестве

91 шт. В работе, риски

недостижения результата

отсутствуют.

Отклонения

31.12.2022 31.12.2022

96Штука 0 96911.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f039397f-9797-4344-b651-c83ccf04bdef?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=l94Z7m5H6e3Y2LC4S3xc9Dyb%2FaY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 96 из 91.

Подтверждающие

документы: 1. "Счет-

фактура" Акт приема-

передачи

Администрация

сельского поселения

"Тельвисочный

сельсовет" ЗР НАО" от

11.08.2022г. №45,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Счет-

фактура

2. "Счет-фактура" Акт

приема-передачи

Администрация

сельского поселения

"Приморско-Куйский

сельсовет" ЗР НАО" от

11.08.2022г. №44,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Счет-

фактура

3. "Счет-фактура" Акт

приема-передачи

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

"ГОРОДСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ

"РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f039397f-9797-4344-b651-c83ccf04bdef?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=l94Z7m5H6e3Y2LC4S3xc9Dyb%2FaY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5cb44feb-ec4d-45ae-a065-dd267caed15a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=k8YeOtqPQOQEOW6PvjURHQTVgHo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/54f2de63-847c-451c-a733-a08e5c2055ca?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Nqj1dgohvNU9gCVmqfCxB%2BBN5Ss%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ИСКАТЕЛЕЙ"ЗАПОЛЯ

РНОГО РАЙОНА

НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА" от

15.09.2022г. №184,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Счет-

фактура

4. "Счет-фактура" Акт

приема-передачи МКУ

"Чистый город" от

15.09.2022г. №185,

приложен файл.

Закуплены в субъектах

Российской Федерации

контейнеры для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов, устанавливаемые

на контейнерные

площадки, включенные в

реестр мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных отходов

Значение: 91,0000 Дата:

01.06.2023

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

/

Акт приема-

передачи

Счет-

фактура

приемки

контейнеров

ТКО в г.

Нарьян-Мар

Выполнено.На

31.05.2023 значение

результата достигнуто.

Мероприятие выполнено

в 2022 году. Всего

закуплено контейнеров

для раздельного

накопления ТКО в

количестве 96 шт. (г.

Нарьян-Мар – 70 шт.; п.

Искателей – 4 шт.; п.

Красное – 14 шт.; с.

Тельвиска – 8 шт.) из них

в рамках Соглашения о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

01.06.2023 22.05.2023

96Штука 0 96911.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/54f2de63-847c-451c-a733-a08e5c2055ca?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Nqj1dgohvNU9gCVmqfCxB%2BBN5Ss%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/39f942a3-4ed8-445f-b761-56ba78284114?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OkKieK5PsM1sIh4x4pDwvqDwttk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a4c1dcd8-bb11-4135-be7a-debf46090677?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=J%2FUYXhRnIOb4WuBi1AULMIXPH7A%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 20.09.2022 № 051-09-

2022-067 в количестве

91 шт. Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 96 из 91.

Подтверждающие

документы: 1. "Счет-

фактура приемки

контейнеров ТКО в г.

Нарьян-Мар" Акт

приема-передачи

Администрация МО

"Городской округ

"Город Нарьян-Мар" от

15.09.2022г. №185,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Счет-

фактура

приемки

контейнеров

ТКО в с.

Тельвиска

2. "Счет-фактура

приемки контейнеров

ТКО в с. Тельвиска" Акт

приема-передачи

Администрация

сельского поселения

"Тельвисочный

сельсовет ЗР НАО" от

11.08.2022г. №45,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a4c1dcd8-bb11-4135-be7a-debf46090677?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=J%2FUYXhRnIOb4WuBi1AULMIXPH7A%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a8c2487c-c2d5-4003-bc13-ea806e21e876?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=E2701CV780tlDS4R4Evq4sYiJ1w%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a93372ad-0896-4b19-85cb-a2069bf0b12b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=A5e2rlCOIl0p8JKn4S7DZqB7%2B6I%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Счет-

фактура

приемки

контейнеров

ТКО в п.

Красное

3. "Счет-фактура

приемки контейнеров

ТКО в п. Красное" Акт

приема-передачи

Администрация

сельского поселения

"Приморско-Куйский

сельсовет ЗР НАО" от

11.08.2022г. №44,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Счет-

фактура

приемки

контейнеров

ТКО в п.

Искателей

4. "Счет-фактура

приемки контейнеров

ТКО в п. Искателей" Акт

приема-передачи

Администрация МО

"Городское поселение

"Рабочий поселок

Искателей" ЗР НАО" от

19.09.2022г. №184,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

ЭБ

Отчет Отчет

о

достижении

значений

результатов

использован

ия Субсидии

и

обязательств

Выполнено. Просрочка

30 дней. Отчет о

достижении значений

результатов

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения размещен в

ГИИС "Электронный

01.01.2023 31.01.2023

1.2.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a93372ad-0896-4b19-85cb-a2069bf0b12b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=A5e2rlCOIl0p8JKn4S7DZqB7%2B6I%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1cd1c4f4-e207-4240-9284-e6bb31633306?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZIjmqlyCKlEv9dU08l4%2BQT%2BeWxY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c405d385-1f73-4781-95b7-63fa1e1d8dbd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8B5WY2OhU0vvs9a6sIpvVHq86Bc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

ах, принятых

в целях их

достижения

бюджет" и утвержден

12.01.2023

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении значений

результатов

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения" Отчет

ДСиЖКХ НАО от

12.01.2022г. №051-09-

2022-067-01 , приложен

файл.

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики

ЭБ

Отчет Отчет

о

достижении

значений

результатов

использован

ия Субсидии

и

обязательств

ах, принятых

в целях их

достижения

Выполнено. Просрочка 6

дней. Контейнеры

закуплены в 2022 году в

количестве 96 штук.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении значений

результатов

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения" Отчет

ДСиЖКХ НАО от

12.01.2023г. №051-09-

2022-067-01, приложен

файл.

01.02.2023 07.02.2023

1.2.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c405d385-1f73-4781-95b7-63fa1e1d8dbd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8B5WY2OhU0vvs9a6sIpvVHq86Bc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dcf97a10-bdb9-4af2-98ac-b1d03ec5a274?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=c%2FX1KmfOD5qyxkrYxt%2FqDYmZl5s%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и транспорта

Ненецкого

автономного

округа

 

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

ЭБ

Отчет Отчет

о

достижении

значений

результатов

использован

ия Субсидии

и

обязательств

ах, принятых

в целях их

достижения

Выполнено. Просрочка

57 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении значений

результатов

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения" Отчет

Минприроды России от

12.01.2023г. №051-09-

2022-067-01, приложен

файл.

01.03.2023 27.04.2023

1.2.

3

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

ЭБ

Отчет Отчет

о

достижении

значений

результатов

Выполнено. Контейнеры

закуплены в 2022 году в

количестве 96 штук.

Отчет о достижении

значений результатов

01.04.2023 30.03.2023

1.2.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dcf97a10-bdb9-4af2-98ac-b1d03ec5a274?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=c%2FX1KmfOD5qyxkrYxt%2FqDYmZl5s%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/21116672-8268-45ff-9e01-2ce18213eb11?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fZR%2BGRpJdiDjzeAL2Zt7Rihr%2BAE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d5cc4c46-251f-46a7-9bbc-6d5216b5ea9b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3TpZOS4hadu8aWuF5Q1seO6lvL8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соответствующего

проекта)

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

использован

ия Субсидии

и

обязательств

ах, принятых

в целях их

достижения

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения в ГИИС

Электронный бюджет,

утвержден 12.01.2023

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении значений

результатов

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения" Отчет

ДСиЖКХ НАО от

12.01.2023г. №051-09-

2022-067-01, приложен

файл.

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

ЭБ

Отчет Отчет

о

достижении

значений

результатов

использован

ия Субсидии

и

обязательств

ах, принятых

в целях их

достижения

Выполнено. Контейнеры

закуплены в 2022 году в

количестве 96 штук.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении значений

результатов

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения" Отчет

Минприроды России от

01.05.2023 27.04.2023

1.2.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d5cc4c46-251f-46a7-9bbc-6d5216b5ea9b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3TpZOS4hadu8aWuF5Q1seO6lvL8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6c90139c-29ff-4f1a-8d35-ce3ca29482d2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Vf67FhjDcYuROcclxj9ZuZ5i8U8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

12.01.2023г. №051-09-

2022-067-01, приложен

файл.

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

ЭБ

Отчет Отчет

о

достижении

значений

результатов

использован

ия Субсидии

и

обязательств

ах, принятых

в целях их

достижения

Выполнено. Контейнеры

закуплены в 2022 году в

количестве 96 штук.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении значений

результатов

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения" Отчет

Минприроды России от

12.01.2023г. №051-09-

2022-067-01, приложен

файл.

01.06.2023 27.04.2023

1.2.

6

2.

Задача. Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6c90139c-29ff-4f1a-8d35-ce3ca29482d2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Vf67FhjDcYuROcclxj9ZuZ5i8U8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a98e945e-eb25-4ab7-8f86-af8a98d954ce?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gOd1kADUYrEARAydZurYrHo9zeU%3D


19

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации твердых

коммунальных отходов

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2023

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

-

Иное

Отклонения

отсутствуют

Выполнено.Значение

результата по состоянию

на 31.12.2023 составляет

0,0 млн. тонн.

Прогнозное значение

данного результата на

конец года 0,0 млн. тонн,

при плане 0,0 млн. тонн.

В 2023 году ввод в

промышленную

эксплуатацию

мощностей по

утилизации твердых

коммунальных отходов

не осуществлялся и не

планировался. В работе,

риски недостижения

результата отсутствуют.

Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Подтверждающие

документы: 1.

"Отклонения

отсутствуют" Иное

ДСиЖКХ НАО от

28.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 28.12.2023

0

Миллион

тонн

0 002.1

Введены в промышленную

Масюков -

Письмо Выполнено.Значение

0.02Миллио 0 0.020.022.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7b79591b-1bf5-406a-bb27-19a832393735?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nfRE4mQhELc%2BMjBu4b8q%2F%2Fj1cco%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/92390342-2e9f-4741-8364-609f1f5f262b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=P3%2FmmgFr3eA%2BgedMuCUqcZFJgG4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатацию мощности

по обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов Значение: 0,0200

Дата: 31.12.2023

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Письмо о

вводе

объекта в

эксплуатаци

ю

результата по состоянию

на 31.12.2023

достигнуто и составляет

0,02 млн. тонн.

Прогнозное значение

данного результата на

конец года 0,02 млн.

тонн, при плане 0,02 млн.

тонн. В работе, риски

недостижения результата

отсутствуют. Объект

"Мусоросортировочный

комплекс МСК-20000",

расположенный в районе

города Нарьян-Мара,

мощностью

(производительностью)

20 тыс. тонн в год введен

в эксплуатацию

24.12.2019, паспорт

прилагается.

Предоставлена

информация : 0.02 из

0.02. Подтверждающие

документы: 1. "Письмо о

вводе объекта в

эксплуатацию" Письмо

ДСиЖКХ НАО от

15.09.2020г. №6359,

приложен файл.

31.12.2023 28.12.2023

н тонн

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/92390342-2e9f-4741-8364-609f1f5f262b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=P3%2FmmgFr3eA%2BgedMuCUqcZFJgG4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/77e2480e-b075-4270-842f-c1ba4cf5688d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=074l1%2BAim9TI08%2Fe%2Bc4OFSEk84E%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное Акт

допуска в

эксплуатаци

ю

2. "Акт допуска в

эксплуатацию" Иное

МУП "КБ и БО" от

24.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Паспорт

изделия

3. "Паспорт изделия"

Иное МУП "КБ и БО" от

24.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

Введены в эксплуатацию

объекты размещения

твердых коммунальных

отходов Значение: 0,0000

Дата: 31.12.2022

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

Иное

Подтвержда

ющие

документы

Выполнено.Результат по

состоянию на 31.01.2023

составляет 0,0 млн. тонн.

Прогнозное значение

данного показателя на

конец года 0,0 млн. тонн,

при плане 0,0 млн. тонн.

Ввод в эксплуатацию

мощностей (объектов)

размещения твердых

коммунальных отходов в

2023 году не

предусмотрен. Риски

недостижения результата

отсутствуют.

Отклонения достижения

показателя отсутствуют.

Просрочка 31 день.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2022 31.01.2023

0

Миллион

тонн в

год

0 002.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/77e2480e-b075-4270-842f-c1ba4cf5688d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=074l1%2BAim9TI08%2Fe%2Bc4OFSEk84E%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9ba0b106-bbf0-49bb-a117-a1f13d33526d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YqfZ7qGEK5KlZtiUQFFURrCvvyE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/41af4918-4fdf-4f6a-a602-6ad60824d03e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Eh8w%2FEg7caUnmbHuo3K4BsQHmH8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

округа

Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждающие

документы" Иное

ДСиЖКХ НАО от

31.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Введены в эксплуатацию

объекты размещения

твердых коммунальных

отходов Значение: 0,0000

Дата: 31.12.2023

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Иное

Отклонения

отсутствуют

Выполнено.Результат по

состоянию на 31.12.2023

составляет 0,0 млн. тонн.

Прогнозное значение

данного показателя на

конец года 0,0 млн. тонн,

при плане 0,0 млн. тонн.

Ввод в эксплуатацию

мощностей (объектов)

размещения твердых

коммунальных отходов в

2023 году не

осуществлялся и не

предусмотрен. Риски

недостижения результата

отсутствуют.

Отклонения достижения

показателя отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Подтверждающие

документы: 1.

"Отклонения

31.12.2023 28.12.2023

0

Миллион

тонн в

год

0 002.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/41af4918-4fdf-4f6a-a602-6ad60824d03e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Eh8w%2FEg7caUnmbHuo3K4BsQHmH8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5d3da7e1-fe70-477f-97b8-24ed14cd4e89?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=h0e07zOjoPQO8MtnRH3PMgQjy24%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отсутствуют" Иное

ДСиЖКХ НАО от

28.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5d3da7e1-fe70-477f-97b8-24ed14cd4e89?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=h0e07zOjoPQO8MtnRH3PMgQjy24%3D
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)

1.1.

Закуплены в субъектах Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки,

включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


