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ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА ФЕВРАЛЬ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

8 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 7 достигнутых показателей.

1 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 0 достигнутых результатов.

1 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 0 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

112150.18 тыс. руб., 13.14%



2

1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

1

853 402,70854 011,20

(19) Приведены в нормативное

состояние автомобильные дороги

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственные

дорожные сооружения на них, код

направления расходов:А3940,

53940, 73270, 796400

1.1 831 847,58 13,14112 150,18853 402,70

853 402,70854 011,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 831 847,58 Текущее исполнение13,14112 150,18853 402,70

853 402,70853 402,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

831 847,58 Текущее исполнение13,14112 150,18853 402,70

60 234,9060 234,90

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

60 234,90 0,000,0060 234,90

60 234,9060 843,40

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

60 234,90 Текущее исполнение0,000,0060 234,90

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 Текущее исполнение0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

853 402,70854 011,20 831 847,58 13,14112 150,18853 402,70

853 402,70854 011,20 831 847,58 13,14112 150,18853 402,70

60 234,90 60 234,90 0,000,0060 234,90

60 234,9060 843,40 60 234,90 0,000,0060 234,90

0,000,00 0,00 0,000,000,00

60 234,90

853 402,70853 402,70 831 847,58 13,14112 150,18853 402,70
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

1.1.

Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них

План

112 150.20 208 171.50 261 424.10 296 606.20 337 868.50 492 588.30 853 402.70853 402.70852 967.00804 106.70652 112.50

Факт/прогноз

112 150.1

8

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

112 150.20

0.00


