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ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА АПРЕЛЬ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

8 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 7 достигнутых показателей.

1 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 0 достигнутых результатов.

0 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 0 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

314369.83 тыс. руб., 30.99%



2

1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

1

1 014 281,10854 011,20

(19) Приведены в нормативное

состояние автомобильные дороги

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственные

дорожные сооружения на них, код

направления расходов:А3940,

53940, 73270, 796400

1.1 801 530,70 30,99314 369,831 014 281,10

1 014 281,10854 011,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 801 530,70 кассовое исполнение30,99314 369,831 014 281,10

1 074 516,00853 402,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

861 765,60 кассовое исполнение29,26314 369,831 074 516,00

60 234,9060 234,90

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

60 234,90 0,000,0060 234,90

0,0060 843,40

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 исполнение отсутствует0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 исполнение отсутствует0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 014 281,10854 011,20 801 530,70 30,99314 369,831 014 281,10

1 014 281,10854 011,20 801 530,70 30,99314 369,831 014 281,10

60 234,90 60 234,90 0,000,0060 234,90

0,0060 843,40 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

60 234,90

1 074 516,00853 402,70 861 765,60 29,26314 369,831 074 516,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

1.1.

Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них

План

112 150.20 208 171.50 261 424.10 296 606.20 337 868.50 492 588.30 853 402.70853 402.70852 967.00804 106.70652 112.50

Факт/прогноз

112 150.1

8

256 963.6

3

256 963.6

3

296 606.2

0

337 868.5

0

492 588.3

0

853 402.70853 402.7

0

852 967.0

0

804 106.7

0

652 112.5

0

112 150.20

0.00


