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ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАЙ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

2 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 1 достигнутых показателей.

0 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 0 достигнутых результатов.

0 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 0 достигнутых контрольных

точек.

-

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00%



2

1. Риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска№ п/п

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

1

риск недостижения

показателя, Причина

риска: В текущем

году  предусмотрена

реализация двух

мероприятий,

предусматривающих

использование

технологий и

материалов,

включенных в

Реестр. Всего

планируется

реализация восьми

мероприятий в

рамках

национального

проекта.

Таким образом,

планируемое

достижение

показателя «Доля

объектов, на которых

предусматривается

использование новых

и наилучших

технологий,

включенных в

Реестр» составит 25

%. , Вероятность:

100%

Предлагаемые решения:

1. Направлено письмо о

корректировке показателя в

2024 году;

Доля объектов,

на которых предусматривается

использование новых и наилучших

технологий,

включенных в Реестр

31.12.2024

Сутевые:

Недостижение

показателя

Руководитель

проекта

Масюков Павел

Александрович -

Заместитель

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВА

, ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНО

ГО ХОЗЯЙСТВА,

ЭНЕРГЕТИКИ И

ТРАНСПОРТА

НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА


