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ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАЙ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

8 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 7 достигнутых показателей.

1 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 0 достигнутых результатов.

0 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 0 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

332052.96 тыс. руб., 28.04%
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1. Риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска№ п/п

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

1

Риск недостижения

показателя, Причина

риска: В связи с

отставанием

подрядчика от

графика

производства работ.,

Вероятность: 50%

Предлагаемые решения:

1. увеличение строительной

техники, количества рабочих;

Протяженность приведенных в

нормативное состояние

искусственных сооружений на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального и местного

значения (накопленным итогом)

01.12.2024

Временные

последствия:

01.12.2024г.

Руководитель

проекта

Масюков Павел

Александрович -

Заместитель

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВА

, ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНО

ГО ХОЗЯЙСТВА,

ЭНЕРГЕТИКИ И

ТРАНСПОРТА

НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА

2

Риск недостижения

показателя по

приведению в

нормативное

состояние

искусственных

сооружений,

Причина риска:

Отставание

подрядчика от

графика

производства работ.,

Вероятность: 50%

Предлагаемые решения:

1. увеличение количества

техники и рабочих на

объекте;

Приведены в нормативное состояние

автомобильные дороги

регионального или

межмуниципального,

местного значения и искусственные

дорожные сооружения на них

01.12.2024

Временные

последствия:

01.12.2024г.

Руководитель

проекта

Масюков Павел

Александрович -

Заместитель

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного
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Планируемые меры

реагирования

Описание риска№ п/п

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВА

, ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНО

ГО ХОЗЯЙСТВА,

ЭНЕРГЕТИКИ И

ТРАНСПОРТА

НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

1

1 184 028,101 184 636,60

(19) Приведены в нормативное

состояние автомобильные дороги

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственные

дорожные сооружения на них, код

направления расходов:7И010,

79010, А3940, 53940, 73270,

796400

1.1 461 506,25 28,04332 052,961 184 028,10

1 184 028,101 184 636,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 461 506,25 28,04332 052,961 184 028,10

1 184 028,101 184 028,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

461 506,25 28,04332 052,961 184 028,10

134 230,10134 230,10

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

73 995,20 13,1717 683,13134 230,10

134 230,10134 838,60

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

73 995,20 13,1717 683,13134 230,10

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в

целях: приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; доведения доли улично-

дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%; сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения,

работающих в режиме перегрузки; ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

2

0,000,00

(09) На сети автомобильных

дорог общего пользования

федерального, регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций выполнены

дорожные работы в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения уровня

перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий (за

счет средств, предоставленных в

2020 году из резервного фонда

Правительства Российской

Федерации), код направления

расходов:0

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 184 028,101 184 636,60 461 506,25 28,04332 052,961 184 028,10

1 184 028,101 184 636,60 461 506,25 28,04332 052,961 184 028,10

134 230,10 73 995,20 13,1717 683,13134 230,10

134 230,10134 838,60 73 995,20 13,1717 683,13134 230,10

0,000,00 0,00 0,000,000,00

134 230,10

1 184 028,101 184 028,10 461 506,25 28,04332 052,961 184 028,10
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

1.1.

Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них

План

112 150.20 267 802.95 343 279.75 372 503.35 452 312.85 747 818.30 1 184 028.101 183 592.

40

1 183 592.

40

1 117 228.

60

936 288.40

Факт/прогноз

112 150.1

8

256 963.6

3

256 963.6

3

332 052.9

6

452 312.8

5

452 312.8

5

452 312.85452 312.8

5

452 312.8

5

452 312.8

5

452 312.8

5

112 150.20

0.00


