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ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАЙ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

3 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 2 достигнутых показателей.

1 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 0 достигнутых результатов.

0 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 0 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00%

без отклонений



2

1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая

технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

89 726,2089 726,20

(05) Завершено строительство и

реконструкция (модернизация)

объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренных региональными

программами, нарастающим

итогом, код направления

расходов:52430, 795000

1.1 0,00 0,000,0089 726,20

89 726,2089 726,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 без отклонений0,000,0089 726,20

89 726,2089 726,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

89 726,20 без отклонений0,000,0089 726,20

89 726,2089 726,20

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

179 452,40 0,000,0089 726,20

89 726,2089 726,20

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

89 726,20 без отклонений0,000,0089 726,20

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

89 726,2089 726,20 0,00 0,000,0089 726,20

89 726,2089 726,20 0,00 0,000,0089 726,20

89 726,20 179 452,40 0,000,0089 726,20

89 726,2089 726,20 89 726,20 0,000,0089 726,20

0,000,00 0,00 0,000,000,00

89 726,20

89 726,2089 726,20 89 726,20 0,000,0089 726,20
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1.

Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим

итогом

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89 726.200.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89 726.200.000.000.000.00

0.00

0.00


