

Руководитель
регионального проекта
(Свиридов С.А.)







Подпись

07.05.2019





**ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
за апрель 2019 года и прогнозный период май – июль 2019 года**

**«Программа развитие детского здравоохранения в Ненецком автономном округе,
включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»**


Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Сведения не представлены	Сведения не представлены	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений





Значение индикаторов:





Индикатор	Значение
	наличие критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится вне зоны полномочий руководителя проекта
	наличие некритических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий руководителя проекта
	отсутствие отклонений, проблемы и риски отсутствуют, дополнительные решения не требуются
	сведения не представлены


1. Ключевые риски

№	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		Все разделы	В отчетном периоде ключевых проблем по региональному проекту не выявлено	-

2. Сведения о значениях целей и показателей

№	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значение по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарии
					I	II	III	IV			
<p>ЦЕЛЬ Снижение младенческой смертности в Ненецком автономном округе до 4,5 на 1000 родившихся живыми путем совершенствования оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям, повышения доступности и качества медицинской помощи на всех этапах ее оказания, а также профилактики заболеваемости</p>											
1.		Снижение младенческой смертности	человек на 1000 родившихся живыми	6,0	0	-	-	-	4,8	0	
2.		Смертность детей в возрасте 0-4 года	человек на 1000 родившихся живыми	11,2	1,08	-	-	-	10,0	11%	по итогам 1 квартала отмечено снижение на 89%
3.		Смертность детей в возрасте 0-17 лет	на 100 000 детей соответствующего возраста	50,0	33,1	-	-	-	48,6	68%	по итогам 1 квартала отмечено снижение на 32%
4.		Доля посещений детьми медицинских организаций профилактическими целями	%	31,2	-	-	-	-	48,5	-	Годовой показатель

5		Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани	%	1,3	7,2	-	-	-	30,0	24%	
6.		Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата	%	1,0	6,9	-	-	-	30,0	23%	
7.		Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения	%	1,5	9,2	-	-	-	30,0	31%	
8		Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней	%	2,1	7,1	-	-	-	30,0	23,7%	

		системы кровообращения									
9		Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ	%	4,6	7,0	-	-	-	30,0	23,3%	

3. Статус исполнения бюджета (не заполняется)

Сведения об исполнении бюджета

№	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн.руб.			Исполнение, млн.руб.		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарии
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		Разработка и реализация регионального проекта «Программа развития детского здравоохранения в Ненецком автономном округе, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям							
1.1	■	Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Ненецкого автономного округа	5,46	0	0	0	0	0	
1.1.1		федеральный бюджет	3,10	0	0	0	0	0	
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0	0	0	0	0	0	
1.1.3		консолидированный бюджет НАО	2,36	0	0	0	0	0	
1.1.4		внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	
1.2		Развитие материально-	0	0	0	0	0	0	

	технической базы детских отделений государственных бюджетных учреждений здравоохранения Ненецкого автономного округа							
1.2.1	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	
1.2.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0	0	0	0	0	0	
1.2.3	консолидированный бюджет НАО	0	0	0	0	0	0	
1.2.4	внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	
1.3	Развитие материально-технической базы медицинских организаций Ненецкого автономного округа, оказывающих помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде и новорожденным	5,02	0	0	0	0	0	




1.3.1	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	
1.3.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	5,02	0	0	0	0	0	
1.3.3	консолидированный бюджет НАО	0	0	0	0	0	0	
1.3.4	внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	
1.4	Развитие профилактического направления в педиатрии	0	0	0	0	0	0	
1.4.1	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	
1.4.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	5,02	0	0	0	0	0	
1.4.3	консолидированный бюджет НАО	0	0	0	0	0	0	
1.4.4	внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:		10,48	0	0	0	0	0	
федеральный бюджет		3,10	0	0	0	0	0	
бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ		5,02	0	0	0	0	0	
консолидированный бюджет НАО		2,36	0	0	0	0	0	
внебюджетные фонды		0,0	0	0	0	0	0	


4. Статус достижения результатов

№	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1.	■	Разработка и утверждение региональной программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».	■
2	■	Обучение медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, в симуляционных центрах	■
3	■	Детская поликлиника ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» будет дооснащена медицинскими изделиями и реализует организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в детском отделении ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»	■
4	■	Увеличение охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10.08.2017 №514н «О порядке проведения профилактических осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами – андрологами	■
5	■	Получение женщинами медицинской помощи в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет родовых сертификатов	■

5. Динамика достижения контрольных точек

№	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарии
				План	Факт / прогноз		
1	Региональный проектный офис	■	Результат: Разработка и утверждение региональной программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».	01.01.2019	01.06.2019	Свиридов С.А.	Подготовка проекта постановления Администрации Ненецкого автономного округа об утверждении региональной программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры
1.1.1	Руководитель проекта	■	Мероприятие: Разработка проекта региональной программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной	01.01.2019	01.06.2019	Левина Е.С.	

			инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».				оказания медицинской помощи детям»
1.1	Руководитель проекта		Контрольная точка: Утверждена региональной программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».	-	01.06.2019	Левина Е.С.	
2	Региональный проектный офис		Результат: Детская поликлиника ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» будет дооснащена медицинскими изделиями и реализует организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в детском отделении ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»	01.09.2018	31.12.2019	Свиридов С.А.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств
2.1.	Руководитель проекта		Мероприятие: Осуществление заключения соглашения с Минздравом России о предоставлении субсидии на софинансирование расходных обязательств Ненецкого автономного округа, связанных с реализацией государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа», содержащей мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник/детских	01.01.2019	15.02.2019	Левина Е.С.	Ненецкого автономного округа в рамках реализации государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа», связанной с дооснащением (обеспечением) детских поликлиник

			поликлинических отделений медицинских организаций Ненецкого автономного округа				и детских поликлинических отделений медицинских организаций
2.1.1	Руководитель проекта		Контрольная точка: Заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении субсидии на софинансирование расходных обязательств Ненецкого автономного округа, связанных с реализацией государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранение Ненецкого автономного округа», содержащей мероприятия по развитию материально- технической базы детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций Ненецкого автономного округа	-	15.02.2019	Левина Е.С.	медицинскими изделиями и (или) созданием в них организационно- планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей от 13.02.2019 № 056-08-2019-547