

Руководитель  
регионального проекта

Гущина Л.В.

Подпись






Дата

03.06.2019





## ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА за май 2019 года

### «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» «Культурная среда»

#### Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

Значение индикаторов:

Индикатор	Значение
	наличие критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится вне зоны полномочий руководителя проекта
	наличие некритических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий руководителя проекта
	отсутствие отклонений, проблемы и риски отсутствуют, дополнительные решения не требуются
	Сведения не представлены

## 1. Ключевые риски


№	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	■	Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства		
1.1.	■	Создание центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тыс.человек	Минкультуры России определены 39 субъектов, в которых будут построены ЦКР; по предварительным данным Ненецкий автономный округ не входит в данный перечень.	-
1.2.	■	Гранты на реновацию региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры		
2.	■	Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, школы искусств, учащихся необходимыми инструментами, оборудованием и материалами	На территории Ненецкого автономного округа осуществляет деятельность одна Детская школа искусств (далее-ДШИ) с филиалом, хореографические школы, училища в регионе отсутствуют. ДШИ, учреждения культуры и образовательные организации региона является подведомственными учреждениями Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа. ДШИ относится к сфере образования, поэтому существует риск неисполнения данной задачи	
2.1.	■	Обеспечение детских музыкальных, художественных хореографических школ, школ искусств и учащихся необходимыми инструментами, оборудованием и материалами		
3.		Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек		
3.1.	■	Создание (реконструкция) и капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности		В феврале 2019 г. выделено из регионального бюджета 7049,5 тыс.рублей на разработку ПСД на проведение капитального ремонта учреждений культуры, расположенных на селе. В ходе проведения торгов сумма договоров составила 3397,5 тыс.руб.
3.2.	■	Обеспечение учреждений культуры передвижными multifunctional культурными центрами (автоклубами)	-	Данный показатель установлен на 2024 год
3.3.	■	Создание модельных муниципальных библиотек		ДОКиС НАО от 24.05.2019 №01-16/4769 направили запрос в ДСЖКХЭиТ о разработке технического задания и сметной документации на проектные работы по перепланировке старого здания школы в п. Красное, для последующего размещения в данном здании модельной библиотеки
4.	■	Создать условия для показа национальных кинофильмов в кинотеатрах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек	При условии принятого решения о строительстве ДК в поселке Искателей	Принять решение о строительстве ДК в п. Искателей
4.1.	■	Оснащение оборудованием кинотеатров	При условии принятого решения о строительстве ДК в поселке Искателей	Реализация данной задачи связана со строительством нового здания ДК в п. Искателей

## 2. Сведения о значениях целей и показателей

№	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значение по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарии
					I	II	III	IV			
1.	■	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом)	единиц	0	0	0	0	1	1	0	
2.	■	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)	единиц	0	0	0	0	4	4	0	

### 3. Статус исполнения бюджета

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ НА (ДАТА)  
ВСЕГО (СУММА), МЛН.РУБ.




Фактически исполнено  
0  
Риски исполнения  
1  
Остаток финансовых средств  
0

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ НАО НА  
(ДАТА)  
ВСЕГО (СУММА), МЛН.РУБ.



Фактически исполнено  
0  
Риски исполнения  
2  
Остаток финансовых средств  
0

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ НА (ДАТА)  
ВСЕГО (СУММА), МЛН.РУБ.



Фактически исполнено  
0  
Риски исполнения  
3  
Остаток финансовых средств  
0

**Сведения об исполнении бюджета**

№	Статьи	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. руб.			Исполнение, млн. руб.		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарии
			Предусмотрено ассигновкам регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учитанные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		<i>Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства (п. «б» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
1.1		<i>Создание центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тыс. человек, в том числе:</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
1.1.1		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
1.1.2		Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0,0	x	x	x	0,0	x	
1.1.3		Консолидированный бюджет НАО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
1.1.4		Внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
1.2		<i>Гранты на renovation региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры, в том числе:</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
1.2.1		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
1.2.2		Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0,0	x	x	x	0,0	x	
1.2.3		Консолидированный бюджет НАО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
1.2.4		Внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
2.		<i>Обеспечить доступные музыкальные, художественные, хореографические школы, школы искусств, училища необходимыми инструментами, оборудованием и материалами (п. «в» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
2.1		<i>Обеспечение доступных музыкальных, художественных хореографических школ, школ искусств и училищ необходимыми инструментами, оборудованием и материалами, в том числе:</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
2.1.1		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
2.1.2		Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0,0	x	x	x	0,0	x	
2.1.3		Консолидированный бюджет НАО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
2.1.4		Внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
3.		<i>Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек (п. «д» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)</i>	0,0	4380,6	0,0	0,0	0,0	0%	
3.1		<i>Создание (реконструкция) и капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, в том числе:</i>	0,0	4380,6	0,0	0,0	0,0	0%	
3.1.1		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
3.1.2		Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0,0	x	x	x	0,0	x	
3.1.3		Консолидированный бюджет НАО	0,0	4380,6	0,0	0,0	0,0	0%	
3.1.4		Внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
3.2		<i>Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения, в том числе:</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
3.2.1		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
3.2.2		Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0,0	x	x	x	0,0	x	
3.2.3		Консолидированный бюджет НАО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
3.2.4		Внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
3.3		<i>Создание модельных муниципальных библиотек, в том числе:</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
3.3.1		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
3.3.2		Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0,0	x	x	x	0,0	x	
3.3.3		Консолидированный бюджет НАО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
3.3.4		Внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
4.		<i>Создать условия для показа национальных кинофильмов в кинотеатрах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек (п. «ж» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
4.1		<i>Создание условий для показа национальных кинофильмов в кинотеатрах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек, в том числе:</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
4.1.1		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
4.1.2		Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0,0	x	x	x	0,0	x	
4.1.3		Консолидированный бюджет НАО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
4.1.4		Внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
<b>Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:</b>			<b>0,0</b>	<b>4 380,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0%</b>	
Федеральный бюджет			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ			0,0	x	x	x	0,0	x	
Консолидированный бюджет НАО			0,0	4 380,6	0,0	0,0	0,0	0%	
Внебюджетные фонды			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	



#### 4. Статус достижения результатов

№	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек	
			Факт	Прогноз
1.	■	Создано музейное объединение, включающее выставочные пространства	1	
2.	■	Реализован проект по реновации региональных учреждений отрасли культуры, направленных на улучшение качества культурной среды	3	
3.	■	Созданы (реконструированы) и капитально отремонтировано культурно-досуговые учреждения в сельской местности	3	
4.	■	Обеспечение передвижным многофункциональным культурным центром (автоклубом) для обслуживания сельского населения Ненецкого автономного округа	1	
5.	■	Создание модельных библиотек	2	
6.	■	Оснащение оборудованием кинозала	2	

#### 5. Динамика достижения контрольных точек

№	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарии
				План	Факт / прогноз		
1.	РП	■	Создано музейное объединение, включающее выставочные пространства	01.01.2019 - 30.12.2020 гг.	-/30.12.2020 г.	Кулаков С.В., председатель комитета культуры и туризма Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	согласно плану реализация мероприятия запланирована на период с 01.01.2019 - 30.12.2020 гг.
2.	РП	■	Реализован проект по реновации региональных учреждений отрасли культуры, направленных на улучшение качества культурной среды	01.01.2020 - 30.12.2022 гг.	-/30.12.2022 г.	Пустовалов А.Г., заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	согласно плану реализация мероприятия запланирована на период с 01.01.2020 - 30.12.2022 гг.
3.	РП	■	Созданы (реконструированы) и капитально отремонтировано не менее 8 культурно-досуговых учреждений в сельской местности	01.01.2019 - 30.12.2024 гг.	-/30.12.2024 г.	Пустовалов А.Г., заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	согласно плану реализация мероприятия запланирована на период с 01.01.2019 - 30.12.2024 гг.
4.	РП	■	Обеспечение передвижным многофункциональным культурным центром (автоклубом) для обслуживания сельского населения Ненецкого автономного округа	01.01.2024 - 30.12.2024 гг.	-/30.12.2024 г.	Пустовалов А.Г., заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	согласно плану реализация мероприятия запланирована на период с 01.01.2024 - 30.12.2024 гг.
5.	РП	■	Создание модельных библиотек	01.01.2019 - 30.12.2022 гг.	-/30.12.2022 г.	Пустовалов А.Г., заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	согласно плану реализация мероприятия запланирована на период с 01.01.2019 - 30.12.2022 гг.
6.	РП	■	Оснащение оборудованием кинозала	01.01.2019 - 30.12.2022 гг.	-/30.12.2022 г.	Кулаков С.В., председатель комитета культуры и туризма Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	согласно плану реализация мероприятия запланирована на период с 01.01.2019 - 30.12.2022 гг.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  
к отчету о ходе реализации  
федерального проекта

Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения значения показателя	Комментарий
					I	II	III	IV			
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом)											
<i>СЗФО</i>											
1.	■	<i>Ненецкий автономный округ</i>	<i>Ед.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)											
2.	■	<i>Ненецкий автономный округ</i>	<i>Ед.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>0</i>	

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя Департамента

  
А.Г. Пустовалов

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Начальник отдела культурной политики  
комитета культуры и туризма Департамента

  
М.А. Коротаева