

Руководитель
регионального проекта
Гущина Л.В.



ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.05.2019

«Поддержка семей, имеющих детей»

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
■	■	■	■	■
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

Значение индикаторов:

Индикатор	Значение
■	наличие критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится вне зоны
■	наличие некритических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне
■	отсутствие отклонений, проблемы и риски отсутствуют, дополнительные решения не требуются
■	Сведения не представлены

1. Ключевые риски

№	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	■	Участники проекта	Отсутствие углубленной подготовки по проектной деятельности	Обучить ключевых участников проекта
2.				

2. Сведения о значениях целей и показателей

№	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значение по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарии
					I	II	III	IV			
1.	■	Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО), нарастающим итогом с 2019 года	миллион единиц	0	0,000534				0,0011	48,5	На отчетную дату результат достигнут
2.	■	Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги	процент	0	100				30	100	Количество жалоб граждан - 0

3. Статус исполнения бюджета

Федеральный бюджет на (дата)
Всего (сумма), млн.руб.

Консолидированный бюджет НАО на (дата)
Всего (сумма), млн.руб.

Внебюджетные источники на (дата)
Всего (сумма), млн.руб.

Сведения об исполнении бюджета

№	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. руб.			Исполнение, млн. руб.		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарии
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		<i>Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям несовершеннолетних детей</i>	0	0	0	0	0		
1.1		<i>Внедрена в Ненецком автономном округе целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе, в том числе:</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1.1.1		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1.1.2		Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0,0	х	х	х	0,0	х	
1.1.3		Консолидированный бюджет НАО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
1.1.4		Внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
1.2		<i>Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО, в том числе:</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
1.2.2		Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0,0	х	х	х	0,0	х	
1.2.3		Консолидированный бюджет НАО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
1.2.4		Внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
Федеральный бюджет			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ			0,0	х	х	х	0,0	х	
Консолидированный бюджет НАО			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
Внебюджетные фонды			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	

4. Статус достижения результатов

№	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1.	■	Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО), нарастающим итогом с 2019 года	На отчетную дату результат достигнут.
2.	■	Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги	На отчетную дату результат достигнут.

5. Динамика достижения контрольных точек

№	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарии
				План	Факт / прогноз		
1.	■	■	Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО), нарастающим итогом с 2019 года	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Храпова Л.А., заместитель руководителя Департамента – начальник управления образования, молодежной политики и спорта ДОК и С НАО	На отчетную дату результат достигнут
2.	■	■	Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Храпова Л.А., заместитель руководителя Департамента – начальник управления образования, молодежной политики и спорта ДОК и С НАО	Количество жалоб граждан - 0