

Руководитель
регионального проекта
(Свиридов С.А.)






Подпись

04.06.2019





**ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
за май 2019 года, прогнозный период июнь-август 2019 года**

«Развитие первичной медико-санитарной помощи»


Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Сведения не представлены	Сведения не представлены	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений



Значение индикаторов:



Индикатор	Значение
	наличие критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится вне зоны полномочий руководителя проекта
	наличие некритических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий руководителя проекта
	отсутствие отклонений, проблемы и риски отсутствуют, дополнительные решения не требуются
	Сведения не представлены

1. Ключевые риски




№	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		Все разделы	В отчетном периоде ключевых проблем и рисков по региональному проекту не выявлено	-

2. Сведения о значениях целей и показателей

№	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значение по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарии
					I	II	III	IV			
<p>ЦЕЛЬ Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения; обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов.</p>											
1.		Число граждан, прошедших профилактические осмотры	млн. чел.	0,02	0,00384	-	-	-	0,016	-	Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.07.2019
2.		Доля впервые в жизни установленных	%	2,9	1,0	-	-	-	5,8	-	Значение целевых

		неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа инфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом									показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.07.2019
3.		Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	ед.	0	0	-	-	-	0	-	Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.07.2019
4.		Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации	%	19,0	22,4	-	-	-	25	-	Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России.

											Ориентировочная дата 30.07.2019
5.	■	Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями	%	58,8	0	-	-	-	61,8	-	Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.07.2019
6.	■	Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)	%	0	0	-	-	-	0	-	Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.07.2019

7		Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно)	человек	109	70				193	-	Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.07.2019
8		Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течении первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты	%	0					90	-	Годовой показатель
9.		Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад	ед.	0					0	-	Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.07.2019

3. Статус исполнения бюджета (не заполняется)

Сведения об исполнении бюджета

№	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн.руб.			Исполнение, млн.руб.		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарии
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек.							
1.1	■	Создание врачебных амбулаторий, фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, отвечающих современным требованиям, в населённых пунктах с численность населения от 101 до 2000 человек, в том числе:	0	0	0	0	0		
1.1.1		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0		
1.1.2		Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0	0	0	0	0		
1.1.3		Консолидированный бюджет НАО	0	0	0	0	0		
1.1.4		Внебюджетные фонды	0	0	0	0	0		
1.2	■	Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении							

		граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу.							
1.2.1		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0		
1.2.2		Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0	0	0	0	0		
1.2.3		Консолидированный бюджет НАО	0	0	0	0	0		
1.2.4		Внебюджетные фонды	0	0	0	0	0		
1.3		Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации.	130,28	0	0	0	0	0	Заключен контракт на оказание авиационных работ для обеспечения оказания экстренной медицинской помощи гражданам от 19.03.2019 № 74 на сумму 130 275,55 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия за 1 квартал 2019 года осуществлено 6 вылетов на новом воздушном судне оснащенном медицинским модулем для оказания экстренной скорой медицинской помощи

1.3.1	Федеральный бюджет	101,26	0	0	0	0	0	
1.3.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0	0	0	0	0	0	
1.3.3	Консолидированный бюджет НАО	29,02	0	0	0	0	0	
1.3.4	Внебюджетные фонды	0	0	0	0	0		
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:		0	0	0	0	0	0	
Федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0	
Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ		0	0	0	0	0	0	
Консолидированный бюджет НАО		0	0	0	0	0	0	
Внебюджетные фонды		0	0	0	0	0	0	

4. Статус достижения результатов

№	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1	■	Произведена замена 9 фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии: - фельдшерские пункты в п. Хонгурей, д. Андег, д. Щелино, п. Выучейский, д. Лабожское, д. Верхняя Пеша, д. Чижа, п. Амдерма, п. Бугрино	■
2	■	Создан региональный проектный офис по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» и региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи (РЦ ПМСП)	■
3	■	Создание и тиражирование «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	■
4	■	Построена/реконструирована 1 вертолетная площадка	■
5.	■	Выполнено не менее 889 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации. Обеспечена госпитализация по экстренным показаниям в течении первых суток	■

5. Динамика достижения контрольных точек

№	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарии
				План	Факт / прогноз		
1	Региональный проектный офис	■	Результат: Создан региональный проектный офис по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» и региональный центр организации первичной медико-	01.01.2019	15.05.2019	Свиридов С.А.	Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа изданы распоряжения: - от 22.03.2019 № 686 «О создании проектного офиса по

			санитарной помощи (РЦ ПМСП)				реализации регионального проекта Ненецкого автономного округа «Развитие первичной медико-санитарной помощи»;
1.1.1	Руководитель проекта	■	Мероприятие: Создание регионального проектного офиса по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» и региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи (РЦ ПМСП)	01.01.2019	01.05.2019	Левина Е.С.	- от 25.03.2019 № 711 «О создании Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи»
1.1	Руководитель проекта	■	Контрольная точка: Представлены в Минздрав России отчеты о создании регионального проектного офиса по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» и региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи (РЦ ПМСП)	-	01.05.2019	Левина Е.С.	Отправлен отчет в Минздрав России по электронной почте cpmsp@rosminzdrav.ru
2	Региональный проектный офис	■	Результат: Выполнено не менее 889 вылетов санитарной авиации дополнительно к	01.01.2019	31.12.2024	Свиридов С.А.	

			вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации. Обеспечена госпитализация по экстренным показаниям в течении первых суток				
2.1.1	Руководитель проекта	■	Мероприятие: Разработана региональная стратегия развития санитарной авиации	01.01.2019	15.06.2019	Апицын А.А. Козенков Д.С.	Разработан проект региональной стратегии развития санитарной авиации
2.1.2	Руководитель проекта	■	Мероприятие: Утверждена региональная стратегия развития санитарной авиации	01.05.2019	15.06.2019	Апицын А.А.	
2.1	Руководитель проекта	■	Контрольная точка: Разработана и утверждена региональная стратегия развития санитарной авиации	-	15.06.2019	Апицын А.А. Козенков Д.С.	
2.2.1	Руководитель проекта	■	Мероприятие: Заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи на 2019 год	01.01.2019	15.02.2019	Левина Е.С. Апицын А.А.	Заключено соглашение с Минздравом России от 12.02.2019 № 056-08-2019-132 на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи на 2019 год
2.2.2	Руководитель проекта	■	Мероприятие:	01.01.2019	31.12.2019	Апицын А.А. Козенков Д.С.	Заключен государственный

			Заключение государственного контракта на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи				контракт № 74 от 19.03.2019 на выполнение авиационных работ для обеспечения оказания экстренной медицинской помощи на сумму 130 275 554 рубля.
2.2	Руководитель проекта	■	Контрольная точка: Выполнено не менее 140 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств бюджета Ненецкого автономного округа	-	31.12.2019	Левина Е.С Апицын А.А.	В мае 2019 года выполнено 25 вылетов.