

Руководитель  
регионального проекта

Гущина Л.В.

(подпись)





05.06.2019

## О Т Ч Е Т

### ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА (май 2019 года)

"Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва"

#### Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

## 1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.				
2.				
3.				

## 2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1.		Доля детей и молодежи, (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%)	%	54,3	-	-	-	-	55	0	
2.		Доля граждан среднего возраста, (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%)	%	27,8	-	-	-	-	27,9	0	

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
3.		Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (%)	%	18,5	-	-	-	-	18,7	0	
4		Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)	%	60,2	-	-	-	-	60,5	0	
5		Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%)	%	38,0	-	-	-	-	43,0	0	

## Сведения об исполнении бюджета



(сведения об исполнении бюджета подготавливаются с использованием ГИС "Электронный бюджет")

№ п/п	Стат	Наименование результата федерального проекта и источника финансового	Объем финансового обеспечения, млн. рублей	Исполнение, млн. рублей	Процент исполнения	Комментарий
-------	------	--	--	-------------------------	--------------------	-------------

		обеспечения	Предусмотрено паспортом федерального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение	(8)/(5)*100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<i>Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва</i>	4,359	4,359	4,359	4,359	4,359	100	
1.1.		В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, в том числе:	0	0	0	0	0	0	
1.1.1		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	
1.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	
1.1.4		внебюджетные источники	0	X	X	X			
1.2		Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе:	2,511	2,511	2,511	2,511	2,511	100	
1.2.1		федеральный бюджет	1,557	1,557	1,557	1,557	1,557	100	
1.2.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	
1.2.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,954	0,954	0,954	0,954	0,954	100	
1.2.4		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	
1.3		Поставлены комплекты спортивного оборудования, в том числе	1,848	1,848	1,848	1,848	1,848	100	
1.3.1		федеральный бюджет	1,145	1,145	1,145	1,145	1,145	100	

1.3.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	
1.3.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,702	0,702	0,702	0,702	0,702	100	
1.3.4	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	
1.4	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности	0	0	0	0	0	0	
1.4.1	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	
1.4.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	
1.4.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	
1.4.4	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	
Всего по федеральному проекту за счет всех источников, в том числе:		4,359	4,359	4,359	4,359	4,359	100	
федеральный бюджет		2,703	2,703	2,703	2,703	2,703	100	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0	0	0	0	0	0	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		1,656	1,656	1,656	1,656	1,656	100	
внебюджетные источники		0	X	X	X			

## 4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1.		Подписано соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа на адресную финансовую поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	 4

		Федерации	
2.		Подписано соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа на поставку компонентов спортивного оборудования	4



## 5. Динамика достижения контрольных точек

## Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля <sup>1</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.			Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа на государственную поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	01.03.2019	01.03.2019	А.Г. Пустовалов	Соглашения заключены
2			Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа на поставку компонентов спортивного оборудования	01.03.2019	01.03.2019	А.Г. Пустовалов	Соглашения заключены

<sup>1</sup> ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет;

РНП – руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля <sup>1</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
3			Подписаны акты выполненных работ по соглашению на государственную поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	24.12.2019		А.Г. Пустовалов	
			Подписаны акты выполненных работ по соглашению на поставку компонентов спортивного оборудования	24.12.2019		А.Г. Пустовалов	