


Руководитель
регионального проекта
Гущина Л.В.






Подпись







Дата 03.06.2019

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА за май 2019 года
«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры»
«Цифровая культура»

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

Значение индикаторов:

Индикатор	Значение
	наличие критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится вне зоны полномочий руководителя проекта
	наличие некритических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий руководителя проекта
	отсутствие отклонений, проблемы и риски отсутствуют, дополнительные решения не требуются
	Сведения не представлены

1. Ключевые риски

№	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации		
2.		Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере		
2.1.		Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»		
2.2.		Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам		
2.3.		Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки		

2. Сведения о значениях целей и показателей

№	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значение по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарии
					I	II	III	IV			
1.		Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации, (нарастающим итогом)	единиц	0	0	0	0	0	0	данная цель/показатель запланирован к реализации в 2020 г.	
2.		Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности, (нарастающим итогом)	единиц	0	0	0	0	0	0	данная цель/показатель запланирован к реализации в 2020 г.	
3.		Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	единиц	0	0	0	1	1	0	Предлагается к отбору мероприятие День Пустозерска	

3. Статус исполнения бюджета

Федеральный бюджет на (дата)
Всего (сумма), млн.руб.

Консолидированный бюджет НАО на (дата)
Всего (сумма), млн.руб.

Внебюджетные источники на (дата)
Всего (сумма), млн.руб.



Сведения об исполнении бюджета

№	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. руб.			Исполнение, млн. руб.		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарии
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учетные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		<i>Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации (пп «е» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
1.1		<i>Создание виртуальных концертных залов, в том числе:</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
1.1.1		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
1.1.2		Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0,0	х	х	х	0,0	х	
1.1.3		Консолидированный бюджет НАО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
1.1.4		Внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
2.		<i>Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере (пп «ж» пункта 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
2.1		<i>Проведение онлайн-трансляций знаковых мероприятий отрасли культуры и создание виртуальных выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности, в том числе:</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
2.1.1		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
2.1.2		Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0,0	х	х	х	0,0	х	
2.1.3		Консолидированный бюджет НАО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
2.1.4		Внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
Федеральный бюджет			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ			0,0	х	х	х	0,0	х	
Консолидированный бюджет НАО			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
Внебюджетные фонды			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	

4. Статус достижения результатов

№	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек	
			Факт / Прогноз	
1.		Проведение онлайн-трансляций знаковых мероприятий отрасли культуры и создание виртуальных выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности		
2.		Создание виртуальных концертных залов		

5. Динамика достижения контрольных точек

№	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарии
				План	Факт / прогноз		
1.	РП		Проведение онлайн-трансляций знаковых мероприятий отрасли культуры и создание виртуальных выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности	01.01.2019 - 30.12.2024 гг.	-/30.12.2024 г.	Пустовалов А. Г., заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	согласно плану реализация мероприятия запланирована на период с 01.01.2019 - 30.12.2024 гг.
2.	РП		Создание виртуальных концертных залов	01.01.2020 - 30.12.2020 гг.	- /30.12.2020 гг.	Пустовалов А. Г., заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	согласно плану реализация мероприятия запланирована на период с 01.01.2020 - 30.12.2020 гг.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к отчету о ходе реализации
федерального проекта

Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения значения показателя	Комментарий
					I	II	III	IV			
Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации, (нарастающим итогом)											
<i>СЗФО</i>											
1.		<i>Ненецкий автономный округ</i>	<i>Ед.</i>	<i>0</i>	0	0	0	0	0	0	показатель запланирован на 2020 г.
Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности, (нарастающим итогом)											
2.		<i>Ненецкий автономный округ</i>	<i>Ед.</i>	<i>0</i>	0	0	0	0	0	0	показатель запланирован на 2020 г
Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»											
3.		<i>Ненецкий автономный округ</i>	<i>Ед.</i>	<i>0</i>	0	0	0	1	1	0	готовится заявка на участие в конкурсном отборе (региональный конкурс исполнителей ненецких песен "Сава сё" ("Дивная мелодия") и традиционных состязаний оленеводов "Сямяхат Мерета" ("Самый быстрый")

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя Департамента

 А.Г. Пустовалов

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Начальник отдела культурной политики
комитета культуры и туризма Департамента

 М.А. Коротаева