

Исполняющий обязанности руководителя  
Департамента образования, культуры и спорта  
Ненецкого автономного округа

А.Г. Пустовалов



Подпись

Дата: 30.07.2019

## ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.07.2019

### «Новые возможности для каждого»

#### Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
■	■	■	■	■
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

Значение индикаторов:

Индикатор	Значение
■	наличие критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится вне зоны
■	наличие некритических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне
■	отсутствие отклонений, проблемы и риски отсутствуют, дополнительные решения не требуются
■	Сведения не представлены

## 1. Ключевые риски

№	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	■	<i>Участники проекта</i>	Отсутствие углубленной подготовки по проектной деятельности	Обучить ключевых участников проекта

## 2. Сведения о значениях целей и показателей

№	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значение по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарии
					I	II	III	IV			
1.	■	Количество граждан Ненецкого автономного округа, ежегодно проходящих обучение по программам непрерывного образования (дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения) в образовательных организациях высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, не менее, тыс. чел.	человек	4,2	0	0	0	0	4,5	0	в июле 2019 года реализация показателя не запланирована



### 3. Статус исполнения бюджета

Федеральный бюджет на (дата) Всего (сумма), млн.руб.	Консолидированный бюджет НАО на (дата) Всего (сумма), млн.руб.	Внебюджетные источники на (дата) Всего (сумма), млн.руб.
0	0	0



**Сведения об исполнении бюджета**




№	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. руб.			Исполнение, млн. руб.		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарии
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		<i>Формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими</i>						0%	финансирование в 2019 году не предусмотрено
1.1		<i>Осуществлена подготовка научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования, в том числе:</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
1.1.1		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
1.1.2		Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0,0	х	х	х	0,0	х	
1.1.3		Консолидированный бюджет НАО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
1.1.4		Внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
1.2		<i>Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения к 2024 году не менее 7,5 тыс человек, в том числе:</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
1.2.1		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
1.2.2		Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0,0	х	х	х	0,0	х	
1.2.3		Консолидированный бюджет НАО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
1.2.4		Внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
<b>Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0%</b>	
Федеральный бюджет			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ			0,0	х	х	х	0,0	х	
Консолидированный бюджет НАО			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
Внебюджетные фонды			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	



#### 4. Статус достижения результатов

№	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1.		<i>Осуществлена подготовка работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования</i>	<i>в июле 2019 года реализация показателя не запланирована</i>
2.		<i>Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения с достижением показателя к 2024 году не менее 7,5 тыс. человек.</i>	<i>в июле 2019 года реализация показателя не запланирована</i>

#### 5. Динамика достижения контрольных точек

№	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарии
				План	Факт / прогноз		
1	РП		Осуществлена подготовка из числа работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования.	1 января 2019 г.	31 декабря 2020 г.	Гушина Л.В., руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	в июле 2019 года реализация показателя не запланирована
2	РП		Обучено 20 человек из числа работников организаций-работодателей		31 декабря 2019 г.	Гушина Л.В., руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	согласно плану реализация мероприятия запланирована на период с 01.01.2019 - 30.12.2022 гг.

3	РП		Обучено 40 человек (накопительным итогом) из числа работников организаций-работодателей		31 декабря 2020 г.	Гущина Л.В., руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	согласно плану реализация мероприятия запланирована на период с 01.01.2019 - 31.12.2020 гг.
4	РП		Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения к 2024 году не менее 7,5 тыс. человек.	1 декабря 2018 г.	31 декабря 2024 г.	Гущина Л.В., руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	согласно плану реализация мероприятия запланирована на период с 01.12.2018 - 31.12.2024 гг.
5	РП		Расширение охвата граждан непрерывным образованием на базе университетов достигается реализацией всего комплекса мероприятий федерального проекта.		31 декабря 2024 г.	Гущина Л.В., руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	согласно плану реализация мероприятия запланирована на период с 01.01.2019 - 31.12.2024 гг.

6	РП		Расширение вовлеченности граждан в систему непрерывного образования будет осуществляться за счет разработки программ для граждан предпенсионного и пенсионного возраста, а также для трудовых мигрантов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации.		31 декабря 2024 г.	Гущина Л.В., руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	согласно плану реализации мероприятия запланирована на период с 01.01.2019 - 30.12.2022 гг.
7	РП		Зарегистрировано уникальных пользователей платформы не менее 0,1 тыс. человек (накопительным итогом).		31 декабря 2024 г.	Гущина Л.В., руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	согласно плану реализации мероприятия запланирована на период с 01.01.2019 - 30.12.2022 гг.