

Руководитель  
регионального проекта  
(Свиридов С.А.)






Подпись

02.09.2019





**ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА  
за август 2019 года и прогнозный период сентябрь - ноябрь 2019 года**

**«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Ненецком автономном округе»**

**Общий статус реализации**

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Наличие критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий руководителя проекта	Сведения не представлены	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

Значение индикаторов:

Индикатор	Значение
	наличие критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится вне зоны полномочий руководителя проекта
	наличие некритических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий руководителя проекта
	отсутствие отклонений, проблемы и риски отсутствуют, дополнительные решения не требуются
	сведения не представлены







## 1. Ключевые риски

№	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	■	Все разделы	В отчетном периоде ключевых проблем по региональному проекту не выявлено	-

## 2. Сведения о значениях целей и показателей

№	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значение по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарии
					I	II	III	IV			
<b>ЦЕЛЬ</b> Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 300,0 случаев на 100 тыс. населения											
1.	■	Смертность от болезней системы кровообращения	человек на 100 тысяч населения	368,5	438,1	410,7	-	-	348,9	118%	по итогам 2 квартала отмечен рост на 18%
2.	■	Смертность от инфаркта миокарда	человек на 100 тысяч населения	40,9	54,8	77,6	-	-	38,0	204%	по итогам 2 квартала отмечен рост на 104%
3.	■	Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения	человек на 100 тысяч населения	43,2	45,6	50,2	-	-	40,1	125%	по итогам 2 квартала отмечен рост на 25%
3.1	■	- ишемического характера		22,7	27,4	31,9	-	-	21,1	151%	по итогам 2 квартала отмечен рост на 51%
3.2	■	- геморрагического характера		20,5	18,2	13,7	-	-	19,0	72%	по итогам 2 квартала отмечено



											снижение на 28%
4.		Больничная летальность от инфаркта миокарда	процент	16,7	27,2	24,1	-	-	14,3	168,5%	по итогам 2 квартала отмечен рост на 68,5%
5.		Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения	процент	15,2	11,5	15,5	-	-	14,8	105%	по итогам 1 квартала отмечено снижение на 5%
6		Доля проведенной тромботической терапии, оказанной пациентам с ишемическим инсультом, госпитализированным в первые 6 часов от начала заболевания	процент	7,4	0	0	-	-	10,1	0	
7		Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром	процент	0,0	0	0	-	-	0,0	0	
8		Количество рендоваскулярных вмешательств в лечебных целях	единиц	0,0	0	0	-	-	0,0	0	
9		Доля профильных госпитализаций пациентов с острым	процент	0,0	0	0	-	-	15,8	-	



**3. Статус исполнения бюджета (не заполняется)**



**Сведения об исполнении бюджета**

№	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн.руб.			Исполнение, млн.руб.		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарии
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<b>Разработка и реализация программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»</b>								
1.1	■	Оснащение первичного сосудистого отделения ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	100	Приобретены 17 функциональных кроватей, прикроватное кресло с высокими спинками и опускающимися подлокотниками, аппарат для роботизированной терапии нижних конечностей (конечности), оборудование для восстановления мышечной силы для мелких мышц (механизированное устройство для восстановления активных движений в пальцах)
1.1.1		федеральный бюджет	2,91	2,910	2,91	2,91	2,91	100	

1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0	0	0	0	0	0	
1.1.3	консолидированный бюджет НАО	0,0	0	0	0	0	0	
1.1.4	внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	
<b>Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:</b>		2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	100	
Федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0	
Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ		0	0	0	0	0	0	
Консолидированный бюджет НАО		2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	100	
Внебюджетные фонды		0,0	0	0	0	0	0	

#### 4. Статус достижения результатов

№	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1.	■	Разработка региональной программы «Борьба с сердечно – сосудистыми заболеваниями».	■
2	■	Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний, сердечно-сосудистых осложнений пациентов высокого риска	■
3	■	Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями	■
4	■	Переоснащение первичного сосудистого отделения на базе ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»	■

#### 5. Динамика достижения контрольных точек

№	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарии
				План	Факт / прогноз		



1	Региональный проектный офис	■	Результат: Разработка региональной программы «Борьба с сердечно – сосудистыми заболеваниями».	01.07.2019	19.06.2019	Свиридов С.А.	Распоряжение губернатора Ненецкого автономного округа от 19.06.2019 № 199-рг «Об утверждении региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Ненецком автономном округе»
1.1.1	Руководитель проекта	■	Мероприятие: Разработка и утверждение региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	01.07.2019	19.06.2019	Левина Е.С.	
1.1	Руководитель проекта	■	Контрольная точка: Утверждена региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	-	19.06.2019	Левина Е.С.	