

Руководитель
регионального проекта

Свиридов С.А.

(подпись)

02.09.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.08.2019 год

"Старшее поколение"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
	■	■		■
<i>сведения не представлены</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>сведения не представлены</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

1. Ключевые риски


№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		<i>Пункт 2, п.п. 2.1. Плана мероприятий по реализации регионального проекта «Старшее поколение»: Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода (далее – система долговременного ухода)</i>	<i>Не получение методических указаний в установленный срок</i>	<i>Получение методических указаний Минтруда России по долговременному уходу за гражданами пожилого возраста и инвалидами по результатам реализации данного мероприятий в пилотных субъектах РФ</i>

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1.		<i>Ожидаемая продолжительность здоровой жизни»</i>		-	-	-	-	-	-	<i>Методика расчета показателя «Ожидаемая продолжительность здоровой</i>	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
											<p><i>жизни (лет)» утверждена приказом Росстата от 25.02.2019 № 95. В соответствии с позицией 2.9.1 Федерального плана статистических работ отчет по данному показателю размещается ежегодно 15 декабря, начиная с 2019 года.</i></p>

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений






 Сведения не
представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
2.		<i>Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек</i>		-	-	2	-	-	16		<i>Заключено 16 договоров на общую сумму 430,984 тыс.руб. В рамках заключенных договоров направлено на обучение 9 граждан предпенсионного возраста, из них 3 гражданина завершили обучение</i>


Примеры диаграмм (графиков) достижения показателей приведены в приложениях № 1-3.

Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации приводится по форме в соответствии с приложением № 4.


 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

3. Статус исполнения бюджета¹ (НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ)


Федеральный бюджет на (указывается дата)
Всего (указывается сумма) млн рублей




Консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации на (указывается дата)
Всего (указывается сумма) млн рублей




Внебюджетные источники
на (указывается дата)
Всего (указывается сумма) млн рублей



(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)



¹ При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.




Сведения об исполнении бюджета

(сведения об исполнении бюджета подготавливаются с использованием ГИС "Электронный бюджет")


№ п/п	Статус	Наименование результата федерального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено в паспорте федерального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<i>Системная поддержка и повышение качества жизни граждан старшего поколения</i>							
1.1.		<i>Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста, в том числе:</i>							Заключено 16 договоров на общую сумму 430,984 тыс. руб. В рамках заключенных договоров направлено на обучение 9 граждан предпенсионного возраста, из них 3 гражданина завершили обучение
1.1.1		федеральный бюджет	1,1638	1,1638	1,1638		0,03892569	3,34	
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0613	0,0613	0,0613		0,00205031	3,34	
1.1.4		внебюджетные источники		X	X	X	X	X	
2		<i>Системная поддержка и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»</i>							
2.1.		<i>Приобретение автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации на 2019 год</i>							

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


2.1.1.	федеральный бюджет	1, 900	1, 900	1, 900	1, 449	1, 449	76,3	По результатам торгов заключен государственный контракт №0184200000619000180 на поставку внедорожного транспортного средства «ТРЭКОЛ-39294». По условиям государственного контракта поставка Товара осуществляется в течение ста двадцати дней с даты заключения Контракта. По условиям контракта внесена предоплата в размере 1 449,7 тыс.руб.
2.1.2.	из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации							
2.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	2, 932	2, 932	2, 932				
2.1.4.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)		X	X	X			
3	<i>Организация оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия»</i>							
3.1.	Охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска вакцинацией против пневмококковой инфекции							
3.1.1.	федеральный бюджет	0, 106	0, 106	0, 106				
3.1.2.	из них межбюджетные трансферты							

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений



 Сведения не представлены






 Прогнозные сведения

	бюджетам субъектов Российской Федерации						
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации						
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)		X	X	X		
Всего по федеральному проекту за счет всех источников, в том числе:							
	федеральный бюджет	6, 163	6, 163	6, 163			
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	3, 169	3, 169	3, 169			
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации						
	внебюджетные источники	2, 993	2, 993	2, 993			
			X	X	X		

*Финансовый показатель по кассовому исполнению поступает в Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа, 06 числа каждого месяца, следующего за отчетным.

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1.		<i>Рассмотрение методических указаний Минтруда России по долговременному уходу за гражданами пожилого возраста и инвалидами по результатам реализации данного мероприятия в пилотных субъектах РФ, в целях внедрения данной методики на территории Ненецкого автономного округа в установленные сроки</i>	
2.			

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения


(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

5. Динамика достижения контрольных точек

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)






Пример диаграммы (графика) достижения контрольных точек приведен в приложении № 5.

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ²	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.	ПК		<i>Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и</i>	<i>01.03.2019</i>	<i>01.12.2019</i>	<i>Петрова С.В.</i>	

² ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет;


РНП – руководитель национального проекта; РРП – руководитель регионального проекта.

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля ²	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			<i>стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода</i>				
1.1.	ПК		<i>Рассмотрение методических указаний Минтруда России по долговременному уходу за гражданами пожилого возраста и инвалидами по результатам реализации данного мероприятий в пилотных субъектах РФ (01.03.2019), в целях внедрения данной методики на территории Ненецкого автономного округа в установленные сроки</i>	<i>01.03.2019</i>	<i>01.06.2019</i>	<i>Канева С.Ю.</i>	В планируемый срок методические указания по долговременному уходу за гражданами пожилого возраста и инвалидами от Минтруда России не доведены
1.2.	ПК	///	<i>Утверждение регионального плана мероприятий («дорожная карта») по реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в регионе, включающей мероприятия раздела I Комплекса мер по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и</i>	<i>01.06.2019</i>	<i>20.06.2019</i>	<i>Канева С.Ю.</i>	Ненецкий автономный округ не вошел в перечень пилотных регионов по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, однако планируется разработать

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ²	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			<p><i>инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода, который утвержден Правительством Российской Федерации (от 14 декабря 2017 г. №ОГ-П12-8359), в том числе:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>определение механизмов совершенствования критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан;</i> - <i>определение информационной системы, на базе которой будет осуществляться интеграция и (или) синхронизация информационных систем, содержащих сведения в сфере социального обслуживания, социальной защиты, охраны здоровья граждан;</i> 				«дорожную карту» по созданию системы долговременного ухода на территории Ненецкого автономного округа и направить в Минтруд России до 20.06.2019.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ²	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			<ul style="list-style-type: none"> - оценка штатной численности и укомплектованности государственных организаций, оказывающих социальные и медицинские услуги; - совершенствование профессионального образования и профессионального обучения, а также дополнительного профессионального образования работников организаций социального обслуживания и медицинских организаций; - совершенствование определения объемов финансирования социальных и медицинских услуг, включая порядок формирования тарифов на соответствующие услуги 				
1.3.	ПК		Оценка функционального статуса пожилых ослабленных граждан и степени (критерии) нуждаемости в уходе	01.06.2019		Канева С.Ю.	Отсутствуют методические рекомендации по оценке функционального статуса пожилых ослабленных граждан и степени (критерии) нуждаемости в


 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля ²	Статус	Наименование результата. контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
							уходе
2.	РНП		<i>Приняты нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации по утверждению региональных программ, предусматривающих реализацию мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста, состоящих в трудовых отношениях, или ищущих работу; выделению средств из бюджетов субъектов Российской Федерации на финансирование соответствующих мероприятий; по расходованию средств на реализацию мероприятий</i>	<i>I кв. 2019 г.</i>	<i>01.02.2019</i>	<i>Ануфриева А.Б.</i>	<i>Постановлением Администрации НАО от 01.02.2019 № 16-п утвержден Паспорт подпрограммы 5 «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста» государственной программы НАО «Содействие занятости населения Ненецкого автономного округа»</i>



 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ²	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
2.1.	РРП		Обучено не менее 16 граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости, в 2019 году	31.12.2019	31.12.2019	Ануфриева А.Б. КУ НАО «Центр занятости населения»	Заключено 16 договоров «О профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании граждан предпенсионного возраста для продолжения трудовых отношений у того же работодателя» на общую сумму 430,984 тыс. руб. В рамках заключенных договоров направлено на обучение 9 граждан предпенсионного возраста, из них 3 гражданина завершили обучение.
3.	РНП		Заключены соглашения Роструда с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов	I кв. 2019 г.	08.02.2019	Ануфриева А.Б.	Соглашение № 150-17-2019-052 от 08.02.2019

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ²	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			<i>Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию в 2019 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста</i>				
3.1.	РНП	■	<i>Предоставлены иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию в 2019 году мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста</i>	2019 год	07.12.2018	Ануфриева А.Б.	Уведомление № 118 - 2019-3-002 от 07.12.2018
4.	ПК	■	<i>Предоставлена субсидия из федерального бюджета Союзу «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» на реализацию в 2019 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста</i>	28.02.2019		Ануфриева А.Б.	Ненецкий автономный округ в 2019 году не принимает участие в чемпионате профессионального мастерства по стандартам WorldSkills для людей старше 50-ти лет

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений

■ Сведения не представлены

▨ Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ²	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
							«НАВЫКИ МУДРЫХ»
5.	ПК	■	<i>Утвержден порядок проведения мониторинга реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраст</i>	<i>01.03.2019</i>	<i>28.02.2019</i>	<i>Ануфриева А.Б.</i>	Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.02.2019 № 127
6.	Руководитель проекта	■	<i>Осуществляется вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска</i>	<i>01.01.2019</i>	<i>01.12.2024</i>	<i>Апицын А.А. Козенков Д.С. Микова Н.Г.</i>	Провакцинировано 174 человека.
7.	Региональный проектный офис	■	<i>Осуществление мониторинга ресурсной обеспеченности медицинской помощи по профилю «гериатрия»</i>	<i>01.01.2019</i>	<i>30.06.2019</i>	<i>Козенков Д.С.</i>	
8.	Руководитель проек	■	<i>Подготовка врачебного и среднего медицинского персонала по профилю «гериатрия»</i>	<i>01.01.2019</i>	<i>01.12.2019</i>	<i>Апицын А.А. Козенков Д.С.</i>	



■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений


■ Сведения не представлены


■ Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ²	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
	та						
9.	Руководитель проекта		<i>Открыт 1 гериатрический кабинет на базе ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»</i>	<i>01.01.2019</i>	<i>31.12.2019</i>	<i>Апицын А.А. Козенков Д.С.</i>	
10.	Руководитель проекта		<i>Мотивирование пожилых граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, вовлечение граждан в мероприятия по укреплению общественного здоровья</i>	<i>01.01.2019</i>	<i>01.12.2024</i>	<i>Пышнограева Н.С. Козенков Д.С. Микова Н.Г.</i>	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

