

Первый заместитель  
руководителя  
Департамента финансов  
и экономики НАО

Михайлов С.В.

(подпись)

дата

УТВЕРЖДЕН

Управляющим Советом

(протокол от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_)

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.08.2019

*Ненецкий автономный округ*

*"Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию"*

#### Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		Нет		
2.				
3.				
4.				
5.				
...		...		

## 2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателей (возрастающий/убывающий)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
1.			возрастающий	ед.	29	5	13	16	14	48	37,50	Данные за II квартал фактические. За III-IV кварталы - прогнозные

Упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам МСП, включая индивидуальных предпринимателей

Количество выдаваемых микрозаймов

Отсутствие отклонений	Достижение планового значения целевого показателя на текущий год без отклонений (менее 5 %)	прогноз	Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с незначительными отклонениями (6 - 10%)
Наличие отклонений	В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (менее 5 %)	факт	Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с отклонениями (более 10 %)
Наличие критичных отклонений	В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением 6 - 10 %)		В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением более 10%)





консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	6,1		6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	100,00
			0	X	X	X		
внебюджетные источники								

Отсутствие отклонений	факт	Отсутствие отклонений по исполнению бюджета
Наличие отклонений		Наличие отклонений по исполнению бюджета
Наличие критических отклонений		Наличие критических отклонений по исполнению бюджета

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.			<p>Обеспечен объем лизингового портфеля, сформированного в рамках поддержки субъектов МСП, оказанной региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием АО «Корпорация «МСП», в 2019–2024 гг., в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в 2019 году 8,56 млрд. рублей;</li> <li>- в 2020 году 12,93 млрд. рублей;</li> <li>- в 2021 году 17,23 млрд. рублей;</li> <li>- в 2022 году 21,86 млрд. рублей;</li> <li>- в 2023 году 26,89 млрд. рублей;</li> <li>- в 2024 году 32,93 млрд. рублей</li> </ul> <p>Характеристика результата федерального проекта:</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>	01.12.2019	01.12.2019		Указано прогнозное значение
1.1.	РП		<p>При обращении предпринимателей в АО «Центр развития бизнеса НАО» предоставляются консультации и содействие в подготовке документов для получения услуг лизинга в региональных лизинговых компаниях, созданных АО «Корпорация МСП»</p>	По мере обращения		Тихомирова И.В.	<p>С целью информирования предпринимателей:</p> <p>1. Предоставляется информация о РЛК;</p> <p>2. Газетаотган и размещен плакат с информацией</p>
1.1.1	НР		<p>На официальном сайте Администрации Ненецкого автономного округа, сайте fond83.ru, в социальных сетях размещена информация о возможности использования лизинговых услуг региональных лизинговых компаний, созданных АО «Корпорация МСП» (ежегодно)</p>	01.09.2019	12.03.2019	Мартынов В.В.	Указано прогнозное значение

1.1.2	НР		В ОПГ НАО «Няряна вындер» размещена информация о возможности использования лизинговых услуг региональных лизинговых компаний, созданных АО «Корпорация МСП»	01.09.2019		Мартынов В.В.	Указано прогнозное значение
1.1.3	НР		Информация о возможности использования лизинговых услуг региональных лизинговых компаний, созданных АО «Корпорация МСП», представляется предпринимателям в рамках проведения очных образовательных мероприятий Результат федерального проекта: Определен механизм оказания государственной поддержки субъектам МСП в части их кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность за счет финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП. Характеристика результата федерального проекта: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, Минэкономразвития России организовано взаимодействие с Банком России и коммерческими банками на тему определения комплекса мероприятий по устранению ограничений регуляторного характера для принятия интеллектуальной собственности в качестве обеспечения по кредитам субъектам МСП и механизмам предоставления таких кредитов. Определен совместно с АО «Корпорация «МСП» механизм оказания государственной поддержки субъектам МСП в части их кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность за счет финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на	20.12.2019		Мартынов В.В.	Указано прогнозное значение

2.1.	НР		<p>На официальном сайте Администрации Ненецкого автономного округа, сайте fond83.ru, в социальных сетях размещена информация о создании механизма оказания государственной поддержки субъектам МСП в части их кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность за счет финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП</p>	01.09.2019		Мартынов В.В.	Указано прогнозное значение
2.2.	НР		<p>В ОПГ НАО «Няряна вындер» размещена информация о создании механизма оказания государственной поддержки субъектам МСП в части их кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность за счет финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП</p>	01.10.2019		Мартынов В.В.	Указано прогнозное значение
3.			<p>Результат федерального проекта: Разработан и утвержден механизм субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета по лизинговым сделкам субъектов МСП</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Принято Правительством Российской Федерации принято постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее реализацию механизма субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета по лизинговым сделкам субъектов МСП</p> <p>Срок: 20.12.2019</p>	20.12.2019			
3.1.	РП		<p>Разработан и утвержден механизм субсидирования процентной ставки за счет средств окружного бюджета по лизинговым сделкам субъектов МСП и АО «Центр развития бизнеса НАО»</p>	01.02.2020		Паромов С.С.	Указано прогнозное значение



3.1.1.	НР	Подготовлен проект нормативного правового акта о субсидировании процентной ставки за счет средств окружного бюджета по лизинговым сделкам субъектов МСП и АО «Центр развития бизнеса НАО»	01.09.2019	15.08.2019	Паромов С.С.	
3.1.2.	НР	Проект нормативного правового акта согласован с заинтересованными органами исполнительной власти НАО	01.11.2019		Паромов С.С.	
3.1.3.	НР	Проект нормативного правового акта внесен на рассмотрение Администрации НАО	01.12.2019		Паромов С.С.	Указано прогнозное значение
4.		<p>Результат федерального проекта: Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 20,883 млрд. рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в 2019 году – 4,736 млрд. рублей;</li> <li>- в 2020 году – 0,827 млрд. рублей;</li> <li>- в 2021 году – 1,820 млрд. рублей;</li> <li>- в 2022 году – 7,247 млрд. рублей;</li> <li>- в 2023 году – 5,400 млрд. рублей;</li> <li>- в 2024 году – 0,853 млрд. рублей.</li> </ul> <p>Характеристика результата федерального проекта: Повышена доступность к заемным средствам для микропредприятий и представителей малого бизнеса, которые не могут воспользоваться традиционными банковскими продуктами (небольшая сумма кредита, отсутствие кредитной истории, удаленность населенного пункта и т.д.).</p>	01.12.2018	10.02.2019		

			<p>Органам государственной власти субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП.</p> <p>Срок: 20.12.2024</p>				
4.1.	РП		<p>Подготовлена заявка Ненецкого автономного округа на предоставление средств федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, nye предусматривающих развитие деятельности МКК Фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий НАО</p>	В сроки, установленные Минэкономразвития России	05.02.2019	Паромов С.С.	
4.2.	РП		<p>Рассмотрена концепция развития государственных микрофинансовых организаций</p>	05.12.2019		Сухих О.С.	Указано прогнозное значение