

Руководитель регионального проекта

М.М. Ферин

  
"02" сентября 2019 г.

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим Советом  
(протокол от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ )

**О Т Ч Е Т**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.08.2019**

*Ненецкий автономный округ*

*"Экспорт продукции АПК Ненецкого автономного округа"*

**Общий статус реализации**

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено			

## 2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателей (возрастающий/убывающий)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
1.		Объем экспорта прочей продукции АПК, млрд. долл. США		млрд. долл. США	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Исתיжение: объем экспорта продукции АПК в стоимостном выражении в размере 0,0001 млрд. долларов США к концу 2024 года

Объект: экспорт продукции АПК, млрд. долларов США

### 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

На реализацию регионального проекта финансовых средств не предусмотрено

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Кассовое исполнение	Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Свояная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учетные бюджетные обязательства	Исполнение, млн. рублей			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		<i>Объем экспорта продукции АПК, млрд. долларов США</i>								
1.1.		<i>Объем экспорта прочей продукции АПК, в том числе:</i>								
1.1.1.		федеральный бюджет								
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:								
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации								
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований								
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)								
1.1.4.		внебюджетные источники	0	0	X	X				
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:										
федеральный бюджет										
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации										
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации					X	X				
внебюджетные источники										

#### 4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рыбки, говядина, производители, птицы), ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта на уровне субъектов Российской Федерации, а также выявлена потребность агропромышленного комплекса по транспорту в ключевых подотраслях плана экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рыбки, говядина, производители, птицы, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта)	31.03.2019			
1.1.	РП		развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рыбки, говядина, производители, птицы, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта)	31.03.2019	31.03.2019	Т.С. Мясникова	
2.3.	РП		Приняты изменения в законодательство в части создания правовых основ для утверждения программ контроля заболгованных животных на территории Российской Федерации.	30.06.2019	30.06.2019	А.В. Антонов	