

Куратор регионального проекта

Н.А. Сидорова



(подпись)

02.10.2019

УТВЕРЖДЕН

Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 03.10.2019 № 8)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.09.2019

Ненецкий автономный округ

"Современная школа"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		Перечень мероприятий	<p>Мероприятие «Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам»: размер субсидии из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа на реализацию на 2020 г. составил 7033,6 тыс. рублей; предварительный расчет расходов на реализацию данного мероприятия при оформлении документации для конкурсного отбора составлял 17892,69 тыс. рублей. Риск: приобретение не полного комплекта необходимого оборудования.</p>	Выделение денежных средств из регионального бюджета в размере 10 859,09 тыс. рублей.
2.		Перечень мероприятий	<p>Мероприятие «Создание материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» (Точки роста): размер субсидии из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа на реализацию на 2020 г. составил 3016,1 тыс. рублей. Предварительная калькуляция операционных расходов (без учета оборудования) на функционирование одного Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» при формировании документации на конкурсный отбор составила 5099,5 тыс. рублей, т.е. при введении трех центров – 15298,5 тыс. рублей. Возможный риск: не в полном объеме функционирование центров</p>	Выделение денежных средств из регионального бюджета в размере 15298,5 тыс. рублей.

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателей (возрастающий/убывающий)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
Цель: вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы												
1.		Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей	возрастающий	процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	Динамика показателя в 2019 году не предусмотрена
2.		Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	возрастающий	тыс. единиц	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	Динамика показателя в 2019 году не предусмотрена
3.		Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	возрастающий	тыс. человек	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	Динамика показателя в 2019 году не предусмотрена
4.		Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	возрастающий	тыс. мест	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	Динамика показателя в 2019 году не предусмотрена

Отсутствие отклонений	прогноз	Достижение планового значения целевого показателя на текущий год без отклонений (менее 5 %)
Наличие отклонений		Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с незначительными отклонениями (6 - 10%)
Наличие критичных отклонений		Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с отклонениями (более 10 %)
Отсутствие отклонений	факт	В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (менее 5 %)
Наличие отклонений		В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением 6 - 10 %)
Наличие критичных отклонений		В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением более 10%)

1.3.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0,00%	
1.3.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0,00%	
1.3.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0,00%	
1.3.4	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники		0	X	X			
1.4.	Отсутствие отклонений	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	0	0	0	0	0	0,00%	
1.4.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0,00%	
1.4.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0,00%	
1.4.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0,00%	
1.4.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0,00%	
1.4.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0,00%	
1.4.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0,00%	
1.4.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники		0	X	X			
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в			0	0	0	0	0	0	
федеральный бюджет			0	0	0	0	0	0	
бюджеты государственных внебюджетных фондов			0	0	0	0	0	0	
консолидированные бюджеты субъектов			0	0	0	0	0	0	
внебюджетные источники			0	0	X	X			

Отсутствие отклонений	факт	Отсутствие отклонений по исполнению бюджета
Наличие отклонений		Наличие отклонений по исполнению бюджета
Наличие критических отклонений		Наличие критических отклонений по исполнению бюджета

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			Вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы				
1.	Региональный		Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	01.01.2020	01.01.2020	Л.А. Храпова,	Не запланировано на 3 квартал 2019 года
2.	Региональный		Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ненецкого автономного округа, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	01.01.2021	01.01.2021	Е.В. Мелёхин	Не запланировано на 3 квартал 2019 года
3.	Региональный		Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Ненецкого автономного округа на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.01.2020	01.01.2020	Л.А. Храпова	Не запланировано на 3 квартал 2019 года
4.	Региональный		Не менее чем в 0,001 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ дифференцированного и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,05 тыс. детей	01.01.2020	01.01.2020	Е.В. Мелёхин	Не запланировано на 3 квартал 2019 года
5.	Региональный		Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ	01.01.2021	01.01.2021	Л.А. Храпова	Не запланировано на 3 квартал 2019 года
6.	Региональный		Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ненецкого автономного округа, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01.01.2019	01.01.2019	Л.А. Храпова	Не запланировано на 1 квартал 2019 года
7.	Региональный		Во всех муниципальных образованиях Ненецкого автономного округа для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	01.01.2019	01.01.2019	Л.А. Храпова	Не запланировано на 1 квартал 2019 года
8.	Региональный		Не менее чем в 50% организаций, реализующих общеобразовательные программы, а не менее чем 100% муниципальных образований Ненецкого автономного округа обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокоспециализированные учебно-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	01.01.2022	01.01.2022	Л.А. Храпова	Не запланировано на 3 квартал 2019 года
9.	Региональный		Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	01.01.2022	01.01.2022	Л.А. Храпова	Не запланировано на 3 квартал 2019 года
10.	Региональный		Не менее чем в 100% организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	01.01.2022	01.01.2022	Е.В. Мелёхин	Не запланировано на 3 квартал 2019 года
11.	Региональный		Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ненецкого автономного округа вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	01.01.2020	01.01.2022	Л.А. Храпова	Не запланировано на 3 квартал 2019 года
12.	Региональный		Не менее 70 % организаций Ненецкого автономного округа, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	01.01.2020	01.01.2022	Л.А. Храпова	Не запланировано на 3 квартал 2019 года
13.	Региональный		Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Ненецкого автономного округа функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями	01.01.2022	01.01.2022	Л.А. Храпова	Не запланировано на 3 квартал 2019 года