


И.о. руководителя регионального проекта

Глазунов И.В.


(подпись)

02.10.2019



УТВЕРЖДЕН

Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 03.10.2019 № 8)

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.10.2019

Ненецкий автономный округ

"Формирование комфортной городской среды"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Наличие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Наличие отклонений	Наличие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Наличие отклонений	4. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий	Сроки смещены ввиду позднего принятия федеральных НПА	Корректировка паспорта проекта.
2.				
3.				
4.				
5.				
...		...		

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателей (возрастающий/убывающий)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<p>Категория: повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза, а также создание механизма прямой участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов</p> <p>(наименование показателя федерального проекта)</p>												
1.	Федеральный проект	Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации	возрастающий	%	N	N	N	N	N	N	N	Методика формирования индекса утверждена распоряжением Правительства РФ 23.03.2019 № 510-р. Значение индекса по субъектам РФ не установлено.
2.	Федеральный проект	Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов	возрастающий	%	1	0	0	0	0	0	0	
3.	Федеральный проект	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	возрастающий	%	5	16	16	16	0	9	178%	Численность населения МО - участников проекта старше 14 лет на 01.01.2019 - 15-21 февраля 2019 года проведено рейтинговое интернет-голосование по выбору общественных территорий. Количество участников составило 4367.
4.	Федеральный проект	Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в т.ч. в городах	возрастающий	шт.	3	0	0	40	0	4	100%	

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Неполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Преусмотрено паспортом регионального проекта	Сводный бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учетные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<i>Создание механизмов развития комфортной городской среды; комплексного развития городов и округов населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды</i>							
1.1.		<i>Реализация мероприятий формирования комфортной городской среды</i>	24,6748	24,6748	24,6748	6,1757	7,3051	29,61%	
1.1.1.		федеральный бюджет	11,9673	11,9673	11,9673	2,9952	2,9952	25,03%	
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, а т.ч.	12,7075	12,7075	12,7075	3,181	3,181	25,03%	
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации							
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	11,9673	11,9673	11,9673	2,9952	2,9952	25,03%	
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,74020	0,74020	0,7402	0,1853	0,1853	25,03%	
1.1.4.		внебюджетные источники:	0	0	X	X	1,1294		Для финансирования выполненных работ в полном объеме по заключенным контрактам привлечены средства окружного и местных бюджетов по иным целевым статьям
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			24,6748	24,6748	24,6748	6,1757	7,3051	29,61%	
федеральный бюджет			11,9673	11,9673	11,9673	2,9952	2,9952	25,03%	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			12,7075	12,7075	12,7075	3,1805	3,1805	25,03%	
внебюджетные источники			0	0	X	X	1,1294		

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>(указывается результат федерального проекта)</i> Срок (справочно из паспорта федерального проекта): <i>(указывается срок)</i>				
1	КРП	Наличие отклонений	<i>Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа внесены изменения в Правила предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Ненецкого автономного округа на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды</i>	15.02.2019	01.11.2019	В.В. Саутина	Не выполнено. Возникла необходимость внесения изменения в муниципальные программы. Изменения в муниципальные программы внесены. Проект изменений в госпрограмму прошел процедуру согласования с МО.
1.1	КРП	Наличие отклонений	<i>Разработан проект постановления Администрации Ненецкого автономного округа о внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Ненецкого автономного округа на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды</i>	15.01.2019	28.06.2019	В.В. Саутина	Выполнено с отклонением от установленного срока. Проект постановления разработан. Позднее принятие приказа Министра России Методических указаний (приказ № 262/пр от 18.03.2019. Изменения в Правила предоставления субсидий приняты Постановлением Правительства РФ от 09.02.2019 № 106
1.2	РРЦ, КРП	Наличие отклонений	<i>Обеспечено согласование и принятие постановления Администрации Ненецкого автономного округа о внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Ненецкого автономного округа на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды</i>	15.02.2019	06.08.2019	Е.М. Корельская	Выполнено. Согласование органов местного самоуправления на проект постановления получено.
2.	КРП	Наличие отклонений	<i>Приведение показателей окружного бюджета к объему субсидии, выделенной Ненецкому автономному округу из федерального бюджета на реализацию программ формирования современной городской среды в 2019 году в соответствии с таблицей 86 приложения 33 к Федеральному закону 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и обеспечение софинансирования за счет средств окружного бюджета.</i>	15.01.2019	30.01.2019	В.В. Саутина	Выполнено с отклонением от установленного срока. Распоряжение ДФО НАО № 23 от 30.01.2019 о внесении изменений в сводную бюджетную роспись с целью приведения параметров окружного бюджета к объему субсидий из федерального бюджета на 2019 год.
2.1.	РРП	Наличие отклонений	<i>Подготовка заявки в Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа</i>	09.01.2019	18.01.2019	Е.М. Корельская, Е.В. Дорофеева	Выполнено с отклонением от установленного срока. Письмо в ДФО НАО от 18.01.2019 № 228. Причина - отсутствие информации в УФК НАО о коде цели федеральной субсидии.
2.2.	КРП	Наличие отклонений	<i>Внесение изменений в сводную бюджетную роспись окружного бюджета, открытие лимитов бюджетных обязательств.</i>	15.01.2019	30.01.2019	Т.П. Логвиненко	Выполнено с отклонением от установленного срока. Распоряжение ДФО НАО № 23 от 30.01.2019 о внесении изменений в сводную бюджетную роспись.

3.	КРП	Общественные обсуждения	Постановление Администрации Ненецкого автономного округа установлено порядок проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды (при необходимости ежегодная актуализация)	01.02.2019	01.02.2019	В.В. Саутина	Выполнено. Приказ ДС и ЖКХ НАО № 4 от 01.02.2019 «Об утверждении Порядка проведения рейтингового голосования по выбору в муниципальных образованиях Ненецкого автономного округа общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке»
3.1	РРП	Общественные обсуждения	Разработан проект постановления Администрации Ненецкого автономного округа об установлении порядка проведения рейтингового голосования по выбору общественной территории, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды	12.01.2019	12.01.2019	Е.М Корельская	Выполнено
3.2.	КРП	Общественные обсуждения	Обеспечено согласование и принятие постановления Администрации Ненецкого автономного округа об установлении порядка проведения рейтингового голосования по выбору общественной территории, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды	01.02.2019	01.02.2019	Е.М Корельская	Выполнено. Приказ ДС и ЖКХ НАО № 4 от 01.02.2019
4.	КРП	Общественные обсуждения	В муниципальных образованиях проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству для включения в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования	01.03.2019	21.02.2019	В.В. Саутина	Выполнено.
4.1.	РРП, АРП	Общественные обсуждения	Объявлен сбор предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды.	15.02.2019	15.02.2019	Муниципальное образование, Региональный Центр компетенций	Выполнено.
4.2.	РРП, АРП	Общественные обсуждения	Завершены общественные обсуждения и определены общественные территории в муниципальных образованиях Ненецкого автономного округа и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды	01.03.2019	01.03.2019	Муниципальное образование, Региональный Центр компетенций	Выполнено. В МО состоялись заседания общественных комиссий. 15-21.02.2019 проведено рейтинговое голосование по выбору общественных территорий.
5.1	РРП, АРП	Общественные обсуждения	В муниципальных образованиях Ненецкого автономного округа сформирован перечень мероприятий, посредством которых будет осуществляться вовлечение граждан в решение вопросов городского развития	01.03.2019	01.03.2019	Муниципальное образование, Региональный Центр компетенций	Выполнено. В МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" постановлением № 138 от 07.02.2019 определены мероприятия по сбору предложений от граждан. В МО, которые не являются участниками проведения рейтингового голосования утверждены порядки предоставления предложений граждан.

5.2	РРП, АРП	Экономический	Проведена промежуточная оценка количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам рейтингового голосования	01.06.2019	21.02.2019	Муниципальное образование, Региональный Центр компетенций	Выполнено. 15-21 февраля 2019 года проведено рейтинговое интернет-голосование по выбору общественных территорий. Количество участников составило 4367.
6.	КРП	Экономический	В муниципальных образованиях по итогам общественных обсуждений актуализированы действующие муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (сел/поселений), в которых, начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных региональных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология») и соответствующих национальных федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.	31.03.2019	31.03.2019	В.В. Саутина	Выполнено. Изменения в муниципальные программы приняты МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" № 361 от 29.03.2019, МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" № 198 от 29.03.2019, МО "Канинский сельсовет" № 13 от 27.03.2019, МО "Примерско-Куйбиский сельсовет" № 40 от 29.03.2019
6.1.	РРП	Экономический	Разработаны проекты муниципальных правовых актов об актуализации действующих муниципальных программ формирования современной городской среды	10.03.2019	10.03.2019	Е.М. Корельская, муниципальное образование	Выполнено
6.2	РРП	Экономический	Обсуждены и приняты проекты муниципальных правовых актов об актуализации действующих муниципальных программ формирования современной городской среды	31.03.2019	31.03.2019	Е.М. Корельская, муниципальное образование	Выполнено. Во всех МО проведены общественные комиссии по включению объектов в муниципальные программы
7.	КРП	Экономический	Отобраны и представлены в Минстрой России на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проекты МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»	31.03.2019	29.03.2019	В.В. Саутина	Выполнено. Письмо губернатора НАО от 29.03.2019 № 01-31/2789 направлено в Минстрой России
7.1.	РРП	Наличие отклонений	Проведен прием заявок от МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для отбора на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	15.03.2019	20.03.2019	Е.М. Корельская, МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", Региональный Центр компетенций	Выполнено с отклонением от срока в паспорте. Письмо МО Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 20.03.2019 № 1602/01-16. Срок 20.03.2019 установлен Постановлением Правительства РФ от 11.02.2019 № 115
7.2.	РРП	Наличие отклонений	Проведен отбор заявок от МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для представления на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	22.03.2019	27.03.2019	Е.М. Корельская, Региональный Центр компетенций	Выполнено с отклонением от установленного срока. Протокол заседания Межведомственной комиссии НАО по реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" от 27.03.2019 № 59
7.3.	РРП		Направлены в Минстрой России заявки Пензенского автономного округа на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.	31.03.2019	29.03.2019	Е.М. Корельская, Региональный Центр компетенций	Выполнено. Заявка в конкурсную комиссию за подписью губернатора НАО от 29.03.2019 № 01-31/2789
9.1.	РРП, КРП		Заключено соглашение с Минстроем России о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды	15.02.2019	09.02.2019	Е.М. Корельская, Е.В. Дорофеева	Выполнено. Соглашение гор. среда от 09.02.2019 № 069-09-2019-146

9.2.	РРЦ, КРП	Наличие отклонений	Заключены соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды	01.04.2019	13.05.2019	Е.М. Корельская, Е.В. Дорофеева, муниципальные образования	Выполнено с отклонением от срока в паспорте ввиду позднего размещения шаблонов для заключения соглашений в системе Элбюджет. Технические проблемы при заключении соглашений с МО сельских поселений. Соглашение с МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" заключено 10.04.2019, с МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" - 24.04.2019, с МО "Канинский с/с" - 26.04.2019, с МО "П-Куйтский с/с" - 13.05.2019.
9.3.	РРП		Проведена промежуточная оценка исполнения муниципальными образованиями Ненецкого автономного округа мероприятий по формированию современной городской среды	01.08.2019	01.08.2019	Е.М. Корельская, муниципальные образования	Выполнено. Проводится ежеквартальная оценка выполнения мероприятий с направлением отчета в Министров России. Кроме того, итоги рассмотрены на межведомственной комиссии (протокол № 139 от 27.06.2019)
9.4.	РРП, КРП		Проведена оценка исполнения муниципальными образованиями Ненецкого автономного округа мероприятий по формированию современной городской среды за отчетный финансовый год	01.03.2019	01.03.2019	Е.М. Корельская, муниципальные образования, Региональный Центр компетенций, Межведомственная комиссия	Выполнено. Отчет в Министры России об исполнении мероприятий за 2019 год за подписью губернатора НАО № 01-23/538 от 28.01.2019. Отчет об исполнении мероприятий приоритетного проекта за 2017-2018 годы, согласованный губернатором НАО иск.№ 969 от 15.02.2019.
11.	РРП, КРП	Наличие отклонений	Предоставление ежегодных поощрений лучшим муниципальным образованиям Ненецкого автономного округа по результатам реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" за отчетный финансовый год	01.09.2019	01.11.2019	Е.М. Корельская	Проект в стадии разработки.
11.1.	РРП, КРП	Наличие отклонений	Разработка Положения о поощрении лучших муниципальных образований	01.07.2019	01.11.2019	Е.М. Корельская	Проект в стадии разработки.
11.2.	РРП, КРП	Наличие отклонений	Проведен отбор лучших муниципальных образований по результатам реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" и перечисления средств	01.09.2019	01.09.2020	Е.М. Корельская, Региональный Центр компетенций, Межведомственная комиссия	Перенес на 2020 год
12.	КРП	Наличие отклонений	В Ненецком автономном округе создан и действует Региональный Центр компетенций по вопросам развития городской среды	01.03.2019	01.11.2019	Саутина В.В., Региональный Центр компетенций, Межведомственная комиссия	Перенес срока на 01.11.2019. Пункт 13 Протокола селекторного совещания Министров России по председательством зам министра М.Б.Егорова от 27.06.2019 № 360-ПРМ-МЕ
12.1.	РРП	Наличие отклонений	В Ненецком автономном округе создан региональный центр компетенций по вопросам развития городской среды	01.04.2019	01.11.2019	Е.М. Корельская	
13.	КРП		В Ненецком автономном округе разработан и утвержден паспорт проекта по Цифровизации городского хозяйства «Умный город»	31.03.2019	04.03.2019	Окладников П.А., Чинаров А.А., Масюков П.А., Корельская Е.М.	Выполнено. Паспорт утвержден протоколом Управляющего Совета при губернаторе по организации проектной деятельности № 2 от 04.03.2019