

Куратор регионального проекта

Н.А. Сидорова



(подпись)

дата: 03.10.2019

УТВЕРЖДЕН

Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 03.10.2019 № 8)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.09.2019

Ненецкий автономный округ

"Цифровая образовательная среда"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Наличие отклонений	Участники проекта	<p>Отсутствие углубленной подготовки по проектной деятельности. При формировании конкурсной документации по отбору субъектов РФ на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды были произведены расчеты необходимого объема денежных средств на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды. Сумма составила - 84925,1 тыс. рублей.</p> <p>Ненецкому автономному округу предоставлена субсидия из федерального бюджета в размере 52864,6 тыс. рублей. Разница составляет 32060,5 тыс. рублей.</p> <p>Данный объем денежных средств позволит обеспечить оборудованием только 18 образовательных организаций (в соответствии с концепцией предполагается обеспечить оборудованием 26 образовательных организаций). Возможный риск - отсутствие высокоскоростного доступа к сети «Интернет» в г. Нарьян-Маре, а также в труднодоступных и/или отдаленных населенных пунктах НАО (общеобразовательные организации и профессиональные образовательные организации).</p>	<p>Обучить ключевых участников проекта. Подключение образовательных организаций НАО к высокоскоростному Интернету.</p> <p>Выделение денежных средств из регионального бюджета в размере 32060,5 тыс. рублей.</p>

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателей (возрастающий/убывающий)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы												
Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы												
1.	Отсутствие отклонений	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования	Возрастающий	процент	0	0	0	0		0	0	Показатели утверждены с 2020 года
2.	Отсутствие отклонений	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам	Возрастающий	процент	0	0	0	0		5	0	
3.	Отсутствие отклонений	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций	Возрастающий	процент	0	0	0	0		10	0	

4.	Отсутствие отклонений	Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам	Возрастающий	процент	0	0	0	0		1		
5.	Отсутствие отклонений	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования	Возрастающий	процент	0	0	0	0		3		

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн.		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")							
1.1.	Отсутствие отклонений	<i>100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")</i>	0	0	0	0	0		
1.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	0	0	0	0	0		
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0		
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	0		
1.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0		
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0		

1.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0		
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0	0	X	X	0		
2		Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии							
2.1.	Отсутствие отклонений	Для не менее 0,3 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии	0	0	0	0	0		
2.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	0	0	0	0	0		
2.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0		
2.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	0		
2.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0		
2.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0		
2.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0		

2.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0	0	X	X	0		
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			0	0	0	0	0		
федеральный бюджет			0	0	0	0	0		
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0	0	0	0	0		
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			0	0	0	0	0		
внебюджетные источники			0	0	X	X	0		

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет"), 2022				
1.	РП		100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")	31.12.2022			
1.1.	РП	Отсутствие отклонений	20% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")	31.12.2019	Отсутствие отклонений	Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа, образовательные организации	Не запланировано на 3 квартал 2019 года
1.1.1.	РП	Отсутствие отклонений	обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")	31.12.2019	Отсутствие отклонений	Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа, образовательные организации	Не запланировано на 3 квартал 2019 года
1.2.	РП	Отсутствие отклонений	40% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")	31.12.2020	Отсутствие отклонений	Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа, образовательные организации	

1.2.1.	РП	Отсутствие отклонений	обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")	31.12.2020	Отсутствие отклонений	Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа, образовательные организации	
1.3.	РП	Отсутствие отклонений	70% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")	31.12.2021	Отсутствие отклонений	Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа, образовательные организации	
1.3.1.	РП	Отсутствие отклонений	обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")	31.12.2021	Отсутствие отклонений	Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа, образовательные организации	
1.3.	РП	Отсутствие отклонений	100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")	31.12.2022	Отсутствие отклонений	Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа, образовательные организации	
1.3.1.	РП	Отсутствие отклонений	обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")	31.12.2022	Отсутствие отклонений	Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа, образовательные организации	
2.							
2.1.	РП	Отсутствие отклонений	Для не менее 0,18 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии	31.12.2022	Отсутствие отклонений	Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа, образовательные организации	

2.2.	РП	Отсутствие отклонений	Для не менее 0,2 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии	31.12.2023	Отсутствие отклонений	Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа, образовательные организации	
2.3.	РП	Отсутствие отклонений	Для не менее 0,3 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии	31.12.2024	Отсутствие отклонений	Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа, образовательные организации	