

Руководитель
регионального проекта
Остродумов Н.А.


(подпись)

06.11.2019






УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе Ненецкого
автономного округа по организации проектной
деятельности
(Протокол от 13 июня 2019 года № 4)

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.11.2019

«Безопасность дорожного движения (Ненецкий автономный округ)»

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>


1. Ключевые риски


№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		-	Отсутствие рисков	-

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1.		<i>Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. человек, число погибших</i>		7,00	0,00	0,00	2,33	-	6,40	75	1 (один) погибший в ДТП

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

График достижения показателей проекта





Рисунок 1 – Количество погибших в ДТП на 100 тысяч населения в НАО



3. Статус исполнения бюджета

Консолидированный бюджет субъекта РФ на 01.10.2019

Всего – 0,00 рублей

Консолидированный бюджет Ненецкого автономного округа


Федеральный бюджет: 0,00 рублей
Внебюджетные фонды: 0,00 рублей







Рисунок 2 – Статус исполнения бюджета

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата федерального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом федерального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<i>Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. человек, число погибших</i>							
1.1.		Создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие отрядов юных инспекторов движения и др.	0,6427	X	X	X	X	X	
1.1.1		федеральный бюджет	0,0000	X	X	X	X	X	
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0000	X	X	X	X	X	
1.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,6427	X	X	X	X	X	
1.1.4		внебюджетные источники	0,0000	X	X	X	X	0,0000	

№ п/п	Статус	Наименование результата федерального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
1.2.		Приобретение технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей и работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	0,2560	X	X	X	X	X	
1.2.1		федеральный бюджет	0,0000	X	X	X	X	X	
1.2.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0000	X	X	X	X	X	
1.2.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,2560	X	X	X	X	X	
1.2.4		внебюджетные источники	0,0000	X	X	X	X	X	
Всего по федеральному проекту за счет всех источников, в том числе:			0,8987	X	X	X	X	X	
федеральный бюджет			0,0000	X	X	X	X	X	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,0000	X	X	X	X	X	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			0,8987	X	X	X	X	X	
внебюджетные источники			0,0000	X	X	X	X	X	

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1.		Создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие отрядов юных инспекторов движения и др.	 5
2.		Приобретение технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей и работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	 3
3.		Организация системной работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	 1

5. Динамика достижения контрольных точек




Рисунок 3 – Динамика достижения контрольных точек «Безопасность дорожного движения»

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.	РНП		Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.	31.12.2019	30.09.2019	Храпова Л.А.	
1.1.	РРП		<i>Организация регионального этапа Всероссийского конкурса «Безопасное колесо»</i>	31.03.2019	19.03.2019	Храпова Л.А.	
1.2.	РРП		<i>Участие команды Ненецкого автономного округа в финале Всероссийского конкурса «Безопасное колесо»</i>	31.03.2019	19.03.2019	Храпова Л.А.	
1.3.	РРП		<i>Повышение квалификации педагогического состава образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах</i>	31.05.2019	04.04.2019	Храпова Л.А.	
1.4.	РРП		<i>Организация и проведение Межгосударственного слета юных инспекторов движения (с участием стран СНГ)</i>	31.05.2019	30.09.2019	Храпова Л.А.	
1.5.	РРП		<i>Проведена работа «Лаборатории безопасности»</i>		01.09.2019	Храпова Л.А.	
2.	РНП		Приобретение технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей и работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	01.09.2019	01.09.2019	Храпова Л.А.	Результат достигнут
2.1.	РРП		<i>Размещены извещения о проведении конкурентных способов определения</i>	01.08.2019	09.07.2019	Храпова Л.А.	

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			<i>поставщиков (подрядчиков, исполнителей)</i>				
2.2.	РРП		<i>Проведен электронный аукцион для определения поставщика</i>	15.08.2019	25.07.2019	Храпова Л.А.	
2.3.	РРП		<i>Технические средства обучения приобретены и переданы в учебные заведения</i>	01.09.2019	01.09.2019	Храпова Л.А.	
3.	РНП		Организация системной работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	31.12.2019	31.12.2019	Храпова Л.А.	