

Руководитель Департамента
цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций
Ненецкого автономного округа



(подпись)

П.А. Окладников

3.11.2019

(дата)

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.10.2019

Ненецкий автономный округ

«Информационная безопасность»

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Наличие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
Наличие отклонений	отклонения отсутствуют	отклонения отсутствуют	отклонения отсутствуют	отклонения отсутствуют

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Наличие отклонений	Цель и показатели регионального проекта	<p>Отсутствие методики расчета показателей.</p> <p>Региональным проектом предусмотрены следующие показатели:</p> <p>1) средний срок простоя государственных информационных систем;</p> <p>2) стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого отечественного программного обеспечения.</p> <p>В настоящее время в Ненецком автономном округе фактические значения указанных показателей превышают значения предусмотренные федеральным и региональным проектом в 2019-2021 гг. (Срок простоя ГИС - 1 час, в ФП предусмотрено значение не более 48 часов, Согласно отчетам за 2018 год, доля закупаемого отечественного ПО составляет порядка 90% , при установленном значении в ФП - 60-75%).</p>	Требуется разработка методики расчета показателей.

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<i>Цель: Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств</i>												
1.	Отсутствие инцидентов	Средний срок простоя информационных систем органов власти субъекта Российской Федерации и местного самоуправления в результате компьютерных атак	Убывающий	час	0,00					0,00		
<i>Цель: Использование преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти, органами местного самоуправления и подведомственными им учреждениями</i>												
2.	Отсутствие инцидентов	Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления отечественного программного обеспечения	Возрастающий	процент	0,00					0,00		

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<i>Результат федерального проекта: Реализована система практико-ориентированного обучения в области кибербезопасности на базе опыта ведущих компаний цифровой экономики.</i>							
1.1.	Отсутствие отклонений	<i>14 специалистов Ненецкого автономного округа, осуществляющих функции администраторов информационной безопасности, имеют дипломы о повышении квалификации / переподготовке.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
1.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
1.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
1.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00		

2		<i>Создан отраслевой центр Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОИКА) и включение его в систему автоматизированного обмена информацией об актуальных киберугрозах.</i>							
2.1.	Отсутствие отклонений	<i>100% объектов критической информационной инфраструктуры и органов государственной власти Ненецкого автономного округа подключены к ГосСОПКе.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00		
3		<i>Результат федерального проекта: Оказана финансовая поддержка органам государственной власти субъектов Российской Федерации по реализации требований № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры» в не менее, чем в одном пилотном субъекте.</i>							

3.1.	Отсутствие отклонений	100% государственных информационных систем Ненецкого автономного округа обеспечены средствами защиты информации в соответствии с требованиями информационной безопасности.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
3.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
3.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
3.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
3.1.3.1.	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
3.1.3.2.	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
3.1.3.3.	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
3.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00		
3.2.	Отсутствие отклонений	100% объектов критической информационной инфраструктуры Ненецкого автономного округа имеют аттестат соответствия требованиям информационной безопасности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
3.2.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
3.2.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
3.2.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
3.2.3.1.	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	

3.2.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
3.2.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
3.2.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00		
4		<i>Результат федерального проекта: Законодательно приняты требования к устойчивости и безопасности сетей связи и оборудования органов государственной власти и организаций различных организационно-правовых форм и обеспечен контроль (надзор) за их соблюдением.</i>							
4.1.	Отсутствие отклонений	<i>100% организаций имеют подключение к единой защищенной сети передачи данных на базе российских криптографических алгоритмов для взаимодействия органов государственной власти Ненецкого автономного округа, органов местного самоуправления Ненецкого автономного округа и подведомственных им учреждений.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
4.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
4.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
4.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
4.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	

4.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
4.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
4.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00		
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
федеральный бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
консолидированные бюджеты субъектов Российской			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
внебюджетные источники			0,00	X	X	X	0,00		

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1			В отчетном периоде исполнение мероприятий не предусмотрено				

