


Руководитель
регионального проекта
(Свиридов С.А.)








Подпись

05.11.2019





**ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
за октябрь 2019 года и прогнозный период ноябрь –декабрь 2019 года**

**«Программа развития детского здравоохранения в Ненецком автономном округе,
включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»**

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Сведения не представлены	Сведения не представлены	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

Значение индикаторов:





Индикатор	Значение
	наличие критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится вне зоны полномочий руководителя проекта
	наличие некритических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий руководителя проекта
	отсутствие отклонений, проблемы и риски отсутствуют, дополнительные решения не требуются
	сведения не представлены

1. Ключевые риски

№	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	■	Все разделы	В отчетном периоде ключевых проблем по региональному проекту не выявлено	-

2. Сведения о значениях целей и показателей

№	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значение по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарии
					I	II	III	IV			
<p>ЦЕЛЬ Снижение младенческой смертности в Ненецком автономном округе до 4,5 на 1000 родившихся живыми путем совершенствования оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям, повышения доступности и качества медицинской помощи на всех этапах ее оказания, а также профилактики заболеваемости</p>											
1.	■	Снижение младенческой смертности	человек на 1000 родившихся живыми	6,0	0	0	0	-	4,8	0	
2.	■	Смертность детей в возрасте 0-4 года	человек на 1000 родившихся живыми	11,2	1,08	1,0	1,0	-	10,0	10%	по итогам 3 квартала отмечено снижение на 90%
3.	■	Смертность детей в возрасте 0-17 лет	на 100 000 детей соответствующего возраста	50,0	33,1	17,7	11,1	-	48,6	23%	по итогам 3 квартала отмечено снижение на 77%
4	■	Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями	%	31,2	15,0	23,0	39,5	-	48,5	-	Годовой показатель

5		Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани	%	1,3	7,2	9,5	22,3	-	30,0	74%	по итогам 3 квартала отмечено снижение на 26%
6.		Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата	%	1,0	6,9	6,99	21,0	-	20,0	70%	по итогам 3 квартала отмечено снижение на 30%
7.		Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения	%	1,5	9,2	12,3	56,6	-	30,0	187%	по итогам 3 квартала отмечен рост на 87%
8		Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней	%	2,1	7,1	6,25	26,3	-	30,0	88%	по итогам 3 квартала отмечено снижение на 12%

		системы кровообращения										
9	■	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ	%	4,6	7,0	8,7	54	-	30,0	180%	по итогам 3 квартала отмечен рост на 80%	

3. Статус исполнения бюджета (не заполняется)

Сведения об исполнении бюджета

№	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн.руб.			Исполнение, млн.руб.		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарии
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		Разработка и реализация регионального проекта «Развитие детского здравоохранения в Ненецком автономном округе, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям							
1.1	■	Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Ненецкого автономного округа	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	100	Приобретены: установка отоларингологическая с принадлежностями (ЛОР-комбайн), портативный прибор для диагностики слуха.
1.1.1		федеральный бюджет	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	100	
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0	0	0	0	0	0	
1.1.3		консолидированный бюджет НАО	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	100	
1.1.4		внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	
1.2		Развитие материально-	0	0	0	0	0	0	

		технической базы детских отделений государственных бюджетных учреждений здравоохранения Ненецкого автономного округа							
1.2.1		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	
1.2.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0	0	0	0	0	0	
1.2.3		консолидированный бюджет НАО	0	0	0	0	0	0	
1.2.4		внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	
1.3		Развитие материально-технической базы медицинских организаций Ненецкого автономного округа, оказывающих помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде и новорожденным	5,02	0	0	0	0	0	

1.3.1	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	
1.3.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	5,02	0	0	0	0	0	
1.3.3	консолидированный бюджет НАО	0	0	0	0	0	0	
1.3.4	внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	
1.4	Развитие профилактического направления в педиатрии	0	0	0	0	0	0	
1.4.1	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	
1.4.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	5,02	0	0	0	0	0	
1.4.3	консолидированный бюджет НАО	0	0	0	0	0	0	
1.4.4	внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:		10,03	5,01	5,01	5,01	5,01	50%	
федеральный бюджет		3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	100%	
бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ		5,02	0	0	0	0	0	
консолидированный бюджет НАО		1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	100%	
внебюджетные фонды		0,0	0	0	0	0	0	

4. Статус достижения результатов

№	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1.	■	Разработка и утверждение региональной программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».	■
2	■	Обучение медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, в симуляционных центрах	■
3	■	Детская поликлиника ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» будет дооснащена медицинскими изделиями и реализует организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в детском отделении ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»	■
4	■	Увеличение охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10.08.2017 №514н «О порядке проведения профилактических осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами – андрологами	■
5	■	Получение женщинами медицинской помощи в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет родовых сертификатов	■

5. Динамика достижения контрольных точек

№	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарии
				План	Факт / прогноз		
1	Региональный проектный офис	■	Результат: Разработка и утверждение региональной программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».	01.07.2019	21.06.2019	Свиридов С.А.	Распоряжение губернатора Ненецкого автономного округа от 21.06.2019 № 204-рг «Об утверждении региональной программы
1.1.1	Руководитель проекта	■	Мероприятие: Разработка проекта региональной программы «Развитие детского здравоохранения, включая	01.07.2019	21.06.2019	Левина Е.С.	«Развитие детского здравоохранения в Ненецком автономном округе,

			создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».				включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»
1.1	Руководитель проекта	■	Контрольная точка: Утверждена региональной программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».	-	21.06.2019	Левина Е.С.	
2.	Региональный проектный офис	■	Результат: Обучение медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, в симуляционных центрах.	01.01.2019	31.12.2019	Свиридов С.А.	Обучено 2 специалиста, оказывающих медицинскую помощь детскому населению НАО, в том числе в симуляционных центрах
2.1.1	Руководитель проекта	■	Мероприятие: Обучение медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, в симуляционных центрах.	01.01.2019	31.12.2019	Козенков Д.С. Муратова А.П.	
2.1	Руководитель проекта	■	Контрольная точка: Повышение квалификации 2 специалистов оказывающих медицинскую помощь детскому населению Ненецкого автономного округа, в том числе в симуляционных центрах образовательных организаций гг. Москва, Санкт-Петербург, Архангельск.	-	31.12.2019	Апицын. А.А., Козенков Д.С. Муратова А.П.	
3	Региональный проектный офис	■	Результат: Детская поликлиника ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» будет дооснащена медицинскими изделиями и реализует	31.12.2019	31.12.2019	Свиридов С.А.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской

			организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в детском отделении ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»				Федерации из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств
3.1.1	Руководитель проекта	■	Мероприятие: Осуществление заключения соглашения с Минздравом России о предоставлении субсидии на софинансирование расходных обязательств Ненецкого автономного округа, связанных с реализацией государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранение Ненецкого автономного округа», содержащей мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций Ненецкого автономного округа	15.02.2019	13.02.2019	Левина Е.С.	Ненецкого автономного округа в рамках реализации государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа», связанной с дооснащением (обеспечением) детских поликлиник и детских поликлинических отделений
3.1	Руководитель проекта	■	Контрольная точка: Заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении субсидии на софинансирование расходных обязательств Ненецкого автономного округа, связанных с реализацией государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранение Ненецкого автономного округа»,	-	13.02.2019	Левина Е.С.	медицинских организаций медицинскими изделиями и (или) созданием в них организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность

			содержащей мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций Ненецкого автономного округа				пребывания детей от 13.02.2019 № 056-08-2019-547
3.1.2	Руководитель проекта	■	Мероприятие: Разработка проектно-сметной документации на проведение ремонта в детском отделении ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница».	01.01.2019	31.12.2019	Апицын. А.А., Козенков Д.С.	Разработана проектно-сметная документация на проведение ремонта в детском отделении ГБУЗ НАО
3.1.3	Руководитель проекта	■	Контрольная точка: Разработана проектно-сметная документация на проведение ремонта в детском отделении ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница».	-	31.12.2019	Апицын. А.А., Козенков Д.С.	«Ненецкая окружная больница».
3	Региональный проектный офис	■	Результат: Увеличение охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами.	01.01.2019	31.12.2019	Свиридов С.А.	
3.1.1	Руководитель проекта	■	Мероприятие: Проведение разъяснительной работы с подростками и их	01.01.2019	31.12.2019	Козенков Д.С. Микова Н.Г. Пышнограева Н.С.	

			законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами.			Муратова А.П.	
3.1	Руководитель проекта	■	Контрольная точка: Организовано 4 лектория для целевых групп, 2 телемедицинские конференции.	-	31.12.2019	Апицын. А.А., Козенков Д.С. Микова Н.Г. Пышнограева Н.С. Муратова А.П.	
3.1.2	Руководитель проекта	■	Мероприятие: Проведены профилактические осмотры детей в возрасте 15-17 лет, в том числе девочек – врачами акушерами-гинекологами, мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами на 100 человек ежегодно.	01.01.2019	31.12.2019	Козенков Д.С. Микова Н.Г. Муратова А.П.	
	Руководитель проекта	■	Контрольная точка: На 100 детей увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами.	-	31.12.2019	Апицын. А.А., Козенков Д.С. Микова Н.Г. Муратова А.П.	

Региональный проектный офис	■	Результат: Получение женщидами медицинской помощи в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет родовых сертификатов	01.01.2019	31.12.2019	Свиридов С.А.
Руководитель проекта	■	Мероприятие: Освоение средств от оплаты родовых сертификатов не менее 50% за истекший календарный год.	01.01.2019	31.12.2019	Левина Е.С. Сидоровская Н.А.
Руководитель проекта	■	Контрольная точка: Освоены средства от оплаты родовых сертификатов не менее 50% за истекший календарный год.	-	31.12.2019	Левина Е.С. Сидоровская Н.А.