


Руководитель регионального проекта

М.М. Ферин

(подпись)
" ___ " _____ 2019

УТВЕРЖДЕН
Управляющим Советом
(протокол от _____ № _____)

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.11.2019
Ненецкий автономный округ
Региональный проект "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		Все разделы	В отчетном периоде ключевых проблем и рисков по региональному проекту не выявлено	-

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателей (возрастающий/убывающий)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<i>Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма, в том числе посредством создания особо охраняемых природных территорий</i>												
1.		Количество созданных ООПТ регионального значения	возрастающий	шт.	11	0	12	12	12	12	100%	
2.		Прирост общей площади ООПТ регионального значения	возрастающий	млн. га.	0	0	0,18	0,18	0,18	0,18	100%	

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА в

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Увеличение площади особо охраняемых природных территорий	0,60	X	-	-	0,60		
1.1.1.		федеральный бюджет	0	0	0	0	0		
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0		
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	0		
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0		
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0		
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0		
1.1.4.		внебюджетные источники	0,60	X	X	X	0,60	100,00%	Разработаны комплексные экологические обоснования по приданию части территории острова Колгуева - ООПТ заказник "Колгуевский"
2.		Проведены организационные и кадастровые работы для региональных ООПТ, создание охранных зон для региональных ООПТ							
1.2.1.		федеральный бюджет	0	0	0	0	0		
1.2.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0		
1.2.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	0		
1.2.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0		
1.2.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0		
1.2.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0		
1.2.4.		внебюджетные источники	0	X	X	X	0		

Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:	0,60	X	X	X	0,60		
федеральный бюджет	0	0	0	0	0		
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0		
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0	0	0	0	0		
внебюджетные источники	0,60	0	X	X	0,60		

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.1.			<i>Увеличение площади особо охраняемых природных территорий</i>	31.12.2022			
1.1.1.	РП		Подготовка материалов комплексного экологического обследования территорий, которым планируется придать статус ООПТ регионального значения, согласование с заинтересованными лицами.	31.12.2019	01.03.2019	Ферин М.М.	Подготовлены материалы комплексного экологического обследования по приданию части территории острова Колгуева - заказником регионального значения "Колгуевский".
1.1.2.	РП		Подготовка решений о создании ООПТ и сопроводительных документов к ним, согласование их в установленном порядке	01.04.2019	28.03.2019	Ферин М.М.	Подготовлен проект решения и согласованы материалы с Севзапнедра 16.04.2019
1.1.3.	РП		Согласование решений о создании ООПТ в Минприроды России	01.07.2019	31.05.2019	Ферин М.М.	Решение направлено на согласование в Минприроды России исх.Администрации НАО № 01-36/3904 от 08.05.2019. Получено согласование от Минприроды России (исх. от 31.05.2019 № 03-15-29/12542)
1.1.4.	РП		Принятие решения о создании ООПТ и Положения об ООПТ	01.08.2019	21.06.2019	Ферин М.М.	Постановление администрации НАО от 21.06.2019 N 173-п "О создании государственного природного заказника регионального значения "Колгуевский"
1.2.			<i>Привлечение внебюджетных средств на мероприятия по сохранению, восстановлению и реинтродукции редких видов животных и растений для всех ООПТ и создание программ экотуризма</i>				
1.2.1.	РП		Разработка и утверждение программ сохранения биоразнообразия, включающий в том числе мероприятия по сохранению, восстановлению и реинтродукции редких видов животных и программы по развитию экотуризма.	31.12.2019	31.12.2024	Ферин М.М.	
1.2.2.	РП		Организация контроля численности дикого Северного Оленя	01.01.2019	31.12.2024	Ферин М.М.	