

Руководитель  
регионального проекта

Гущина Л.В.

(подпись)






31.10.2019

## О Т Ч Е Т

### ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА (октябрь 2019 года)

"Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва"

#### Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

## 1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.				
2.				
3.				

## 2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1.		Доля детей и молодежи, (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%)	%	62	62,5	63	63,5	64	64	99	
2.		Доля граждан среднего возраста, (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%)	%	27,8	27,8	27,8	27,8	27,9	27,9	99	

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
3.		Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (%)	%	18,5	18,5	18,5	18,6	18,7	18,7	98,9	
4		Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)	%	60,2	60,2	60,3	60,4	60,5	60,5	99	
5		Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%)	%	38,0	39,0	40,0	42,0	43,0	43,0	88	

## Сведения об исполнении бюджета

(сведения об исполнении бюджета подготавливаются с использованием ГИС "Электронный бюджет")

№ п/п	Стат	Наименование результата федерального проекта и источника финансового	Объем финансового обеспечения, млн. рублей	Исполнение, млн. рублей	Процент исполнения	Комментарий
-------	------	----------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	-------------------------	--------------------	-------------



		обеспечения	Предусмотрено паспортом федерального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение	(8)/(5)*100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<i>Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва</i>	4,359	4,359	4,359	4,359	4,359	100	
1.1.		В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, в том числе:	0	0	0	0	0	0	
1.1.1		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	
1.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	
1.1.4		внебюджетные источники	0	X	X	X			
1.2		Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе:	2,511	2,511	2,511	2,511	2,511	100	Средства освоены полностью, спортивный инвентарь закуплен
1.2.1		федеральный бюджет	1,557	1,557	1,557	1,557	1,557	100	
1.2.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	
1.2.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,954	0,954	0,954	0,954	0,954	100	
1.2.4		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	
1.3		Поставлены комплекты спортивного оборудования, в том числе	1,848	1,848	1,848	1,848	1,848	100	Средства освоены полностью, спортивно-технологическое

									оборудование поступило и установлено
1.3.1		федеральный бюджет	1,145	1,145	1,145	1,145	1,145	100	
1.3.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	
1.3.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,702	0,702	0,702	0,702	0,702	100	
1.3.4		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	
1.4		Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности	0	0	0	0	0	0	
1.4.1		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	
1.4.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	
1.4.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	
1.4.4		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	
Всего по федеральному проекту за счет всех источников, в том числе:			4,359	4,359	4,359	4,359	4,359	100	
федеральный бюджет			2,703	2,703	2,703	2,703	2,703	100	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0	0	0	0	0	0	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			1,656	1,656	1,656	1,656	1,656	100	
внебюджетные источники			0	X	X	X			

## 4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
----------	--------	-------------------------	------------------------------





1.		Подписано соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа на адресную финансовую поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	4
2.		Подписано соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа на поставку компонентов спортивного оборудования	4
3.		Поставлены спортивный инвентарь и оборудование для организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	4
4.		Поставлено спортивно-технологическое оборудование	4

## 5. Динамика достижения контрольных точек

## Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля <sup>1</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.			Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа на государственную поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	01.03.2019	01.03.2019	А.Г. Пустовалов	Соглашения заключены

<sup>1</sup> ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет; РНП – руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля <sup>1</sup>	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
2			Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа на поставку компонентов спортивного оборудования	01.03.2019	01.03.2019	А.Г. Пустовалов	Соглашения заключены
3			Подписаны акты выполненных работ по соглашению на государственную поддержку организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	24.12.2019	26.08.2019 (факт)	А.Г. Пустовалов	Средства освоены полностью, спортивный инвентарь закуплен и поставлен
4			Подписаны акты выполненных работ по соглашению на поставку компонентов спортивного оборудования	24.12.2019	15.10.2019 (факт)	А.Г. Пустовалов	Средства освоены полностью, спортивно-технологическое оборудование поступило и установлено