

Руководитель  
регионального проекта

Стрепетилова О.С.

  
(подпись)

дата

УТВЕРЖДЕН

Управляющим Советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_)

**О Т Ч Е Т**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.12.2019**

*Ненецкий автономный округ*

*"Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию"*

**Общий статус реализации**

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		Результаты	По итогам года не будет достигнут результат, установленный для НАО: обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями – 22694,51	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проведено информирование предпринимателей в СМИ, сети Интернет.</li> <li>2. В здании Сбербанка размещен плакат о предоставлении гарантий.</li> <li>3. Проведены встречи со Сбербанком для активизации выдачи гарантий.</li> <li>4. Создана возможность предоставлять гарантии при заключении договора лизинга оборудования.</li> <li>5. Подготовлены и распространены рекламно-информационные материалы по вопросу предоставления гарантий</li> </ol> <p>Федеральные средства на реализацию данного мероприятия не предоставлялись, вместе с тем результат для Ненецкого автономного округа Минэкономразвития России установлен.</p> <p>Исключить данный результат из установленных для Ненецкого автономного округа.</p>
2.				
3.				
4.				
5.				
...		...		

## 2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателей (возрастающий/убывающий)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
Упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам МСП, включая индивидуальных предпринимателей												
Количество выдаваемых микрозаймов												
1.			возрастающий	ед.	29	5	13	18	13	49	73,47	Данные за III квартал фактические. За IV кварталы - прогнозные

Отсутствие отклонений	прогноз	Достижение планового значения целевого показателя на текущий год без отклонений (менее 5 %)
Наличие отклонений		Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с незначительными отклонениями (6 - 10%)
Наличие критичных отклонений		Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с отклонениями (более 10 %)
Отсутствие отклонений	факт	В случае <b>фактического</b> достижения планового значения целевого показателя за текущий год (менее 5 %)
Наличие отклонений		В случае <b>фактического</b> достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением 6 - 10 %)
Наличие критичных отклонений		В случае <b>фактического</b> достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением более 10%)

### 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Государственными микрофинансовыми организациями обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем выдаваемых микрозаймов до 20 млрд. рублей ежегодно в количестве не менее 20700 единиц							
1.1.		Подведены итоги работы МКК Фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий НАО, в том числе:	61,2	61,2	61,2	61,2	61,2	100,00	
1.1.1.		федеральный бюджет	55,1	55,1	55,1	55,1	55,1	100,00	
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	100,00	
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	100,00	
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
1.1.4.		внебюджетные источники		0	X	X			
...		...							
<b>Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:</b>			61,2	61,2	61,2	61,2	61,2	100,00	
<b>федеральный бюджет</b>			55,1	55,1	55,1	55,1	55,1	100,00	
<b>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации</b>									

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	100,00	
внебюджетные источники		0	X	X			

Отсутствие отклонений	факт	Отсутствие отклонений по исполнению бюджета
Наличие отклонений		Наличие отклонений по исполнению бюджета
Наличие критичных отклонений		Наличие критических отклонений по исполнению бюджета

#### 4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ



№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.			<p>Обеспечен объем лизингового портфеля, сформированного в рамках поддержки субъектов МСП, оказанной региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием АО «Корпорация «МСП», в 2019–2024 г., в том числе:</p> <p>- в 2019 году 8,56 млрд. рублей;</p> <p>- в 2020 году 12,93 млрд. рублей;</p> <p>- в 2021 году 17,23 млрд. рублей;</p> <p>- в 2022 году 21,86 млрд. рублей;</p> <p>- в 2023 году 26,89 млрд. рублей;</p> <p>- в 2024 году 32,93 млрд. рублей</p> <p>Характеристика результата федерального проекта:</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>	01.12.2019	01.12.2019		Указано прогнозное значение
1.1.	РП		<p>При обращении предпринимателей в АО «Центр развития бизнеса НАО» предоставляются консультации и содействие в подготовке документов для получения услуг лизинга в региональных лизинговых компаниях, созданных АО «Корпорация МСП»</p>	По мере обращения		Тихомирова И.В.	<p>С целью информирования предпринимателей:</p> <p>1. Предоставляется информация о РЛК;</p> <p>2. Разработан и размещен плакат с мерами поддержки</p>
1.1.1	НР		<p>В социальных сетях, на сайте fond83.ru размещена информация о возможности использования лизинговых услуг региональных лизинговых компаний, созданных АО «Корпорация МСП» (ежегодно)</p>	20.12.2019	12.03.2019	Мартынов В.В.	

1.1.2	НР		В ОПГ НАО «Няръяна вындер» размещена информация о возможности использования лизинговых услуг региональных лизинговых компаний, созданных АО «Корпорация МСП»	01.09.2019	15.10.2019	Мартынов В.В.	
1.1.3	НР		Информация о возможности использования лизинговых услуг региональных лизинговых компаний, созданных АО «Корпорация МСП», представляется предпринимателям в рамках проведения очных образовательных мероприятий	20.12.2019		Мартынов В.В.	Указано прогнозное значение
2			<p>Результат федерального проекта: Определен механизм оказания государственной поддержки субъектам МСП в части их кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность за счет финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Федеральной службой по интеллектуальной собственности, Минэкономразвития России организовано взаимодействие с Банком России и коммерческими банками на тему определения комплекса мероприятий по устранению ограничений регуляторного характера для принятия интеллектуальной собственности в качестве обеспечения по кредитам субъектам МСП и механизмам предоставления таких кредитов.</p> <p>Определен совместно с АО «Корпорация «МСП» механизм оказания государственной поддержки субъектам МСП в части их кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность за счет финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам.</p>				

2.1.	НР		<p>На официальном сайте Администрации Ненецкого автономного округа, сайте fond83.ru, в социальных сетях размещена информация о создании механизма оказания государственной поддержки субъектам МСП в части их кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность за счет финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП</p>	01.09.2019		Мартынов В.В.	Указано прогнозное значение						
2.2.	НР		<p>В ОПГ НАО «Няръяна вындер» размещена информации о создании механизма оказания государственной поддержки субъектам МСП в части их кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность за счет финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП</p>	01.10.2019		Мартынов В.В.	Указано прогнозное значение						
4			<p>Результат федерального проекта: Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 20,883 млрд. рублей, в том числе:</p> <table border="1" data-bbox="488 1212 1126 1415"> <tr> <td>- в 2019 году – 4,736 млрд. рублей;</td> </tr> <tr> <td>- в 2020 году – 0,827 млрд. рублей;</td> </tr> <tr> <td>- в 2021 году – 1,820 млрд. рублей;</td> </tr> <tr> <td>- в 2022 году – 7,247 млрд. рублей;</td> </tr> <tr> <td>- в 2023 году – 5,400 млрд. рублей;</td> </tr> <tr> <td>- в 2024 году – 0,853 млрд. рублей.</td> </tr> </table>	- в 2019 году – 4,736 млрд. рублей;	- в 2020 году – 0,827 млрд. рублей;	- в 2021 году – 1,820 млрд. рублей;	- в 2022 году – 7,247 млрд. рублей;	- в 2023 году – 5,400 млрд. рублей;	- в 2024 году – 0,853 млрд. рублей.	01.12.2018	10.02.2019		
- в 2019 году – 4,736 млрд. рублей;													
- в 2020 году – 0,827 млрд. рублей;													
- в 2021 году – 1,820 млрд. рублей;													
- в 2022 году – 7,247 млрд. рублей;													
- в 2023 году – 5,400 млрд. рублей;													
- в 2024 году – 0,853 млрд. рублей.													



			<p>Характеристика результата федерального проекта: Повышена доступность к заемным средствам для микропредприятий и представителей малого бизнеса, которые не могут воспользоваться традиционными банковскими продуктами (небольшая сумма кредита, отсутствие кредитной истории, удалённость населенного пункта и т.д.).</p> <p>Органам государственной власти субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП.</p> <p>Срок: 20.12.2024</p>	01.12.2018	10.02.2019		
4.1.	РП		Подготовлена заявка Ненецкого автономного округа на предоставление средств федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих развитие деятельности МКК Фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий НАО	В сроки, установленные Минэкономразвития России	05.02.2019	Паромов С.С.	
5.	РП		Обеспечен доступ предпринимателей к финансовым ресурсам на территории Ненецкого автономного округа	28.12.2019		Паромов С.С.	Указано прогнозное значение
5.1.	РП		Проведены конкурсы грантов для начинающих предпринимателей, грантов губернатора Ненецкого автономного округа на поддержку крупных предпринимательских инициатив, субсидий на приобретение оборудования. Предпринимателям предоставлены иные субсидии для возмещения расходов, возникающих при ведении предпринимательской деятельности	28.12.2018	29.11.2019	Паромов С.С.	
5.2.	РП		Сформирован график проведения конкурсных отборов на следующий год	28.12.2019		Паромов С.С.	Указано прогнозное значение

5.3.	РП		Предоставлена государственная финансовая поддержка по итогам проведения конкурсов, а также субсидии по итогам рассмотрения документов, поступивших от предпринимателей НАО	28.12.2019		Паромов С.С.	Указано прогнозное значение
6.	РП		Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями 20.12.2019 - 104068215,65 тыс. руб. 20.12.2020 - 101723116,47 тыс. руб. 20.12.2021 - 101546603,62 тыс. руб. 20.12.2022 - 107561404,79 тыс. руб. 20.12.2023 - 111633051,73 тыс. руб. 20.12.2024 - 102925168,92 тыс. руб.	20.12.2019		Паромов С.С.	