


Руководитель
регионального проекта

(ФИО)



(подпись)

дата 01.03.2020

УТВЕРЖДЕН

(указываются сведения об утверждении документа)

(протокол от _____ № _____)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.03.2020

"Ненецкий автономный округ"

"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"

Общий статус реализации

1. Риски	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений			

2	Отсутствие отклонений	< Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года	0	0	0	0	0	0.00%	
2.1.	Отсутствие отклонений	< Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года, в том числе:	0	0	0	0	0	0.00%	
2.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0.00%	
2.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0.00%	
2.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0.00%	
2.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0.00%	
2.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0.00%	
2.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0.00%	
3	Отсутствие отклонений	< Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом)	0	0	0	0	0	0.00%	

3.1.	Отсутствие отклонений	<Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, в том числе:	0	0	0	0	0	0.00%	
3.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0.00%	
3.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0.00%	
3.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0.00%	
3.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0.00%	
3.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0.00%	
3.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0.00%	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			127	127	127	127	0	0.00%	
федеральный бюджет			0	0	0	0	0	0.00%	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0	0	0	0	0	0.00%	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			127	127	127	127	0	0.00%	
внебюджетные источники				X	X	X			

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1		Отсутствие отклонений	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>«Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)»</i> Срок <i>«(справочно из паспорта федерального проекта): (указывается срок)»</i>				
1.1.		Отсутствие отклонений	<i>«Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения»</i>	31.12.2020	31.12.2020		