






## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 29 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА






"(N3-11) Борьба с онкологическими заболеваниями (Ненецкий автономный округ)"

#### Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>

## 1. Ключевые риски




№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

 Отсутствие отклонений Наличие отклонений Наличие критических отклонений Сведения не представлены Прогнозные сведения



## 5. Динамика достижения контрольных точек

## Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» Значение: 1, на дату 31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024		Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "О реализации спецпроектов за 2019 год" Отчет Департамента здравоохранения труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл. 2. "О проведении информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний" Отчет Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.1	РРП		Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	31.12.2019	31.12.2019	Свиридов С. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о реализации специальных проектов" Отчет Департамента здравоохранения труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл. 2. "Об анализе информационного пространства" Отчет Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл.
1.1.1	РРП		Реализация специальных проектов в СМИ, создание/рублик/сюжетов/графических вставок на региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в	31.12.2019	31.12.2019	Свиридов С. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о реализации специальных проектов " Отчет Департамента здравоохранения труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;  
РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на региональных телеканалах				
1.1.2	РНП		Анализ информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний	31.12.2019	31.12.2019	Свиридов С. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об анализе информационного пространства" Отчет Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа от 31.12.2019г. №б/н, приложение файл.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;  
РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения



### Динамика достижения контрольных точек




Рис. 1. "(N3-11) Борьба с онкологическими заболеваниями (Ненецкий автономный округ)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения