

Руководитель  
регионального проекта —  
Свиридов Сергей Анатольевич

(подпись)

28.02.2020






ОДОБРЕН

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 29 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА






*"(NI-11) Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Ненецкий автономный округ)"*

#### Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>


## 1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

 Отсутствие отклонений Наличие отклонений Наличие критических отклонений Сведения не представлены Прогнозные сведения

3. Статус исполнения бюджета<sup>2</sup>

Бюджет субъекта  
на 29 февраля 2020 года  
Всего: 195 164,50 тыс. руб



Сводный бюджет МО  
на 29 февраля 2020 года  
Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов  
на 29 февраля 2020 года  
Всего: 0,00 тыс. руб



Внебюджетные источники  
на 29 февраля 2020 года  
Всего: 0,00 тыс. руб

■ Фактически исполнено
 ■ Риски исполнения
 ■ Остаток финансовых средств

<sup>2</sup> При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

■ Отсутствие отклонений
 ■ Наличие отклонений
 ■ Наличие критических отклонений
 ■ Сведения не представлены
 ▨ Прогнозные сведения

## Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(01) Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий	64 888,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	64 888,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реализация мероприятия запланирована на 2020 год
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	64 888,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реализация мероприятия запланирована на 2020 год
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		(03) В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений





Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		(12) Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	130 275,60	141 488,00	141 488,00	0,00	29 996,00	21,20	
3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	130 275,60	141 488,00	141 488,00	0,00	29 996,00	21,20	
3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	130 275,60	141 488,00	141 488,00	0,00	29 996,00	21,20	
3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			195 164,50	141 488,00	141 488,00	0,00	29 996,00	21,20	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			195 164,50	141 488,00	141 488,00	0,00	29 996,00	21,20	
бюджет субъекта Российской Федерации			195 164,50	141 488,00	141 488,00	0,00	29 996,00	21,20	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений






Сведения не представлены



Прогнозные сведения

## 5. Динамика достижения контрольных точек

## Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий Значение: 11, на дату 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020		Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. «О предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при создании и замене фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек» Соглашение министерства здравоохранения РФ и Администрации НАО от 25.12.2019г. №0526-17-2020-290, приложен файл. Предоставлена информация : 11 из 11.
1.1			Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	15.05.2020	15.05.2020		В работе.
1.2			Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	30.05.2020	30.05.2020		В работе.



1.3	РРП		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам Российской Федерации межбюджетных трансфертов	15.02.2020	25.12.2019	Свиридов С. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. «Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при создании и замене фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных
-----	-----	--	--	------------	------------	----------------	--



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений







Наличие критических отклонений




Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек" Соглашение Министерства здравоохранения Российской Федерации и Администрации Ненецкого автономного округа от 25.12.2019г. №056-17-2020-290, приложен файл.
2			Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации Значение: 110, на дату 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Свиридов С. А.	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта РФ" Соглашение Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения от 23.12.2019г. №056-09-2020-226, приложен файл. Предоставлена информация: 110 из 110.
2.1			Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	15.03.2020	15.03.2020		В работе.
2.2	РРП		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	15.02.2020	23.12.2019	Свиридов С. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" Соглашение Министерства здравоохранения Российской Федерации и Администрации Ненецкого автономного округа от 23.12.2019г. №056-09-2020-226, приложен файл.

3			В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих	31.12.2020	31.12.2020	Свиридов С. А.	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении Перечня медицинских организаций Ненецкого автономного округа, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в 2020 году»" Распоряжение Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения
---	--	--	--	------------	------------	----------------	--

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;  
РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений





Наличие критических отклонений



Сведения не представлены





Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			данный вид помощи Значение: 67, на дату 31.12.2020				Ненецкого автономного округа от 22.01.2020г. №127, приложен файл. Предоставлена информация : 67 из 67.
3.1			Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	01.02.2020	22.01.2020	Свиридов С. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении Перечня медицинских организаций Ненецкого автономного округа, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в 2020 году" Распоряжение Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа от 22.01.2020г. №127, приложен файл.


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;  
РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

### Динамика достижения контрольных точек




Рис. 1. "(NI-11) Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Ненецкий автономный округ)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения