

Руководитель регионального проекта

Масюков П.А.



(подпись)

02.03.2020

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.03.2020

Ненецкий автономный округ

"Формирование комфортной городской среды (Ненецкий автономный округ)"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Наличие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	-	Ключевые риски отсутствуют	-	-
2.				
3.				
4.				
5.				
...		...		

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателей (возрастающий/убывающий)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<i>(наименование показателя федерального проекта)</i>												

Отсутствие отклонений	прогноз	Достижение планового значения
Большее отклонений		Достижение планового значения
Наличие критичных отклонений		Достижение планового значения
Отсутствие отклонений	факт	В случае фактического достижения
Наличие отклонений		В случае фактического достижения
Наличие критичных отклонений		В случае фактического достижения

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.	-	Отсутствие отклонений	Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем году) Значение: 1, на дату 01.03.2020	01.03.2020	01.03.2020	Масюков П.А.	Выполнено. 1. Протокол №1 МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искатели" от 26.02.2020 2. Протокол №1 МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО от 21.01.2020 3. Протокол №1 МО "Канинский сельсовет" НАО от 27.02.2020 4. Протокол № 26 Администрация МО "Городской округ " город Нарьян-Мар" от 25.02.2020
1.1.	КРП	Отсутствие отклонений	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	15.02.2020	04.02.2020	Саутина В.В.	Выполнено.
1.2.	КРП	Отсутствие отклонений	Утвержден перечень мест сбора предложений от жителей для проведения рейтингового голосования	15.02.2020	04.02.2020	Саутина В.В.	Выполнено. Постановление № 80 МО "Городской округ "город Нарьян-Мар"от 04.02.2020
1.3.	РРП	Отсутствие отклонений	Принятие решения о назначении рейтингового голосования	15.02.2020	04.02.2020	Саутина В.В.	Выполнено.Постановление № 80 МО "Городской округ "город Нарьян-Мар"от 04.02.2020
1.4.	РРП	Отсутствие отклонений	Утверждение перечня общественных территорий, отобранных для голосования	15.02.2020	25.02.2020	Саутина В.В.	Выполнено. Протокол счетной комиссии по итогам рейтингового голосования от 25.02.2020 г.
2		Отсутствие отклонений	По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды	31.03.2020	31.03.2020	Масюков П.А.	В работе.
2.1.	КРП	Отсутствие отклонений	Документ утвержден (подписан)	31.03.2020	31.03.2020	Масюков П.А.	В работе.

2.1.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Актуализация муниципальной программы формирование современной городской среды МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"	31.03.2020	31.03.2020	Масюков П.А.	В работе.
2.1.2.	РРП	Отсутствие отклонений	Актуализация муниципальной программы формирование современной городской среды МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искатели"	31.03.2020	31.03.2020	Масюков П.А.	В работе.
2.1.3.	РРП	Отсутствие отклонений	Актуализация муниципальной программы формирование современной городской среды МО "Канинский сельсовет" НАО	31.03.2020	31.03.2020	Масюков П.А.	В работе.
2.1.4.	РРП	Отсутствие отклонений	Актуализация муниципальной программы формирование современной городской среды МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО	31.03.2020	31.03.2020	Масюков П.А.	В работе.
3.	-	Сметные отклонения	Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды Значение: 9, на дату 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Масюков П.А.	В работе.
3.1.	РРП	Отсутствие отклонений	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	15.02.2020	20.12.2019	Саутина В.В.	Выполнено. Заключено Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации национального проекта №069-2019-F20021-2/2.
3.2.	РРП	Отсутствие отклонений	Заключение соглашения с Минстроем России	15.02.2020	20.12.2019	Саутина В.В.	Выполнено.
4.		Отсутствие отклонений	Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город" Значение: 1, на дату 31.12.2024	31.12.2020	31.12.2020	Масюков П.А.	В работе.