

УТВЕРЖДЕН

Руководитель
регионального проекта

Блоцкий А.А.

(подпись)

31.03.2020






Управляющим Советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 08.04.2020 № 3)

ОТЧЕТ


О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.03.2020


«(R3-11) Безопасность дорожного движения (Ненецкий автономный округ)»

Общий статус реализации


1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
Отсутствуют ключевые риски				



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены




Прогнозные сведения


2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1.		<i>Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. человек, число погибших</i>		5,56	0,00	-	-	-	5,88		

 Отсутствие отклонений



 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений



 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр. Значение: 1, на дату 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020		Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "0" Документы 0 от 28.02.2020г. №0, приложен файл. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.1	РНП		Размещены извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	31.03.2020	31.03.2020	Храпова Л. А.	В работе.
1.1.1	РНП		Организация и проведение	31.03.2020	31.03.2020	Храпова Л. А.	В работе.





 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			всероссийских мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении (Чемпионат ЮАШ, финал Всероссийского конкурса ЮИД "Безопасное колесо", профильные смены по БДД)				
1.2	РРП		Размещены извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	31.05.2020	31.05.2020	Храпова Л. А.	В работе.
1.2.1	РНП		Организация и проведение Межгосударственного слета юных инспекторов движения (с участием стран СНГ)	31.05.2020	31.05.2020	Храпова Л. А.	В работе.
1.3			Документ утвержден (подписан)	31.03.2020	31.03.2020		Выполнен
1.4			Документ утвержден	31.05.2020	31.05.2020		В работе.


 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус 	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия (подписан)	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

Динамика достижения контрольных точек




Рисунок 1 – Динамика достижения контрольных точек «(R3-11) Безопасность дорожного движения (Ненецкий автономный округ)»



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения