

УТВЕРЖДЕН

Руководитель
регионального проекта

(подпись)

01.04.2020



Управляющим Советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 08.04.2020 № 3)

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.03.2020

Ненецкий автономный округ

*"Создание единого цифрового контура в здравоохранении
Ненецкого автономного округа на основе государственной
информационной системы здравоохранения Ненецкого автономного округа"*

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений	факт	Отсутствие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие отклонений		Наличие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие критичных отклонений		Наличие критических отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к отчетному периоду
Отсутствие отклонений	прогноз	Отсутствие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к прогнозному периоду
Наличие отклонений		Наличие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к прогнозному периоду
Наличие критичных отклонений		Наличие критических отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к прогнозному периоду

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Наличие отклонений	Наличие отклонений по показателям, результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие критических отклонений	Наличие критических отклонений по показателям, результатам, мероприятиям и КТ относящимся к отчетному периоду

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателей (возрастающий/убывающий)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<i>Граждане Ненецкого автономного округа используют услуги и сервисы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций.</i>												
<i>Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году,</i>												
1	Отсутствие отклонений	Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, тыс. чел	возрастающий	тыс чел	3,04	5,76	6,64	7,51	8,38	8,38	100%	Отчетность Минздрава России о значении показателя в 1 кв 2019 г не поступала
<i>100 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Ненецкого автономного округа, в которых организовано не менее 503</i>												
<i>Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания</i>												
2	Отсутствие отклонений	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, %	возрастающий	%	100	100	100	100	100	100	100%	Особенность региона - все МО работают в одной РМИС НАО
<i>В Ненецком автономном округе реализована государственная информационная система в сфере здравоохранения, соответствующая требованиям Минздрава России,</i>												
<i>Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем</i>												
3	Отсутствие отклонений	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, %	возрастающий	%	0	0	0	100	100	100	100%	Достижение показателя 100% запланировано в 2020 году
<i>Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Ненецком автономном округе обеспечивают межведомственное электронное</i>												
<i>Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в</i>												
4	Отсутствие отклонений	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, %	возрастающий	%	100	100	100	100	100	100	100%	Особенность региона - все МО работают в одной РМИС НАО Сервис передачи электронных медицинских документов реализован в 2018 году

Отсутствие отклонений	прогноз	Достижение планового значения целевого показателя на текущий год без отклонений (менее 5%)
Наличие отклонений		Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с незначительными отклонениями (6 - 10%)
Наличие критичных отклонений		Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с отклонениями (более 10%)
Отсутствие отклонений	факт	В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (менее 5%)
Наличие отклонений		В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением 6 - 10%)
Наличие критичных отклонений		В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением более 10%)

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. руб.			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортным региональным проектом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ							
1.1.	Отсутствие отклонений	Граждане Ненецкого автономного округа используют услуги и сервисы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций							
1.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	52,0160	52,0160	52,0160				
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.	5,7790	5,7790	5,7790	0,0000	0,0000	0,0000	
1.1.3.1.	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	5,7790	5,7790	5,7790				
1.1.3.2.	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.1.3.3.	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники							
Всего по региональному проекту за счет всех источников,			57,7950	57,7950	57,7950	0,0000	0,0000	0,0000	
федеральный бюджет			52,0160	52,0160	52,0160	0,0000	0,0000	0,0000	
бюджеты государственных внебюджетных фондов			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			5,7790	5,7790	5,7790	0,0000	0,0000	0,0000	
внебюджетные источники			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

Отсутствие отклонений	факт	Отсутствие отклонений по исполнению бюджета
Наличие отклонений		Наличие отклонений по исполнению бюджета
Наличие критических отклонений		Наличие критических отклонений по исполнению бюджета

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1	2	3	4	5	6	7	8
			100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Ненецкого автономного округа, в которых организовано не менее 503 автоматизированных рабочих мест используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ				
1.3.1	АП		Проведение работ по обследованию и оценке РМИС НАО на соответствие требованиям, утвержденным Минздравом России	15.04.2020		Ружников Е.А.	Проведено обследование и оценка РМИС НАО на соответствие требованиям, утвержденным Минздравом России.
1.4	РП	Отсутствие отклонений	Контрольная точка. Утвержден план по модернизации и развитию РМИС НАО на соответствие с требованиями Минздрава России на 2020 год.	15.04.2020		Голговский А.В.	Отчет об утверждении планов на 2020 г. по модернизации и развитию РМИС НАО на соответствие с требованиями Минздрава России.
1.11.1.	АП		Доработка РМИС НАО в соответствии с требованиями по взаимодействию с подсистемами ЕГИСЗ в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для жителей НАО	30.11.2020		Ружников Е.А.	Завершение работ по модернизации и развитию РМИС НАО в соответствии с требованиями по взаимодействию с подсистемами ЕГИСЗ в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для жителей НАО
1.11.2	АП		Модернизация и развитие РМИС НАО для обеспечения информационного взаимодействия с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации при оказании медицинской помощи гражданам	30.11.2020		Ружников Е.А.	Завершение работ по модернизации и развитию РМИС НАО для обеспечения информационного взаимодействия с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации при оказании медицинской помощи гражданам
1.11	РП	Отсутствие отклонений	Контрольная точка. 85 % структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) НАО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ	15.01.2020		Голговский А.В.	Отчет за 4 квартал 2019 года о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, которые используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России
1.12	РП	Отсутствие отклонений	Контрольная точка. 40 % структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения НАО, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России.	15.01.2020		Голговский А.В.	Отчет за 4 квартал 2019 года о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, которые используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России.
1.13.1	АП		Проведение работ по модернизации и развитию РМИС НАО, эксплуатирующейся в государственных и муниципальных медицинских организациях НАО оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, в соответствии с требованиями Минздрава России.	30.11.2020		Ружников Е.А.	Завершение работ по модернизации и развитию РМИС НАО, эксплуатирующейся в государственных и муниципальных медицинских организациях НАО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную на соответствии с требованиями Минздрава России.
1.13.2	АП		Проведение работ по модернизации и развитию РМИС НАО, эксплуатирующейся в государственных и муниципальных медицинских организациях НАО, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, в соответствии с требованиями Минздрава России.	30.11.2020		Ружников Е.А.	Завершение работ по модернизации и развитию РМИС НАО, эксплуатирующейся в государственных и муниципальных медицинских организациях НАО, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара на соответствии с требованиями Минздрава России.
1.13	РП	Отсутствие отклонений	Контрольная точка. 87 % структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) НАО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ	15.07.2020		Голговский А.В.	Отчет за 2 квартал 2020 года о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, которые используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России.
1.14	РП	Отсутствие отклонений	Контрольная точка. 50 % структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения НАО, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России.	15.07.2020		Голговский А.В.	Отчет за 2 квартал 2020 года о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, которые используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России.
1.15	РП	Отсутствие отклонений	Контрольная точка. 88 % структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) НАО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ	15.10.2020		Голговский А.В.	Отчет за 3 квартал 2020 года о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, которые используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России.
1.16	РП	Отсутствие отклонений	Контрольная точка. 65 % структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения НАО, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России.	15.10.2020		Голговский А.В.	Отчет за 3 квартал 2020 года о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, которые используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России.

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.38	РП	Отсутствие отклонений	Контрольная точка. РМИС НАО передает структурированные электронные медицинские документы в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ из 70% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций.	15 01 2020		Голговский А.В	Отчет за 4 квартал 2019 года о доле структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций передающих структурированные электронные медицинские документы в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ
1.39	РП	Отсутствие отклонений	Контрольная точка. Утверждены планы по модернизации и развитию подсистем «Интегрированная электронная медицинская карта» для передачи структурированных электронных медицинских документов из структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций на 2020 год.	15 04 2020		Голговский А.В	Отчет за 1 квартал 2020 года Утвержденные планы по модернизации и развитию медицинских информационных систем для обеспечения взаимодействия с подсистемой «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ на 2020 год.
1.39	РП	Отсутствие отклонений	Контрольная точка. РМИС НАО передает структурированные электронные медицинские документы в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ из 75% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций.	15 07 2020		Голговский А.В	Отчет за 2 квартал 2020 года о доле структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций передающих структурированные электронные медицинские документы в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ
1.40	РП	Отсутствие отклонений	Контрольная точка. РМИС НАО передает структурированные электронные медицинские документы в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ из 83% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций.	15 10 2020		Голговский А.В	Отчет за 3 квартал 2020 года о доле структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций передающих структурированные электронные медицинские документы в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ
1.48	РП	Отсутствие отклонений	Контрольная точка. Не менее 503 автоматизированных рабочих мест организовано для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения НАО при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России	15 01 2020		Голговский А.В	Отчет за 2019 год о количестве организованных автоматизированных рабочих мест (нарастающим итогом) для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения НАО при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России
1.49.1	АП		В медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения НАО проведены мероприятия по организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России	31 12 2020		Козенков Д.С	Отчет о мероприятиях по организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России
1.49.2	АП		Обеспечение врачей сертификатами, усиленными квалифицированными электронными подписями, включая поставку необходимого программного обеспечения	31 12 2020		МО	Отчет медицинских организаций об обеспечении врачей сертификатами, усиленными квалифицированными электронными подписями, включая поставку необходимого программного обеспечения
1.49.3	АП		Расширение серверных мощностей государственных и муниципальных медицинских организаций НАО	31 12 2020		Козенков Д.С	Акты приема-передачи оборудования Отчет НАО о вводе в эксплуатацию
1.49.4	АП		Мероприятия по обеспечению информационной безопасности при эксплуатации РМИС НАО	31 12 2020		МО	Аттестат соответствия требованиям по информационной безопасности
1.49.5	АП		Закупка информационных терминалов для возможности записи на прием к врачу, а также для функционирования подсистемы РМИС НАО «Электронная очередь»	31 12 2020		Козенков Д.С	Акты приема-передачи оборудования Отчет НАО о вводе в эксплуатацию
1.49	РП	Отсутствие отклонений	Контрольная точка. Проведены закупочные процедуры и заключены контракты для организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения НАО при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России	15 04 2020		Голговский А.В	Отчет за 1 квартал 2020 года о проведении закупочных процедур и заключении контрактов
1.56.1	АП		Разработка технического задания, объявление закупок для обеспечения в 2020 году подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (в том числе фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, подключенных к сети интернет), исполнение контрактов	20 12 2020		Ружников Е.А.	Отчет об исполнении графика подключения в 2020 году по подключению территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения НАО (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) к защищенной сети передачи данных
1.56.2	АП		Закупка телемедицинского оборудования, необходимого для проведения телемедицинских консультаций, в том числе для проведения консультаций в режиме онлайн	20 12 2020		Ружников Е.А.	
1.56	РП	Отсутствие отклонений	Контрольная точка. Закупки для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) в 2020 году объявлены	31 03 2020		Голговский А.В	Отчет об объявлении в 2020 году закупочных процедур для подключения территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения НАО (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) к защищенной сети передачи данных
1.57	РП	Отсутствие отклонений	Контрольная точка. Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) в 2020 году заключены	01 05 2020		Голговский А.В	Отчет о заключении контрактов в 2020 году для подключения территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения НАО (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) к защищенной сети передачи данных
1.58	РП	Отсутствие отклонений	Контрольная точка. Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) в 2020 году исполнены в полном объеме, запланированные на 2020 год ТСВП МО подключены к ЗСПД	20 12 2020		Голговский А.В	Отчет о доле в 2020 году территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) подключенных к защищенной сети передачи данных
1.63.2	АП		Доработка РМИС НАО в соответствии с требованиями по ведению расписания приема врачей	30 11 2020		Ружников Е.А.	Отчет о внедрении
1.63.3	АП		Модернизация и развитие ГИСЗ НАО в части функционирования сервиса «Запись на прием к врачу», обеспечение передачи сведений	30 11 2020		Ружников Е.А.	Отчет о внедрении
1.63.4	АП		Модернизация и развитие ГИСЗ НАО в части функционирования сервиса «Вызов врача на дом», обеспечение передачи сведений	30 11 2020		Ружников Е.А.	Отчет о внедрении

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1 63 5	АП		Модернизация и развитие ГИСЗ НАО в части функционирования сервиса «Прохождение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации», обеспечение передачи сведений	30 11 2020		Ружников Е.А.	Отчет о внедрении
1 63 6	АП		Модернизация и развитие ГИСЗ НАО в части функционирования сервиса «Получение информации о прикреплении к медицинской организации», обеспечение передачи сведений	30 11 2020		Ружников Е.А.	Отчет о внедрении
1 63	РП	Отсутствие отклонений	Контрольная точка. 100% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь НАО, предоставляют возможность записи на прием к врачу, диспансеризацию (профилактический осмотр) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ	01 02 2020		Голговский А.В.	Отчет о доступности сервиса для граждан на ЕПГУ
			В Ненецком автономном округе реализована государственная информационная система в сфере здравоохранения, соответствующая требованиям Минздрава России, подключенная к ЕГИСЗ.				
2 4 1	АП		Проведение закупки серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование ГИСЗ НАО	30 11 2020		Ружников Е.А.	Заключены контракты, исполнены обязательства по контракту (накладные, акты приема, акты ввода в эксплуатацию)
2 4	РП	Отсутствие отклонений	Контрольная точка. Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование ГИСЗ НАО	30 11 2020		Голговский А.В.	Отчет о функционировании центров обработки данных, обеспечивающих бесперебойную работу ГИСЗ НАО в 2020 году
2 10 1	АП		Проведение работ по оценке соответствия ГИСЗ НАО требованиям Минздрава России в 2020 году	01 08 2020		Ружников Е.А.	Отчет по обследованию ГИСЗ НАО требованиям Минздрава России в 2020 году
2 10 2	АП		Доработка ГИСЗ НАО в части расширения использования единой системы НСИ в сфере здравоохранения	01 11 2020		Ружников Е.А.	Отчет о внедрении
2 10	РП	Отсутствие отклонений	Контрольная точка. Проведены работы по оценке соответствия ГИСЗ НАО требованиям Минздрава России в 2020 году	01 08 2020		Голговский А.В.	Отчет по оценке соответствия ГИСЗ НАО требованиям Минздрава России в 2020 году
2 18 1	АП		Модернизация и развитие ГИСЗ НАО в части внедрения и функционирования подсистемы «Управление скорой и неотложной медицинской помощью» в соответствии с требованиями Минздрава России	30 11 2020		Ружников Е.А.	Отчет о внедрении
2 18	РП	Отсутствие отклонений	Контрольная точка. В НАО функционирует централизованная система «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», взаимодействующая с «Системой 112», к которым подключены 65% отделений (подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций НАО, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи.	15 01 2020		Голговский А.В.	Отчет за 4 квартал 2019 года о доле отделений (подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций НАО, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи, взаимодействующих с централизованной системой «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)»
2 19	РП	Отсутствие отклонений	Контрольная точка. Утвержден план по модернизации и развитию централизованной системы «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», взаимодействующей с «Системой 112», в государственных и муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2020 год.	15 04 2020		Голговский А.В.	Отчет об утверждении плана по модернизации и развитию централизованной системы «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», взаимодействующей с «Системой 112», в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2020г
2 20 1	АП		Проведение работ по модернизации и развитию ГИСЗ НАО, в части внедрения централизованной системы «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», взаимодействующей с «Системой 112»	30 11 2020		Ружников Е.А.	Акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний В НАО функционируют централизованные системы «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», взаимодействующие с «Системой 112» Обеспечено создание единого диспетчерского центра приема и обработки вызовов, осуществляется контроль времени досзда санитарного автотранспорта с использованием системы ГЛОНАСС, маршрутизация пациентов в государственные и муниципальные медицинские организации, участвующие в оказании скорой и неотложной медицинской помощи
2 20	РП	Отсутствие отклонений	Контрольная точка. В НАО функционирует централизованная система «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», взаимодействующая с «Системой 112», к которым подключены 70% отделений (подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций НАО, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи.	15 07 2020		Голговский А.В.	Отчет за 2 квартал 2020 года о доле отделений (подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций НАО, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи, взаимодействующих с централизованной системой «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)»
2 21	РП	Отсутствие отклонений	Контрольная точка. В НАО функционирует централизованная система «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», взаимодействующая с «Системой 112», к которым подключены 85% отделений (подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций НАО, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи.	15 10 2020		Голговский А.В.	Отчет за 3 квартал 2020 года о доле отделений (подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций НАО, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи, взаимодействующих с централизованной системой «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)»
2 23	РП	Отсутствие отклонений	Контрольная точка. В НАО функционирует централизованная система «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», взаимодействующая с «Системой 112», к которым подключены 100% отделений (подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций НАО, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи.	30 11 2020		Голговский А.В.	Отчет НАО о функционировании централизованной системы «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», взаимодействующей с «Системой 112» к которой подключены 100% отделений (подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций НАО, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи. Отчет о создании единого диспетчерского центра приема и обработки вызовов

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
2.36	РП	Отсутствие отклонений	Контрольная точка. В НАО функционирует централизованная система «Управление потоками пациентов», к которой подключены 100% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь	30.11.2020		Голговский А.В	Отчет НАО о функционировании централизованной системы «Управление потоками пациентов»
2.39	РП	Отсутствие отклонений	Контрольная точка. В НАО функционирует централизованная система «Интегрированная электронная медицинская карта», к которой подключены 70% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций, и осуществляется передача структурированных электронных медицинских документов в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ	15.01.2020		Голговский А.В	Отчет за 4 квартал 2019 года о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), осуществляющих передачу структурированных электронных медицинских документов в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ
2.40	РП	Отсутствие отклонений	Контрольная точка. Утвержден план по модернизации и развитию ГИСЗ НАО, в части внедрения региональной централизованной системы «Интегрированная электронная медицинская карта» в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2020 год.	15.04.2020		Голговский А.В	Отчет за 1 квартал 2020 года об утверждении планов по модернизации и развитию ГИСЗ НАО, в части внедрения региональной централизованной системы «Интегрированная электронная медицинская карта» в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2020 год.
2.40.1	АП		Проведение работ по модернизации и развитию ГИСЗ НАО, в части внедрения региональной централизованной системы «Интегрированная электронная медицинская карта»	30.11.2020		Ружников Е.А.	Акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний. В НАО функционирует централизованная система «Интегрированная электронная медицинская карта» Обеспечена преемственность оказания медицинской помощи, путем документирования и сохранения соответствующей медицинской информации и своевременного предоставления ее лечащему врачу в электронном виде
2.40.1	АП		Доработка РМИС НАО в соответствии с требованиями по созданию и хранению электронных медицинских документов, включая структурированные электронные медицинские документы	30.11.2020		Ружников Е.А.	Отчет о внедрении
2.40	РП	Отсутствие отклонений	Контрольная точка. В НАО функционирует централизованная система «Интегрированная электронная медицинская карта», к которой подключены 75% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций, и осуществляется передача структурированных электронных медицинских документов в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ	15.07.2020		Голговский А.В	Отчет за 2 квартал 2020 года о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), осуществляющих передачу структурированных электронных медицинских документов в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ
2.42	РП	Отсутствие отклонений	Контрольная точка. В НАО функционирует централизованная система «Интегрированная электронная медицинская карта», к которой подключены 83% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций, и осуществляется передача структурированных электронных медицинских документов в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ	15.10.2020		Голговский А.В	Отчет за 3 квартал 2020 года о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), осуществляющих передачу структурированных электронных медицинских документов в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ
2.49	РП	Отсутствие отклонений	Контрольная точка. К централизованной системе «Телемедицинские консультации» ГИСЗ НАО подключены 35% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций	15.01.2020		Голговский А.В	Отчет за 4 квартал 2019 года о доле структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Телемедицинские консультации» ГИСЗ НАО
2.50	РП	Отсутствие отклонений	Контрольная точка. К централизованной системе «Телемедицинские консультации» ГИСЗ НАО подключены 35% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций	15.04.2020		Голговский А.В	Отчет за 1 квартал 2020 года о доле структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Телемедицинские консультации» ГИСЗ НАО
2.51.1	АП		Проведение работ по модернизации и развитию ГИСЗ НАО, в части внедрения централизованной системы «Телемедицинские консультации»	30.11.2020		Ружников Е.А.	Акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний. В НАО функционирует централизованная система «Телемедицинские консультации» Обеспечивается информационное взаимодействие медицинских организаций 1,2 уровня с медицинскими организациями 3 уровня НАО при оказании медицинской помощи с применением телемедицинских технологий.
2.51	РП	Отсутствие отклонений	Контрольная точка. К централизованной системе «Телемедицинские консультации» ГИСЗ НАО подключены 37% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций	15.07.2020		Голговский А.В	Отчет за 2 квартал 2020 года о доле структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Телемедицинские консультации» ГИСЗ НАО
2.52	РП	Отсутствие отклонений	Контрольная точка. К централизованной системе «Телемедицинские консультации» ГИСЗ НАО подключены 45% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций	15.10.2020		Голговский А.В	Отчет за 3 квартал 2020 года о доле структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Телемедицинские консультации» ГИСЗ НАО
2.64	РП	Отсутствие отклонений	Контрольная точка. В НАО функционирует централизованная система «Лабораторные исследования», к которой подключены 41% клинико-диагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций НАО и 45% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций	15.01.2020		Голговский А.В	Отчет за 4 квартал 2019 года о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), подключенных к централизованной системе «Лабораторные исследования»
2.65	РП	Отсутствие отклонений	Контрольная точка. Утвержден план по внедрению централизованной системы «Лабораторные исследования» в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2020 год.	15.04.2020		Голговский А.В	Отчет за 1 квартал 2020 года Утвержденный план по модернизации и развитию централизованной системы «Лабораторные исследования» в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2020 год.

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
2 133 1.	АП		Проведение работ по модернизации и развитию ГИСЗ НАО, в части внедрения централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями»	30 11 2020		Ружников Е. А.	Акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний В НАО функционирует централизованная система «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» Обеспечивается маршрутизация пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и контроль своевременного выявления факторов риска развития осложненных этих заболеваний на всех этапах оказания медицинской помощи, предусматривающей подключение и информационный обмен между структурными подразделениями государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля с сердечно-сосудистыми центрами
2 133	РП	Отсутствие отклонений	Контрольная точка. В НАО функционирует централизованная система «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», к которой подключены 45% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и сердечно-сосудистые центры	15 07 2020		Голговский А.В	Отчет за 2 квартал 2020 года о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями»
2 134	РП	Отсутствие отклонений	Контрольная точка. В НАО функционирует централизованная система «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», к которой подключены 58% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и сердечно-сосудистые центры	15 10 2020		Голговский А.В	Отчет за 3 квартал 2020 года о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями»
2 146 1	АП		Модернизация и развитие ГИСЗ НАО в части внедрения и функционирования подсистемы «Единый электронный рецепт»	30 11 2020		Ружников Е. А.	Отчет о внедрении
2 146	РП	Отсутствие отклонений	Контрольная точка. В НАО проведено обучение медицинских работников, участвующих в процессе оформления рецептов, технологии и методологии формирования электронных рецептов	15 07 2020		Голговский А.В	Отчет о проведении обучения медицинских работников, участвующих в процессе оформления электронных рецептов
			Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Ненецком автономном округе обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы				
3 2	РП	Отсутствие отклонений	Контрольная точка. 20% государственных и муниципальных медицинских организаций НАО обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы	15 01 2020		Голговский А.В	Отчет за 4 квартал 2019 года в установленной форме о доле государственных и муниципальных медицинских организаций НАО обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы
3 3	РП	Отсутствие отклонений	Контрольная точка. 20% государственных и муниципальных медицинских организаций НАО обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой Федерального фонда социального страхования	15 04 2020		Голговский А.В	Отчет за 1 квартал 2020 года в установленной форме о доле государственных и муниципальных медицинских организаций НАО обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой Федерального фонда социального страхования
3 4.1.	АП		Проведение модернизации и развития РМИС НАО для обеспечения межведомственного информационного взаимодействия	30 11 2020		Ружников Е. А.	Отчет о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения НАО (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), обеспечивающих межведомственное информационное взаимодействие Обеспечено межведомственное информационное взаимодействие РМИС НАО в том числе с информационными системами медико-социальной экспертизы и фонда социального страхования в части передачи/получения юридически значимых электронных документов
3 4.2	АП		Модернизация и развитие РМИС НАО для обеспечения информационного взаимодействия с информационными системами ФСС (в том числе посредством СМЭВ версии 3)	30 11 2020		Ружников Е. А.	Отчет о внедрении
3 4.3	АП		Модернизация и развитие РМИС НАО для обеспечения информационного взаимодействия с информационными системами ФБ МСЭ (в том числе посредством СМЭВ версии 3)	30 11 2020		Ружников Е. А.	Отчет о внедрении
3 4.4	АП		Модернизация и развитие РМИС НАО для обеспечения информационного взаимодействия с информационными системами ПФР	30 11 2020		Ружников Е. А.	Отчет о внедрении
3 4.5	АП		Доработка ГИСЗ НАО для возможности подключения иных медицинских организаций в соответствии с утвержденными требованиями	30 11 2020		Ружников Е. А.	Отчет о внедрении
3 4	РП	Отсутствие отклонений	Контрольная точка. 30% государственных и муниципальных медицинских организаций НАО обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы	15 07 2020		Голговский А.В	Отчет за 2 квартал 2020 года в установленной форме о доле государственных и муниципальных медицинских организаций НАО обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы
3 5	РП	Отсутствие отклонений	Контрольная точка. 30% государственных и муниципальных медицинских организаций НАО обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой Федерального фонда социального страхования	15 10 2020		Голговский А.В	Отчет за 3 квартал 2020 года в установленной форме о доле государственных и муниципальных медицинских организаций НАО обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой Федерального фонда социального страхования

Отсутствие отклонений
Наличие отклонений
Наличие критических отклонений

факт

Отсутствие отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие критических отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к отчетному периоду

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
		Наличие отклонений	прогноз				Отсутствие отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к прогнозному периоду
		Наличие критических отклонений					Наличие отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к прогнозному периоду
							Наличие критических отклонений по результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к прогнозному периоду