

ПРОТОКОЛ № 5

заседания Управляющего совета
при губернаторе Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе

от 27 мая 2020 года

г. Нарьян-Мар

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ –
Заместитель губернатора
Ненецкого автономного округа –
руководитель Департамента
финансов и экономики
Ненецкого автономного округа

Т.П. Логвиненко

1. Об утверждении в новой редакции паспортов региональных проектов, входящих в состав национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение»:

-Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет;

-Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Ненецкий автономный округ);

-Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Ненецкий автономный округ);

-Борьба с онкологическими заболеваниями (Ненецкий автономный округ);

-Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Ненецкий автономный округ);

-Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (Ненецкий автономный округ).

ВЫСТУПИЛИ: С.А. Свиридов

РЕШИЛИ:

1. Утвердить в новой редакции паспорт регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

2. Утвердить в новой редакции паспорт регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Ненецкий автономный округ)».

3. Утвердить в новой редакции паспорт регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Ненецкий автономный округ)».

4. Утвердить в новой редакции паспорт регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями (Ненецкий автономный округ)».

5. Утвердить в новой редакции паспорт регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Ненецкий автономный округ)».

6. Утвердить в новой редакции паспорт регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (Ненецкий автономный округ)».

7. Руководителю региональных проектов направить утвержденные паспорта руководителям соответствующих федеральных проектов, в ведомственный проектный офис федерального органа исполнительной власти, ответственного за организацию реализации соответствующих федеральных проектов.

Срок: 05.06.2020

Ответственный: Свиридов Сергей Анатольевич

8. Руководителю региональных проектов обеспечить внесение изменений и их утверждение в системе ГИИС «Электронный бюджет».

Срок: 05.06.2020

Ответственный: Свиридов Сергей Анатольевич

2. Об утверждении в новой редакции паспортов региональных проектов, входящих в состав национальных проектов «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Экология»:

-Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда;

-Дорожная сеть;

-Общесистемные меры развития дорожного хозяйства;

-Чистая вода;

-Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами.

ВЫСТУПИЛИ: П.А. Масюков, А.А. Чинаров

РЕШИЛИ:

1. Утвердить в новой редакции паспорт регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

2. Утвердить в новой редакции паспорт регионального проекта «Дорожная сеть».

3. Утвердить в новой редакции паспорт регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

4. Утвердить в новой редакции паспорт регионального проекта «Чистая вода».

5. Утвердить в новой редакции паспорт регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».

6. Руководителям региональных проектов направить утвержденные паспорта руководителям соответствующих федеральных проектов, в ведомственный проектный офис федерального органа исполнительной власти, ответственного за организацию реализации соответствующих федеральных проектов.

Срок: 05.06.2020

Ответственные: Масюков Павел Александрович, Чинаров Александр Александрович

7. Руководителям региональных проектов обеспечить внесение изменений и их утверждение в системе ГИИС «Электронный бюджет».

Срок: 05.06.2020

Ответственные: Масюков Павел Александрович, Чинаров Александр Александрович

3. Об утверждении в новой редакции паспортов региональных проектов, входящих в состав национального проекта «Образование»:

- Современная школа;
- Успех каждого ребенка;
- Поддержка семей, имеющих детей;
- Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования);
- Учитель будущего.

ВЫСТУПИЛИ: Л.А. Храпова

РЕШИЛИ:

1. Утвердить в новой редакции паспорт регионального проекта «Современная школа».

2. Утвердить в новой редакции паспорт регионального проекта «Успех каждого ребенка».

3. Утвердить в новой редакции паспорт регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей».

4. Утвердить в новой редакции паспорт регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)».

5. Утвердить в новой редакции паспорт регионального проекта «Учитель будущего».

6. Руководителю региональных проектов направить утвержденные паспорта руководителям соответствующих федеральных проектов, в ведомственный проектный офис федерального органа исполнительной власти, ответственного за организацию реализации соответствующих федеральных проектов.

Срок: 05.06.2020

Ответственный: Храпова Лиана Анатольевна

7. Руководителю региональных проектов обеспечить внесение изменений и их утверждение в системе ГИИС «Электронный бюджет».

Срок: 05.06.2020

Ответственный: Храпова Лиана Анатольевна

4. Об утверждении в новой редакции паспортов региональных проектов, входящих в состав национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»:

- Цифровое государственное управление;
- Информационная безопасность;
- Информационная инфраструктура.

ВЫСТУПИЛИ: М.А. Марков

РЕШИЛИ:

1. Утвердить в новой редакции паспорт регионального проекта «Цифровое государственное управление».

2. Утвердить в новой редакции паспорт регионального проекта «Информационная безопасность».

3. Утвердить в новой редакции паспорт регионального проекта «Информационная инфраструктура».

4. Руководителю региональных проектов направить утвержденные паспорта руководителям соответствующих федеральных проектов, в ведомственный проектный офис федерального органа исполнительной власти, ответственного за организацию реализации соответствующих федеральных проектов.

Срок: 05.06.2020

Ответственный: Марков Михаил Анатольевич

5. Руководителю региональных проектов обеспечить внесение изменений и их утверждение в системе ГИИС «Электронный бюджет».

Срок: 05.06.2020


Ответственный: Марков Михаил Анатольевич

Председатель



Т.П. Логвиненко

Секретарь



А.В. Боярко