

ПРОТОКОЛ № 19

заседания Совета при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по стратегическому развитию
и региональным проектам
от 26 октября 2021 года

г. Нарьян-Мар

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ –
Заместитель губернатора
Ненецкого автономного округа –
руководитель Департамента
финансов и экономики
Ненецкого автономного округа

Т.П. Логвиненко

1. О результатах мониторинга и контроля реализации национальных проектов в Ненецком автономном округе:

- кассовое исполнение предусмотренных средств;
- сведения о контрактации мероприятий, предусмотренных в 2021 году;
- достижение показателей и результатов региональных проектов, просроченные контрольные точки региональных проектов;
- прогнозируемые риски реализации региональных проектов.

ВЫСТУПИЛИ: Т.П. Логвиненко

РЕШИЛИ:

1.1. Принять к сведению информацию Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа о результатах мониторинга и контроля реализации региональных проектов Ненецкого автономного округа по итогам января-октября 2021 года.

2. О результатах мониторинга и контроля реализации национальных проектов, курируемых Департаментом образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа, по итогам января-октября 2021 года:

- кассовое исполнение предусмотренных средств;
- сведения о контрактации мероприятий, предусмотренных в 2021 году;
- достижение показателей и результатов региональных проектов, просроченные контрольные точки региональных проектов;
- прогнозируемые риски реализации региональных проектов.

ВЫСТУПИЛИ: А.Г. Пустовалов, Н.А. Сидорова, Т.П. Логвиненко,
П.А. Масюков, А.В. Голговская,

РЕШИЛИ:

2.1. Принять к сведению информацию Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа о результатах мониторинга и контроля реализации курируемых региональных проектов Ненецкого автономного округа по итогам января-октября 2021 года.

2.2. Обеспечить полную (100 %) законтрактованность средств, предусмотренных на реализацию региональных проектов, по итогам 2021 года.

Ответственный: Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа

Срок исполнения: 20.12.2021

2.3. Обеспечить полное (100 %) кассовое исполнение средств, предусмотренных на реализацию региональных проектов, по итогам 2021 года.

Ответственный: Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа

Срок исполнения: 20.12.2021

2.4. Департаменту образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа начать закупочные процедуры в рамках поставки необходимого оборудования для оснащения объекта «Ясли-сад №2 в г. Нарьян-Маре».

Ответственный: Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа

Срок исполнения: 01.12.2021

2.5. Департаменту образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа после получения положительного заключения экспертизы на проектно-сметную документацию объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в п. Искателей» начать работу по формированию перечня закупаемого оборудования для оснащения вышеуказанного объекта.

3. О результатах мониторинга и контроля реализации национальных проектов, курируемых Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа, по итогам января-октября 2021 года:

- кассовое исполнение предусмотренных средств;
- сведения о контрактации мероприятий, предусмотренных в 2021 году;
- достижение показателей и результатов региональных проектов, просроченные контрольные точки региональных проектов;
- прогнозируемые риски реализации региональных проектов.

ВЫСТУПИЛИ: Е.С. Левина, П.А. Масюков, Т.П. Логвиненко

РЕШИЛИ:

3.1. Принять к сведению информацию Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа о результатах мониторинга и контроля реализации курируемых региональных проектов Ненецкого автономного округа по итогам января-октября 2021 года.

3.2. Принять к сведению информацию об устранении всех имеющих замечаний в фельдшерско-акушерском пункте д. Андег в срок до 29.10.2021.

Ответственный: Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа

Срок исполнения: 29.10.2021

3.3. Принять к сведению информацию Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа об устранении всех имеющихся замечаний в фельдшерско-акушерском пункте п. Бугрино.

3.4. Принять к сведению информацию Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа о завершении процедуры заключения контрактов на поставку и установку систем противопожарной защиты в фельдшерско-акушерских пунктах, находящихся в ведении ГБУЗ НАО «Центральная районная поликлиника».

Ответственный: Департамент Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа

Срок исполнения: 08.11.2021

3.5. Принять к сведению информацию Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа о заключении в срок до 31.12.2021 контракта на приобретение передвижного медицинского комплекса в рамках реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».

Ответственный: Департамент Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа

Срок исполнения: 31.12.2021

3.6. Принять к сведению информацию Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа об отсутствии рисков достижения показателей «Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях врачами» и «Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях средними медицинскими работниками» по итогам 2021 года.

4. О результатах мониторинга и контроля реализации национальных проектов, курируемых Департаментом строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа, по итогам января-октября 2021 года:

- кассовое исполнение предусмотренных средств;
- сведения о контрактации мероприятий, предусмотренных в 2021 году;
- достижение показателей и результатов региональных проектов, просроченные контрольные точки региональных проектов;
- прогнозируемые риски реализации региональных проектов.

ВЫСТУПИЛИ: П.А. Масюков, Т.П. Логвиненко

РЕШИЛИ:

4.1. Принять к сведению информацию Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа о результатах мониторинга и контроля реализации курируемых региональных проектов Ненецкого автономного округа по итогам января-октября 2021 года.

4.2. Принять к сведению информацию Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа об отсутствии риска достижения показателя «Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии» по итогам 2021 года.

5. О результатах мониторинга и контроля реализации национальных проектов, курируемых Департаментом цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа по итогам января-октября 2021 года:

- кассовое исполнение предусмотренных средств;
- сведения о контрактации мероприятий, предусмотренных в 2021 году;
- достижение показателей и результатов региональных проектов, просроченные контрольные точки региональных проектов;
- прогнозируемые риски реализации региональных проектов.

ВЫСТУПИЛИ: А.В. Лебедев

РЕШИЛИ:

5.1. Принять к сведению информацию Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа о результатах мониторинга и контроля реализации курируемых региональных проектов Ненецкого автономного округа по итогам января-октября 2021 года.

6. О результатах мониторинга и контроля реализации национальных проектов, курируемых Департаментом природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа, по итогам января-октября 2021 года:

- кассовое исполнение предусмотренных средств;
- сведения о контрактации мероприятий, предусмотренных в 2021 году;
- достижение показателей и результатов региональных проектов, просроченные контрольные точки региональных проектов;
- прогнозируемые риски реализации региональных проектов.

ВЫСТУПИЛИ: Т.С. Мясникова, С.В. Кустышева

РЕШИЛИ:

6.1. Принять к сведению информацию Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа о результатах мониторинга и контроля реализации курируемых региональных проектов Ненецкого автономного округа по итогам января-октября 2021 года.

6.2. Принять к сведению информацию Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса о полном (100 %) кассовом исполнении средств, предусмотренных в 2021 году на реализацию региональных проектов.

7. О результатах мониторинга и контроля реализации национальных проектов, курируемых Департаментом финансов и экономики Ненецкого автономного округа, по итогам января-октября 2021 года:

- кассовое исполнение предусмотренных средств;
- сведения о контрактации мероприятий, предусмотренных в 2021 году;
- достижение показателей и результатов региональных проектов, просроченные контрольные точки региональных проектов;
- прогнозируемые риски реализации региональных проектов.

ВЫСТУПИЛИ: О.С. Стрепетилова

РЕШИЛИ:

7.1. Принять к сведению информацию о результатах мониторинга и контроля реализации национальных проектов, курируемых Департаментом финансов и экономики Ненецкого автономного округа по итогам января-октября 2021 года.

8. Об утверждении запросов на изменение паспортов региональных проектов Ненецкого автономного округа.

ВЫСТУПИЛИ: Логвиненко Т.П.

РЕШИЛИ:

8.1. Утвердить в ГИИС «Электронный бюджет» запросы на изменение паспортов региональных проектов, входящих в состав национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография»:

- Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Ненецкий автономный округ);

- Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Ненецкий автономный округ);
- Борьба с онкологическими заболеваниями (Ненецкий автономный округ);
- Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Ненецкий автономный округ);
- Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Ненецкий автономный округ);
- Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (Ненецкий автономный округ);
- Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» (Ненецкий автономный округ);
- Финансовая поддержка семей при рождении детей (Ненецкий автономный округ);
- Содействие занятости (Ненецкий автономный округ);
- Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Ненецкий автономный округ);
- Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва (Ненецкий автономный округ).

8.2. Утвердить в ГИИС «Электронный бюджет» запросы на изменение паспортов региональных проектов, входящих в состав национальных проектов «Образование» и «Культура»:

- Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Ненецкий автономный округ);
- Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Ненецкий автономный округ);
- Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Ненецкий автономный округ);
- Современная школа (Ненецкий автономный округ);
- Успех каждого ребенка (Ненецкий автономный округ);
- Цифровая образовательная среда (Ненецкий автономный округ);
- Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Ненецкий автономный округ);
- Социальная активность (Ненецкий автономный округ);
- Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ненецкий автономный округ).

8.3. Утвердить в ГИИС «Электронный бюджет» запросы на изменение паспортов региональных проектов, входящих в состав национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы» и «Международная кооперация и экспорт»:

- Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса;
- Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства;
- Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами;
- Системные меры развития международной кооперации и экспорта

(Ненецкий автономный округ);

- Экспорт продукции АПК Ненецкого автономного округа.

8.4. Утвердить в ГИИС «Электронный бюджет» запросы на изменение паспортов региональных проектов, входящих в состав национальных проектов «Экология», «Жилье и городская среда» и «Безопасные качественные дороги»:

- Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Ненецкий автономный округ);

- Чистая вода (Ненецкий автономный округ);
- Региональная и местная дорожная сеть;
- Общесистемные меры развития дорожного хозяйства;
- Безопасность дорожного движения (Ненецкий автономный округ);
- Жилье;
- Формирование комфортной городской среды Ненецкий автономный округ;
- Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Ненецкий автономный округ;
- Чистая страна (Ненецкий автономный округ);

8.5. Утвердить в ГИИС «Электронный бюджет» запросы на изменение паспортов региональных проектов, входящих в состав национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»:

- Цифровое государственное управление (Ненецкий автономный округ);
- Цифровые технологии (Ненецкий автономный округ);
- Информационная безопасность (Ненецкий автономный округ);
- Кадры для цифровой экономики (Ненецкий автономный округ);
- Информационная инфраструктура (Ненецкий автономный округ).

Председатель



Т.П. Логвиненко

Секретарь



В.В. Тюкачева