

Руководитель Департамента природных ресурсов,
экологии и агропромышленного комплекса
Ненецкого автономного округа

А.М. Чабдаров



(подпись)

"__" "__" 2022

УТВЕРЖДЕН
Управляющим Советом
(протокол от _____ № _____)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.08.2022

Ненецкий автономный округ

Региональный проект "Сохранение уникальных водных объектов"

Общий статус реализации

| 1. Риски | 2. Показатели | 3. Бюджет | 4. Результаты | 5. Контрольные точки |
|----------|---------------|-----------|---------------|----------------------|
| | | | | |

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

| № п/п | Статус | Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта | Краткое описание риска | Предлагаемые решения |
|-------|--------|--|---|----------------------|
| 1. | | Все разделы | В отчетном периоде ключевых проблем и рисков по региональному проекту не выявлено | - |

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| № п/п | Статус | Наименование целей и показателей | Динамика показателей (возрастающий/убывающий) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения по кварталам | | | | Плановое значение на конец года | Процент достижения | Комментарий |
|-------|--------|---|---|-----------------------------|------------------|-----------------------|----|---------|----|---------------------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | | I | II | III | IV | | | |
| 1. | | Площадь восстановленных водных объектов | возрастающий | тыс. га | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0% | |
| 2. | | Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов | возрастающий | тыс. км. | 0,04 | 0 | 0 | 0,02 | | 0,04 | 50% | |
| 3. | | Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов | возрастающий | чел. | 500 | 0 | 0 | 300 | | 500 | 60% | |
| 4. | | Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов | возрастающий | млн. чел. | 0,03465 | 0 | 0 | 0,03465 | | 0,03465 | 100% | |

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

| № п/п | Статус | Наименование результата и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, млн. рублей | | | Исполнение, млн. рублей | | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|--|--------|--|---|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|
| | | | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учетные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | | Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов | 0 | X | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.1. | | <i>Расчистка входящих водотоков озера Голодная Губа (протока Без названия, протока Большое Горло и протока Пунгалт) для предотвращения истощения и деградации, с разработкой ПСД</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.1.1. | | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.1.2. | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.1.3. | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.1.3.1 | | бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.1.3.2 | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.1.3.3 | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.1.4. | | внебюджетные источники | 0 | X | X | X | | 0 | |
| 1.2. | | <i>Очистка береговой полосы реки Печора от отходов и мусора</i> | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,000 | 0,00% | |
| 1.2.1. | | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.2.2. | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.2.3. | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.2.3.1 | | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | | 0,00% | |
| 1.2.3.2 | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.2.3.3 | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.2.4. | | внебюджетные источники | | X | X | X | | | |
| Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе: | | | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,000 | 0,00% | |
| федеральный бюджет | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,000 | 0,00% | |
| внебюджетные источники | | | 0 | X | X | X | 0 | | |

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Уровень контроля | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Комментарий |
|-------|------------------|--------|---|-----------------|---------------|---------------------------|--|
| | | | | план | факт/ прогноз | | |
| 1. | | | <i>Очистка от мусора берегов водных объектов и прилегающих к ним акваторий</i> | | | | |
| 1.1. | РП | | Организация и проведение акции, привлечение волонтеров | 15.09.2022 | 15.09.2022 | Чабдаров А.М. | |
| 1.2. | РП | | Разработка и утверждение плана организации работы по очистке от бытового мусора берегов водных объектов | 01.06.2022 | 01.06.2022 | Чабдаров А.М. | |
| 1.3. | РП | | Конкурсный отбор Исполнителей, заключение государственного контракта в рамках лимитов бюджетных средств 2022 года | 30.07.2022 | 27.06.2022 | Чабдаров А.М. | Заключен контракт от 27.06.2022 № 14-0184200000622000536 с ООО "АВТОМАРКЕТ" на выполнение работ по очистке береговой полосы водных объектов бассейна р. Печора в границах г. Нарьян-Мара от мусора (Экологическая реабилитация водных объектов) Цена контракта 520 000,00 |
| 1.4. | РП | | Контроль за исполнением условий государственного контракта в 2022 году | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Чабдаров А.М. | |
| 1.5. | РП | | Отчет подготовлен, работы выполнены и приняты в полном объеме | 30.11.2022 | 30.11.2022 | Чабдаров А.М. | |