

Руководитель регионального проекта

Свиридов С.А.

(подпись)

13.01.2020

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА за 2019 год

Ненецкий автономный округ

"Развитие первичной медико-санитарной помощи"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено				

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	-	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателей (возрастающий/убывающий)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<i>Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек; обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населённых пунктов, расположенных в отдалённых местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.</i>												
1.		Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел.	возрастающий	человек	0,015	0,00256	0,00436	0,012	0,0157	0,016	98,13%	Предварительные значения целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 15.03.2020
2.		Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом	возрастающий	процент	2,9	1,0	3,9	4,2	4,9	5,8	84,48%	Предварительные значения целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 15.03.2020
3.		Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	возрастающий	единица	0	0	0	0	0	0	0	На 2019 год не запланировано
4.		Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации	возрастающий	процент	19	10	20	23,3	25,6	25	102,40%	
5.		Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке мтраховыми медицинскими организациями	возрастающий	процент	58,8	0	0		100	61,8	161,81%	

6		Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)	возрастающий	процент	0	0	0	0	0	0	На 2019 год не запланировано
7		Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее	возрастающий	человек	109	66	90	193	193	100,00%	

Отсутствие отклонений		Достижение планового значения целевого показателя на текущий год без отклонений (менее 5 %)
Наличие отклонений	прогноз	Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с незначительными отклонениями (6 - 10%)
Наличие критичных отклонений		Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с отклонениями (более 10 %)
Отсутствие отклонений	факт	В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (менее 5 %)
Наличие отклонений		В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением 6 - 10 %)
Наличие критичных отклонений		В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением более 10%)

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<(указывается наименование результата федерального проекта)>							
1.1.		Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации.	130 275,5	130 275,5	130 275,5	130 275,5	130 275,5	100,00%	
1.1.1.		федеральный бюджет	101 260,2	101 260,2	101 260,2	101 260,2	101 260,2	100,00%	
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	29 015,3	29 015,3	29 015,3	29 015,3	29 015,3	100,00%	
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации							
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
1.1.4.		внебюджетные источники			X	X			
...		...							
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			130 275,5	130 275,5	130 275,5	130 275,5	130 275,5	100,00%	
федеральный бюджет			101 260,2	101 260,2	101 260,2	101 260,2	101 260,2	100,00%	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечение, млн. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	29 015,3	29 015,3	29 015,3	29 015,3	29 015,3	100,00%	
		внебюджетные источники		0,0	X	X			

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.	Руководитель проекта		Результат "Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра"	31.12.2024		Свиридов С.А.	
1.1	Руководитель проекта		Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	31.12.2019	31.12.2019	Свиридов С.А.	
1.2.	Региональный проектный офис		Контрольная точка "Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 41,8 %."	15.12.2019		Свиридов С.А.	охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами 49,3%
2.			Результат "В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь""	15.05.2019	25.03.2019		
2.1	Региональный проектный офис		Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	10.01.2019	25.03.2019	Свиридов С.А.	распоряжение Департамента от 25.03.2019 №711
2.2	Руководитель проекта		Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	15.05.2019	08.04.2019	Свиридов С.А.	Утвержден План мероприятий открытия Центра первичной медико-санитарной помощи
3.			Результат "В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь"	31.12.2020			

3.1	Руководитель проекта		Контрольная точка "Сведения о всех существующих и планируемых медицинских организациях и их структурных подразделениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внесены в геоинформационную подсистему единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения"	31.12.2019	31.12.2019	Свиридов С.А.	Отчет из геоинформационной подсистемы единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения о сведениях о всех существующих и
4.			Результат "Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских	31.12.2020			
4.1	Руководитель проекта		Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	31.12.2019		Свиридов С.А.	
5.			Результат "Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам,				
5.1.	Руководитель проекта		Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	15.01.2019		Свиридов С.А.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа № 056-08-2019-132 от 12 февраля 2019 г.
5.2.	Руководитель проекта		Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	15.03.2019		Свиридов С.А.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа № 056-08-2019-132 от 12 февраля 2019 г.
5.3.			Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	31.12.2019	31.12.2019	Свиридов С.А.	Выполнено 167 вылетов, эвакуировано 231 человек
5.4.	Региональный проектный офис		Контрольная точка "Утверждена региональная стратегия развития санитарной авиации до 2024 года"	01.07.2019	26.06.2019		распоряжение губернатора Ненецкого автономного округа от 26.06.2019 № 208-рг «Об утверждении стратегии санитарной авиации в Ненецком автономном округе до 2024 года».

5.5.	Региональный проектный офис		Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	15.02.2019			Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа № 056-08-2019-132 от 12 февраля 2019 г.
5.6.	Руководитель проекта		Контрольная точка "Заключен государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи"	31.12.2019			КОНТРАКТ № 74 от 19.03.2019 на выполнение авиационных работ для обеспечения оказания экстренной медицинской помощи гражданам