

Руководитель
регионального проекта

А.М. Чабдаров

(подпись)

"13" января 2020 г.

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 г.

Ненецкий автономный округ

"Система поддержки фермеров и сельскохозяйственной кооперации в Ненецком автономном округе"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	-	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено		
2.				
3.				
4.				
5.				
...		...		

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателей (возрастающий/убывающий)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<p><i>обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 36 человек, создание и развитие субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов</i></p> <p><i>Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», человек (нарастающим итогом)</i></p>												
1.	Отсутствие отклонений	Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», человек (нарастающим итогом)		человек	0				6	6	100%	
2.	Отсутствие отклонений	Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», человек (нарастающим итогом)		человек	0				4	4	100%	
3.	Отсутствие отклонений	Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, единиц (нарастающим итогом)		единиц	0				0	0	100%	
4.	Отсутствие отклонений	Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц (нарастающим итогом)		человек	0				2	2	100%	

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Утверждено постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в субъектах Российской Федерации							
1.1.	Отсутствие отклонений	Межбюджетные трансферты Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, включая оказание грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам, обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности Центра учета в законе Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете» на соответствующий финансовый год), в том числе:	8,75	8,75	8,75	0	8,75	100,00%	Распоряжением правительства РФ от 26.04.19 №835-р утверждено распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ. Подготовлен и согласовывается проект Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету Ненецкого АО из федерального бюджета. Вносятся изменения в региональный паспорт.
1.1.1.		федеральный бюджет	7,88	7,87	7,87	0	7,87	100,00%	
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00%	
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.	0,88	0,88	0,88	0	0,88	100,00%	
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,88	0,88	0,88	0	0,88	100,00%	
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0	0,00		
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0	0,00		
1.1.4.		внебюджетные источники	0,00	0,00	X	X			
...		...							
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			8,75	8,75	8,75	0	8,75	100,00%	
федеральный бюджет			7,87	7,87	7,87	0	7,87	100,00%	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00%	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			0,88	0,88	0,88	0	0,88	100,00%	
внебюджетные источники			0,00	0,00	X	X	0,00	0,00%	

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.			Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" Значение: 2, на дату 29.12.2019	29.12.2019	29.12.2019	А.М. Чабдаров	Выполнено.
1.1.	РРП		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	29.12.2019	29.12.2019	А.М. Чабдаров	Выполнено.
1.1.1.	РРП		Внесение изменений в План мероприятий по развитию сельскохозяйственной кооперации в Ненецком автономном округе на 2018-2020 год, в соответствии с доработанными рекомендациями	01.10.2019	01.10.2019	Д.В. Мартынов	Выполнено. Подтверждающие документы: "Внесение изменений в План " Иной вид документа Департамент ПР и АПК НАО от 01.10.2019г. №6/н.
1.1.2.	РРП		Проведение мероприятий по информированию потенциальных фермеров и членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов об установленных мерах поддержки	29.12.2019	29.12.2019	И.В. Тихомирова	Выполнено.
1.2.	РРП		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	29.12.2019	29.12.2019	А.М. Чабдаров	Выполнено.
1.3.	РРП		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	29.12.2019	29.12.2019	А.М. Чабдаров	Выполнено.
1.4.	РРП		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	29.12.2019	29.12.2019	А.М. Чабдаров	Выполнено.
1.5.	РНП		Услуга оказана (работы выполнены)	29.12.2019	29.12.2019	А.М. Чабдаров	Выполнено.