

Руководитель Департамента

А.М. Чабдаров

(подпись)

" " 2020

УТВЕРЖДЕН

Управляющим Советом

(протокол от _____ № _____)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.01.2020

Ненецкий автономный округ

Региональный проект "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма"

Общий статус реализации

| 1. Риски | 2. Показатели | 3. Бюджет | 4. Результаты | 5. Контрольные точки |
|----------|---------------|-----------|---------------|----------------------|
| | | | | |

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

| № п/п | Статус | Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта | Краткое описание риска | Предлагаемые решения |
|-------|--------|--|---|----------------------|
| 1. | | Все разделы | В отчетном периоде ключевых проблем и рисков по региональному проекту не выявлено | - |

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

| № п/п | Статус | Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта | Краткое описание риска | Предлагаемые решения |
|-------|--------|--|---|----------------------|
| 1. | | Все разделы | В отчетном периоде ключевых проблем и рисков по региональному проекту не выявлено | - |

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| № п/п | Статус | Наименование целей и показателей | Динамика показателей (возрастающий/убывающий) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения по кварталам | | | | Плановое значение на конец года | Процент достижения | Комментарий |
|---|--------|---|---|-----------------------------|------------------|-----------------------|------|------|------|---------------------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | | I | II | III | IV | | | |
| <i>Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма, в том числе посредством создания особо охраняемых природных территорий</i> | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Количество созданных ООПТ регионального значения | возрастающий | шт. | 11 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100% | |
| 2. | | Прирост общей площади ООПТ регионального значения | возрастающий | млн.га. | 0 | 0 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 100% | |

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА в

| № п/п | Статус | Наименование результата и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, млн. рублей | | | Исполнение, млн. рублей | | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|---------|--------|--|---|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------|---|
| | | | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Ученные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | | Увеличение площади особо охраняемых природных территорий | 0,60 | X | - | - | 0,60 | | |
| 1.1.1. | | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.1.2. | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.1.3. | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.1.3.1 | | бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.1.3.2 | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.1.3.3 | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.1.4. | | внебюджетные источники | 0,60 | X | X | X | 0,60 | 100,00% | Разработаны комплексные экологические обоснования по приданию части территории острова Колгуева - ООПТ заказник "Колгуевский" |
| 2. | | Проведены организационные и кадастровые работы для региональных ООПТ, создание охранных зон для региональных ООПТ | | | | | | | |
| 1.2.1. | | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.2.2. | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.2.3. | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.2.3.1 | | бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.2.3.2 | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.2.3.3 | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.2.4. | | внебюджетные источники | 0 | X | X | X | 0 | | |

| | | | | | | | |
|--|------|---|---|---|------|--|--|
| Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе: | 0,60 | X | X | X | 0,60 | | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| внебюджетные источники | 0,60 | 0 | X | X | 0,60 | | |

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Уровень контроля | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Комментарий |
|--------|------------------|--------|--|-----------------|---------------|---------------------------|---|
| | | | | план | факт/ прогноз | | |
| 1.1. | | | <i>Увеличение площади особо охраняемых природных территорий</i> | 31.12.2022 | | | |
| 1.1.1. | РП | | Подготовка материалов комплексного экологического обследования территорий, которым планируется придать статус ООПТ регионального значения, согласование с заинтересованными лицами. | 31.12.2019 | 01.03.2019 | Чабдаров А.М. | Подготовлены материалы комплексного экологического обследования по приданию части территории острова Колгуева - заказником регионального значения "Колгуевский". |
| 1.1.2. | РП | | Подготовка решений о создании ООПТ и сопроводительных документов к ним, согласование их в установленном порядке | 01.04.2019 | 28.03.2019 | Чабдаров А.М. | . Подготовлен проект решения и согласованы материалы с Севзапнедра 16.04.2019 |
| 1.1.3. | РП | | Согласование решений о создании ООПТ в Минприроды России | 01.07.2019 | 31.05.2019 | Чабдаров А.М. | Решение направлено на согласование в Минприроды России исх.Администрации НАО № 01-36/3904 от 08.05.2019. Получено согласование от Минприроды России (исх. от 31.05.2019 № 03-15-29/12542) |
| 1.1.4. | РП | | Принятие решения о создании ООПТ и Положения об ООПТ | 01.08.2019 | 21.06.2019 | Чабдаров А.М. | Постановление администрации НАО от 21.06.2019 N 173-п "О создании государственного природного заказника регионального значения "Колгуевский" |
| 1.2. | | | <i>Привлечение внебюджетных средств на мероприятия по сохранению, восстановлению и реинтродукции редких видов животных и растений для всех ООПТ и создание программ экотуризма</i> | | | | |
| 1.2.1. | РП | | Разработка и утверждение программ сохранения биоразнообразия, включающий в том числе мероприятия по сохранению, восстановлению и реинтродукции редких видов животных и программы по развитию экотуризма. | 31.12.2019 | 31.12.2024 | Чабдаров А.М. | |
| 1.2.2. | РП | | Организация контроля численности дикого Северного Оленя | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Чабдаров А.М. | |