

Руководитель
регионального проекта

Стрепетилова О.С.



(подпись)

дата

УТВЕРЖДЕН
Управляющим Советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от _____ № _____)

О Т Ч Е Т О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.01.2020 <i>Ненецкий автономный округ</i> <i>"Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности"</i> Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки

Отсутствие отклонений	факт	Отсутствие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие отклонений		Наличие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие критических отклонений		Наличие критических отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к отчетному периоду
Отсутствие отклонений	прогноз	Отсутствие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к прогнозному периоду
Наличие отклонений		Наличие отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к прогнозному периоду
Наличие критических отклонений		Наличие критических отклонений по показателям, результатам и КТ, относящимся к прогнозному периоду

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		Нет		
2.				
3.				
4.				
5.				
...		...		

Наличие отклонений	Наличие отклонений по показателям, результатам, мероприятиям и КТ, относящимся к отчетному периоду
Наличие критических отклонений	Наличие критических отклонений по показателям, результатам, мероприятиям и КТ относящимся к отчетному периоду

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателей (возрастающий/убывающий)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
Снижение налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства, расширение имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также информирование жителей округа о возможностях развития собственного дела при регистрации в качестве самозанятых граждан												
Прирост количества государственного и муниципального имущества, включенного в перечни для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, в %												
1.			возрастающий	проценты	0	6,25	15,62	15,62	23,45	10	609,40	

Отсутствие отклонений	прогноз	Достижение планового значения целевого показателя на текущий год без отклонений (менее 5 %)
		Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с незначительными отклонениями (6 - 10%)
		Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с отклонениями (более 10 %)
Наличие отклонений	факт	В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (менее 5 %)
		В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением 6 - 10 %)
		В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением более 10%)

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
1.1.		в том числе:	0	0					
1.1.1.		федеральный бюджет	0	0					
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	0					
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0	0					
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
1.1.4.		внебюджетные источники		0					
...		...							
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			0	0					
федеральный бюджет			0	0					
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			0	0					
внебюджетные источники				0	X	X			

Отсутствие отклонений	факт	Отсутствие отклонений по исполнению бюджета
Наличие отклонений		Наличие отклонений по исполнению бюджета
Наличие критических отклонений		Наличие критических отклонений по исполнению бюджета

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.			Результат федерального проекта: Разработан комплекс мер по сокращению дифференциации условий ведения предпринимательской деятельности субъектами малого предпринимательства, зарегистрированными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.	01.12.2019	01.12.2019		
1.1.	РП		Исполнительными органами власти Ненецкого автономного округа совместно с объединениями предпринимателей подготовлены:	01.02.2019	01.02.2019	Паромов С.С.	
1.1.1.	НР		Подготовлена информация об оценке издержек субъектов МСП и предложения по ее снижению	10.01.2019	10.01.2019	Паромов С.С.	
1.1.2.	НР		Информация об оценке издержек субъектов МСП направлена в общественные объединения предпринимателей	11.01.2019	11.01.2019	Паромов С.С.	
1.1.3.	НР		На основе поступивших предложений доработана информация об издержках предпринимателей и предложения по их снижению	25.01.2019	25.01.2019	Паромов С.С.	
1.1.4.	НР		Информация направлена в Минэкономразвития России	01.02.2019	06.02.2019	Паромов С.С.	
2.			Результат федерального проекта: Законодательно закреплено определение «Социальное предпринимательство» в целях оказания поддержки субъектам МСП, осуществляющим деятельность в данной сфере				
2.1.1	РП		Законодательством Ненецкого автономного округа предусмотрены меры поддержки социальных предпринимателей	01.04.2020	21.02.2019	Паромов С.С.	

2.1.2	НР		Разработан проект постановления Администрации Ненецкого автономного округа, утверждающий меры поддержки социальных предпринимателей	01.02.2020	21.02.2019	Паромов С.С.	
2.1.3			Проект постановления Администрации Ненецкого автономного округа согласован с заинтересованными органами и организациями	01.03.2020	18.01.2019	Паромов С.С.	
2.1.4			Принято постановление Администрации Ненецкого автономного округа, утверждающее меры поддержки социальных предпринимателей	01.04.2020	31.01.2019	Паромов С.С.	
3			Результат федерального проекта: Разработан комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристкой сферы				Указано прогнозное значение
3.1.	РП		Органами исполнительной власти Ненецкого автономного округа подготовлены предложения по развитию внутреннего туризма, направленные на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристкой сферы.	10.02.2019	10.02.2019	Чуклин В.Н	
3.1.1	НР		Произведен сбор предложений от субъектов МСП – участников ТРК НАО по развитию внутреннего туризма, направленных на улучшение предпринимательской деятельности участников туристкой сферы	25.12.2018	25.12.2018	Чуклин В.Н	
3.1.2	НР		Сформирован перечень предложений, поступивший от предпринимателей	10.01.2019	10.01.2019	Чуклин В.Н	
3.1.3	НР		Итоговый перечень доработан в рамках круглого стола с предпринимателями ТРК	20.01.2019	20.01.2018	Чуклин В.Н.	
3.1.4	НР		Итоговый перечень направлен заместителю директора Департамента Минэкономразвития России (Брусилловскому М.Э.)	10.02.2019	10.02.2019	Чуклин В.Н.	

4			<p>Результат федерального проекта: Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиальных органов, созданных в субъектах Российской Федерации, не менее чем до (нарастающим итогом):</p> <p>56 300 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.;</p> <p>58 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.;</p> <p>61 300 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.;</p> <p>64 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.;</p> <p>66 000 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Расширен состав перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтённого в реестрах государственного и муниципального имущества.</p> <p>Срок: 20.12.2024</p>	20.12.2024			
4.1.1	РП		<p>Проведен анализ государственного имущества (в том числе закрепленного на праве оперативного управления и хозяйственного ведения) на территории Ненецкого автономного округа для включения в перечни имущества для предоставления субъектам МСП</p>	01.11.2019	30.10.2019	Голговская А.В.	

4.1.2.	РП		Проведен анализ муниципального имущества (в том числе закрепленного на праве оперативного управления и хозяйственного ведения) на территории Ненецкого автономного округа для включения в перечни имущества для предоставления субъектам МСП	01.11.2019	30.10.2019	Главы МО НАО	
4.1.3	РП		На основе информации о выявленном имуществе дополнены перечни имущества для предоставления субъектам МСП	01.11.2019	01.11.2019	Голговская А.В.	
4.1.4	РП		На основе информации о выявленном имуществе дополнены перечни имущества для предоставления субъектам МСП	01.11.2019	01.11.2019	Главы МО НАО	
5	РП		Результат федерального проекта: Законодательно закреплено введение специального налогового режима для самозанятых граждан на всей территории Российской Федерации на основе анализа практики реализации пилотного проекта для самозанятых.	20.12.2024	20.12.2024		Указано прогнозное значение
5.1	РП		Проведена кампания по информированию жителей Ненецкого автономного округа о введении специального налогового режима для самозанятых граждан	20.12.2024	20.12.2024		Указано прогнозное значение
5.2	РП		На официальном сайте Администрации Ненецкого автономного округа, сайте fond83.ru, в социальных сетях размещена информация о вступлении в силу изменений в федеральное законодательство	20.12.2024	06.12.2019		
5.3	РП		В ОПГ НАО «Няръяна вындер» размещена информации о вступлении в силу изменений в федеральное законодательство	20.12.2024	12.12.2019		
6	РП		Результат федерального проекта: Обеспечено создание АО «Корпорация «МСП» совместно с кредитными организациями, государственными микрофинансовыми организациями, кредитными кооперативами специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам	01.04.2020	01.04.2020		Указано прогнозное значение

6.1	РП		В Ненецком автономном округе самозанятые граждане проинформированы о возможности получения поддержки АО «Корпорация «МСП»	01.04.2020	01.04.2020		Указано прогнозное значение
7	РП		Результат федерального проекта: В центрах «Мой бизнес» в субъектах Российской Федерации обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам	01.04.2020	01.04.2020		Указано прогнозное значение
7.1	РП		Созданы условия для получения информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятыми гражданами на базе центров «Мой бизнес»	01.04.2020	01.04.2020		Указано прогнозное значение
8.1.	РП		Утвержден законопроект о снижении ставок при применении предпринимателями упрощенной системы налогообложения	01.11.2019	11.06.2019	Паромов С.С.	
8.1.1.	РП		Разработка законопроекта о снижении ставок при применении предпринимателями упрощенной системы налогообложения	01.06.2019	01.02.2019	Паромов С.С.	
8.1.2.	НР		Согласование и утверждение законопроекта Администрацией НАО и Собранием депутатов НАО	01.11.2019	01.05.2019	Паромов С.С.	